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 שירותי ניהול ופיקוח צמוד  למתן  הסכם  

 לפרויקטים בתחום הקמת מערכות חלוקת גז טבעי 

   נתיבי הגז הטבעי לישראל בע"מ       שנחתם בין:

 6158101מגדל עתידים, קרית עתידים, ת"א מ                          

  03-5611320, פקס: 03-6270400טלפון:  

 ; מצד אחד                                                                                      "(;החברה" :)להלן                      

 

   _____________________________ לבין: 

 _________________________   .ח.פ 

 מרח' ____________________  

 טלפון: __________, פקס: __________                           

 ; מצד שני                                                   "(; החברה המנהלת" :)להלן

 

ה       הואיל המדינהיוהחברה  של  מלאה  בבעלות  ממשלתית  חברה  בספטמבר  נה  אשר  רישיון    2025,  קיבלה 
  "שיוןיהר"  :)להלן  להקמה ולהפעלה של מערכת לחלוקת גז טבעי באיזור חלוקה ירושלים והסביבה 

 ; "(החלוקהמערכת "-ו

ולשם הקמת פרויקט עד להשלמתו ומסירתו לחברה מוכן להפעלה, מבקשת החברה להתקשר עם      והואיל
גורם מקצועי אמין, מיומן ומנוסה, אשר יהיה אחראי כלפי החברה על כל תחומי הניהול, הפיקוח  
לתכניות   בהתאם  הפרויקט  והשלמת  הקבלנים  מחויבויות  ביצוע  של  והרצוף  הצמוד  והמעקב 

 ה לקבלנים; ולהסכמים שבין החבר 

פומבי למתן שירותי ניהול ופיקוח לפרויקטים  מכרז  והחברה המנהלת הגישה לחברה את הצעתה ל   והואיל
להלן, ומצהירה כי היא בעלת ניסיון רב בתכנון,    וכהגדרת,  גז טבעי  תבתחום הקמת מערכות חלוק

כל   ולרשותה  הנדסיים  פרויקטים  על  צמוד  ופיקוח  ניהול  האדםליווי,  הניסיון    כח  ובעל  המיומן, 
 והכשירות הנדרשים, כמפורט במכרז ובהסכם זה, ובהתאם להצעתה; 

וכתנאי להתקשרות החברה עם החברה המנהלת, מסכימה החברה המנהלת למלא את חובות הממונה      והואיל
דין,   כל  פי  על  עבודות  כנדרש ממזמין  בפרויקט  היבטי הבטיחות  כלל  על  החברה  והאחראי מטעם 
בניה"   כ"מבצע  בפרויקט  העובדים  קבלנים  ו/או  קבלן  על  שיוטלו  החובות  מילוי  על  פיקוח  לרבות 

בתקנ  התשמ"ח  כאמור  בניה(,  )עבודות  בעבודה  הבטיחות  המנהלת    וכן,  1988  –ות  החברה  תשמש 
פי חוק ארגון הפיקוח על העבודה    דין, ובין היתר על-כלההסכם בנוסף ל  פי  כממונה בטיחות כנדרש על

 ; 1996 –"ו התשנ, ותקנות ארגון הפיקוח על העבודה )ממונים על בטיחות( 1954  –"ד התשי

 

 לפיכך הוצהר והוסכם בין הצדדים כדלקמן:
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 הגדרות .1

 למעט אם כוונה אחרת משתמעת מגופו של עניין: ,בהסכם זה יהיה פירושם של המונחים להלן כרשום בצדם 

שבאתר   אתר בין  הפרויקט,  ביצוע  לצורך  הקבלנים  עבודות  מבוצעות  בו  מקום  כל 

 העבודות ובין מחוצה לו, ומבלי למעט עבודות התארגנות והכנה מחוץ לאתר.  

  10בעל תפקיד המפורט בנספח ד' להסכם שאושר על ידי החברה בהתאם לסעיף   בעל תפקיד 

 להסכם. 

לפרויקטים בתחום הקמת מערכות  צמוד  הסכם זה למתן שירותי ניהול ופיקוח   ההסכם

, על כל נספחיו שנחתמו על ידי הצדדים, הכולל גם את כל הצהרות,  חלוקת גז טבעי

כנספח   צורפו  לא  אם  אף  פיו,  ועל  במכרז  המנהלת  החברה  ומצגי  התחייבויות 

 להסכם. 

 . "(נתג"זנתיבי הגז הטבעי לישראל בע"מ )"              החברה 

האחראית על  החברה אשר הוכרזה כזוכה במכרז ונחתם עימה הסכם התקשרות,   החברה המנהלת 

לפי הסכם זה, ובין היתר,  שיוטלו עליה  ביצוען המלא של שירותי הניהול והפיקוח  

למינוי בעלי תפקידים כמוגדר במכרז ובהסכם זה. מובהר, כי החברה המנהלת  

אחראית כלפי החברה באופן מלא על ביצוע כל ההתחייבויות האמורות בהסכם  

 זה, גם אם נאמר כי הן יבוצעו על ידי בעל תפקיד כזה או אחר. 

 החברה המקצועית / 

 Projectהיועץ, 

Manager   ,

Superintendent 

החברה המקצועית המייעצת לחברה בתחום הגז הטבעי ומלווה אותה בהתאם  

לרישיונה, ותעמוד לרשות הפרויקט בכל אתר לפי הצורך, מעת לעת, באמצעות  

המקצועי   הפרויקט  מנהל  תפקיד  את  הממלא  המוסמך,   Project"נציגה 

Manager  "   שיהווה הסמכות המקצועית העליונה באתר לעניין עבודות גז טבעי

 מטעם החברה.   נמוך ונמוך מאודבלחץ 

בידיו,              שיסייעו  המקצועית  החברה  מטעם  נוספים  תפקידים  ממלאי  כן,  כמו 

הטכני( "  Construction Technical Manager"   -ה הייעוץ                          )מנהל 

ומי  "Superintendent"  -וה המייעצת  החברה  של  בנוכחותה  שאין  מובהר   .

 מטעמה כדי לגרוע מהתחייבויות ואחריות החברה המנהלת לפי ההסכם. 

לוחות הזמנים לביצוע הפרויקט כמפורט בלוח הזמנים הבסיסי בהסכם שיחתם   לוחות הזמנים 

 בין הקבלן המבצע לחברה לכל פרויקט, לפי העניין. 
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מועד מירבי להשלמת הפרויקט, או לחילופין    מועד שיקבע על ידי החברה בצ.ה.ע. מועד סיום העבודות 

מועד ההשלמה המירבי על פי לוחות זמנים מאושרים לביצוע, בהתאם לשיקול    -

 דעתה הבלעדי של נתג"ז. 

ופיקוח   המכרז ניהול  שירותי  למתן  הפומבי  הקמת  צמוד  המכרז  בתחום  לפרויקטים 

כל נספחיו וצרופותיו,    על(  INGL/TENDER/2026/40 מערכות חלוקת גז טבעי )  

 כפי שפורסם על ידי החברה ועודכן על ידיה עד למועד האחרון להגשת הצעות. 

גורם אחר שימונה מטעם  מהנדס ראשי בחלוקה   הממונה כל  ידו או  על  או מי שהוסמך 

ביצוע   על  לפקח  החברה  מטעם  האחראי  בכתב,  בהודעה  במקומו  החברה 

התחייבויותיה של החברה המנהלת ומי שבסמכותו ליתן לה הוראות, הכל בכפוף  

 ובמסגרת היקף הסמכויות שהואצלו לו על ידי החברה לצורך הפרויקט. 

נציגה המוסמך של החברה המנהלת אשר יהווה נציגה המוסמך לקבלת כל מסמך     מנהל הפרויקט 

 ו/או הודעה מצד החברה בקשר לשירותים ולהסכם זה. 

על   מפקח  המוטלים  והסמכויות  התפקידים  כל  ומילוי  באתר  הפיקוח  לניהול  אחראי 

פיקוח מקצועי וקבוע באתר העבודה   יבצע  המפקח על פי הסכם זה. בין היתר, 

   בתחומו.

התכנון   המתכנן ו/או  הבסיסי  התכנון  ו/או  התוכניות  בהכנת  חלק  שנטלו  התכנון  גופי 

 המפורט, לרבות נציגיו המוסמכים של המתכנן והחברה. 

 להסכם.  5.4כמפורט בסעיף  סיום הפרויקט

ו/או לחץ  כל העבודות המבוצעות במסגרת   פרויקט  מערכת חלוקת גז טבעי בלחץ נמוך 

מאוד של  (,  Barg  16עד  )  נמוך  ו/או  אורכית  צנרת  של  הקמה  עבודות  לרבות 

עבודות ,  עבודות מיוחדות,  הנדסה אזרחית, עבודות אלקטרומכאניותמתקנים,  

לקוחות  אחרות חיבורי  לטובת    ,ו/או  ובתוכניות,  הטכניים  בנספחים  כמתואר 

חיבור למתקן או קו קיים או מפעל או לצרכני גז טבעי, , בהתאם לתקופת הביצוע,  

נבחרה החברה המנהלת בהליך   בגינן  זה,  ולוח הזמנים בהסכם  היקף העבודות 

לחברה המנהלת על ידי החברה בכל דרך    התחרותי שפרסמה החברה ו/או נמסר

 אחרת לצורך מתן השירותים לפי הסכם זה. 

וכל   הקבלן ו/או הקבלנים  הפרויקט  הקמת  לצורך  החברה  התקשרה  עמו  יותר(,  או  )אחד  הקבלן 

 הפועלים בשמו או עבורו בביצוע הפרויקט, לרבות קבלני משנה מטעמו. 
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 מבוא ופרשנות .2

המבוא להסכם זה על הצהרות הצדדים שבו והנספחים המצורפים להסכם זה מהווים חלק   .2.1

 בלתי נפרד מן ההסכם. 

 כותרות הסעיפים הן לנוחות בלבד ולא ישמשו לפרשנות.  .2.2

אין בהוראות ההסכם כדי לגרוע מחובות ואחריות החברה המנהלת לפי הדין, אלא להוסיף   .2.3

מההסכם   ישנו  ו/או  יגרעו  לא  אחר  במסמך  המופיעים  הוראה  ו/או  תנאי  כל  בלבד.  עליהן 

ומזכויות החברה והתחייבויות החברה המנהלת לפיו, אלא אם הסכימה להם החברה במפורש  

 ובכתב.   

הסכם  ה"( בין  אי התאמה" :בכל מקרה של סתירה או אי התאמה שאינה ניתנת ליישוב )להלן .2.4

לבין נספחיו, יגברו הוראות הנספחים, אלא אם הוראות ההסכם מטילות אחריות כבדה יותר  

בכל מקרה של אי התאמה בין הסכם זה ונספחיו לבין המכרז ונספחיו,   על החברה המנהלת.

תהיה    ,יגברו הוראות הסכם זה ונספחיו. במקרה של אי התאמה כאמור שלא ניתנת ליישוב

 להלן.    9.3סעיף בהתאם להחלטת הממונה 

 השירותים ו/או

 שירותי הניהול 

 והפיקוח

שירותי ניהול ופיקוח כמפורט בהסכם זה ונספחיו, לרבות אחריות כוללת לניהול  

מתן   וכן  ובקרתו,  תאומו  אחריו,  ומעקב  פיקוח  מהלכו,  תכנון  הפרויקט,  ביצוע 

שירותים נוספים במסגרתם )אף אם לא צוינו במפורש בהסכם ונספחיו הקשורים  

אופן מלא ובהצלחה, לרבות  בניהול פרויקט ופיקוח על ביצועו על ידי הקבלנים( ב

 בתקופת הבדק ככל שיידרש. 

התכנון המפורט ו/או 

 התכניות

לחוק    24תוכניות מכל סוג להקמת הפרויקט, לרבות מפרטים כהגדרתם בסעיף  

. התוכניות כוללות את כל הפרטים כפי שמקובל  2002- משק הגז הטבעי, התשס"ב

בין חברות  בהקמה  - אצל  העוסקות  טבעי  גז  להולכת  גבוהה  ברמה  לאומיות 

של מערכת   ידי החברה    לחלוקתוהפעלה  על  יאושרו  ו/או  טבעי אשר אושרו  גז 

וכן   ולהקמה,  לעבודה  לייצור,  לרבות  המפרטים,  כל  למעט,  ומבלי  המקצועית, 

הגז    לחלוקתלאומיות ברמה גבוהה  -תכניות פיקוח, כפי שמקובל אצל חברות בין 

 הטבעי, וכן כל תכנית אחרת לכל פרויקט שתמסור החברה לחברה המנהלת.  

מיוני    413התקן הישראלי   התקן ברעידות אדמה  מבנים  וכן התקנים  1995לעמידות   ,

המפרטים   פי  על  וכן  זה,  להסכם  כנספחים  שצורפו  במסמכים  המופיעים 

)ישראלים    החלוקה המקצועיים לפיהם מבוצעות ויבוצעו עבודות הקמת מערכת  

ו/או זרים לפי העניין( אף אם לא צוינו בהסכם זה ואף אם נוצרו במהלך הפרויקט,  

 וכנדרש על פי הדין ו/או גורם המפקח או המנחה מקצועית את החברה, מעת לעת. 
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לא יהיה תוקף לכל הסתייגות או סטייה של החברה המנהלת ו/או הצעתה מההסכם והמכרז,   .2.5

 החברה.  על ידיאלא אם אושרה במפורש בכתב 

הוראות   .2.6 יסודיותן של  כי הוראה היא מעיקריו אין בכך לגרוע מעצם  מקום שנקבע בהסכם 

 אחרות בהסכם, לפי נסיבות העניין.   

 שפת הפרויקט ומבנה הכפיפות .3

בזה .3.1 בפיהם  ,מובהר  שגורה  אינה  העברית  שהשפה  גורמים  מעורבים  בפרויקט  לדוגמא:    ,כי 

זרה,   ו/או  ישראלית  מורכב מחברה  זר או  החברה המקצועית, הקבלן המבצע היכול להיות 

ג'   צד  פיקוח  באלה. חברת  כן,    וכיוצא  מכמו  ניכר  ושאר  חלק  מפרטיה  החברה,  הסכמי 

לכןה האנגלית.  בשפה  לפרויקט   הקשורים  רבים      ,מסמכים  ההתכתבות  במקרים  תיעשה 

יתרגם   הפרויקט  ומנהל  ביומנים,  הרישום  לרבות  בלבד,  האנגלית  בשפה  כל  בפרויקט  את 

 ללא תוספת תמורה.   ,פי הצורך  והרישום לעברית, עלההתכתבויות  

  , מבלי לגרוע באמור לעיל, ככל ובמידה והחברה המנהלת תבקש לתרגם מסמך כלשהו בפרויקט .3.2

המסמכים המקוריים שנמסרו    ,אך בכל מקרה של אי התאמה  ,היא תוכל לעשות כן על חשבונה

)רשויות   מקומיים  גורמים  עם  ההתכתבות  גוברים.  הפרויקט  עם  בקשר  המנהלת  לחברה 

( יכול שתיעשה בעברית ובתנאי שעל פי שיקול דעתו של מנהל הפרויקט  וכיוצא באלהמקומיות  

 לא יגרם כל נזק שהוא בעקבות כך.   ,ו/או הממונה

בעלי שליטה   .3.3 בעלי תפקידים  למנות  על החברה המנהלת החובה  מוטלת  לעיל,  נוכח האמור 

 .  כנדרש ,באנגלית

 הצהרות והתחייבויות כלליות של החברה המנהלת ובדיקות מוקדמות .4

 להלן: דהחברה המנהלת מצהירה ומתחייבת כ

כי אין לה ולא ידוע לה על כל מניעה או הגבלה או הפרת הסכם או דין או פגיעה כלשהי באחר   .4.1

או חשש לכך בהתקשרותה בהסכם ובביצועו, כי היא מקיימת את כל התנאים שלהלן כנדרש  

לפי כל דין וכן לפי ההסכם, ותמשיך למלאם בכל תקופת ההסכם על הארכותיו, אם יהיו ובכל  

 לאחר השלמת ביצוע השירותים( אם נדרשת לפי כל דין ו/או ההסכם:תקופה נוספת )גם 

המנהלת   .4.1.1 בתחום  הינה    החברה  גבוהה  מומחיות  ורמת  הניסיון  המקצועי,  הידע  בעלת 

כל ובעלת  הר  השירותים  האישורים,  יהזכויות,  ו השיונות,  התקפים  ההיתרים  סמכות 

. כל קנס שיוטל בגין היעדר קיומו של רישיון, היתר או אישור שעל החברה  חוקה הנדרשים לפי  

ידה ו/או באמצעות מי מטעמה, או בגין הפרת   המנהלת להשיגו לצורך מתן השירותים על 

 תנאיהם וכיוצא באלה, יחול על החברה המנהלת. 

ח אדם חלופי בעת היעדרויות העוסקים בביצוע  וח האדם והיכולת לגבות בכו לרשותה כל כ .4.1.2
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 השירותים מטעמה, מכל סיבה. 

היא בעל האיתנות הפיננסית המתאימה לביצוע השירותים, עומדת בכל התנאים המפורטים   .4.1.3

ציבוריים, גופים  עסקאות  התנאים    ,ומצהירה  , 1976-התשל"ז  בחוק  לגביה  קיימים  לא  כי 

ציבוריים שלעיל המונעים מהחברה להתקשר 2המפורטים בסעיף   גופים  ב' לחוק עסקאות 

 עמה בהסכם. 

מתן   .4.1.4 תקופת  כל  במהלך  להתקיים  וימשיכו  במכרז  כמפורט  הסף  תנאי  לגביה  מתקיימים 

 השירותים ותקופת הסכם זה.

באם תיווצר מניעה כלשהי בקשר לביצוע השירותים הקשורה בחברה המנהלת ו/או מי מטעמה   .4.2

להסרתה   הסבירים  האמצעים  בכל  לנקוט  המנהלת  החברה  מתחייבת  לעיל,  לאמור  בקשר 

 מוקדם ככל הניתן.  

יבוצעו בסמיכות למערכת   .4.3 ידוע לה שהשירותים  ו/או חלוקתכי  הגז הטבעי המצויה    הולכת 

בבעלות המדינה ושלחברה זכות שימוש בה, לרבות מתקני גז תת קרקעיים ו/או על קרקעיים,  

באלהצנרת   הנובעים  וכיוצא  המיוחדים  ולסיכונים  הבטיחותית  לרגישות  מודעת  היא  כי   ,

זהירות   נקיטת אמצעי  דורש  ידה  על  ביצוע השירותים  ולכן  זו,  משירותים בסמוך למערכת 

במידה גבוהה במיוחד ועמידה בכל דרישות הבטיחות והביטחון המקובלות בחברה ו/או על פי  

דין ביצוע    ,כל  לצורך  סביר  באופן  לה  הנדרש  המידע  כל  את  מהחברה  לידיה  קיבלה  וכי 

לרבות בקשר עם הגבלת השימוש בציוד וכלי עבודה    ,השירותים וההגבלות שיחולו לגבי ביצוען

ובדקה את כל האמור לעיל הנחיות החברה. לאחר שהחברה המנהלת למדה  ביכולתה    ,לפי 

אמצעי הזהירות המתחייבים  והיא תנקוט בכל  טחון אלה  ילעמוד בכל דרישות בטיחות ו/או ב

 על פי הוראות הבטיחות בחברה ו/או על פי כל דין.  

  ( כלכלי ומשפטי  ,כי לפני הגשת הצעתה בדקה כל מידע רלוונטי )לרבות כל מידע ונתון הנדסי .4.4

מרצונה   בדיקתם  על  ויתרה  או  במפורש,  בהסכם  צוין  לא  אם  אף  ההסכם,  לביצוע  הקשור 

מלוא   בידה למלא אחר  יש  כי  והנובע ממנו,  ההסכם  דרישות  כל  היטב את  הבינה  החופשי, 

בגין   לרבות  והתמורה,  ההסכם  וכי  גבוהה  מקצועית  ברמה  ההסכם,  פי  על  התחייבויותיה 

ם על פיו, הוגנים ומניחים את הדעת והיא מוותרת על כל  הרחבה או צמצום או ביצוע שינויי

 טענה שיש, או שתהיה לה, כלפי החברה בגין כל גורם המשפיע על כדאיות הצעתה.  

כי הצעתה שלמה ותבצע את כל השירותים על פי הוראות ההסכם וכל דין והיא נוטלת אחריות   .4.5

על  בלעדית כלפי החברה לשירותים, לרבות של קבלני משנה מטעמה )אם יהיו( אף אם אושרו  

 החברה.  ידי

דו   .4.6 או  התאמה  אי  או  סתירה  קיימת  כי  סבורה  והיא  לה  נודע  או  המנהלת  החברה  גילתה 

משמעות בין הוראה מהוראות ההסכם לבין הוראות אחרות או שהיה לה ספק בפירושן הנכון,  

לעיל. בהעדר קביעה מפורשת    2.5  אשר יפעל בהתאם לסעיף  תמסור על כך מיד הודעה לממונה
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להלן והחברה המנהלת תפעל לפי הוראות הממונה.   9.3יקבע הממונה כאמור בסעיף  ,בהסכם

מחלוקת בקשר לאמור אינה מהווה עילה לעיכוב ביצוע השירותים על ידי החברה המנהלת  

   ו/או מי מטעמה.

  החברה המנהלת תאשר מחדש את הצהרותיה לבקשת החברה מעת לעת,  ו בתקופת ההסכם   .4.7

פיננסית, שמסרה  ה  הובכלל זה באשר לאיתנות   ,לרבות מידע מכל סוגהתחייבויותיה בהסכם,  ו

  החברה המנהלת במסגרת הצעתה למכרז.

 התחייבויות והצהרות החברה המנהלת לעניין תכולת השירותים .5

 החברה המנהלת מצהירה ומתחייבת כלהלן: 

כי היא נושאת באחריות הבלעדית לניהול ביצוע הפרויקט והעבודות לפיו, לפיקוח ובקרה עליו,   .5.1

בשלמות בכל התחומים הקשורים לניהול ולפיקוח של פרויקט, בין שצוינו במפורש בהסכם זה  

ובין אם לא צוינו כלל, ביעילות ובמועד, לרבות ומבלי למעט: תכנון, תיאום, פיקוח ומעקב  

, לוחות זמניו, תקציבו והפיקוח והשמירה על בטיחות העבודות בו, פיקוח על טיב  אחר ביצועו

ואיכות העבודות והחומרים, ניהול ופיקוח על כלל עבודות הקבלנים וקבלני המשנה ו/או מי  

 מטעמם בפרויקט. הכל לשביעות רצונה המוחלט של החברה, כמפורט בהסכם זה ובמכרז.

נה אחראית לכך שכל  י כי תפעל ותשמור בקפדנות על הוראות כל דין החל על מתן השירותים וה .5.2

האישורים   לכל  ובהתאם  כדין  יתבצעו  השירותים  ומתן  הפרויקט  לביצוע  בקשר  העבודות 

 שיון החברה, כפי שיתעדכנו מעת לעת.  ידין, לרבות לפי ר פי הנדרשים על

לשיקול דעתה הבלעדי, תחל החברה המנהלת בשירותים באופן הדרגתי    ,כי אם תחליט החברה .5.3

, ולרבות לצורך  מיד לאחר חתימת הסכם זה או במועד אחר עוד לפני תחילת ביצוע הפרויקט

וחברות   מתכננים  קבלנים,  בחירת  לצורך  הנדרשים  מכרזיים  הליכים  וניהול  בכתיבה  סיוע 

 . מקצועיות זרות המייעצות לחברה

החברה המנהלת עד לאישור סופי של החברה על גמר ההתקשרויות    על ידיהשירותים יינתנו   .5.4

ידי הקבלנים, ככל שיידרשו,    תיקונים על העם הקבלנים והשלמת הפרויקט, לאחר השלמת כל  

  -לשביעות רצונה המלא של החברה, וקבלת הפרויקט שלם, גמור ומוכן להפעלה לידי החברה  

גז הזרמת  ביצוע  דרישות    ,( ("Hot Commissioning"לאחר  זה,  ובכלל  הסופי  גמר החשבון 

וכן קבלת כל האישורים הסופיים הנדרשים לעבודות חריגות, חתום ומאושר על ידי החברה,  

והשלמת הטיפול בתביעות הקבלנים ו/או    שיון החברהילסיום הפרויקט והפעלתו לפי הדין ור

לדרישת החברה    ."(סיום הפרויקט)להלן: "   לרבות מול ערכאות משפטיות   החברה בפרויקט

 יבוצעו השירותים גם בתקופת הבדק של הפרויקט. 

מחברה   .5.5 כמקובל  יעילה  ובצורה  ביותר  הגבוהה  המקצועית  ברמה  השירותים  את  תבצע  כי 

מנהלת ומפקחת בתחומה, וכמפורט בהסכם זה, ותבצע כל דבר הנדרש והסביר שחברת ניהול  
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 , ופיקוח אחרת המומחית בתחומה הייתה עושה לצורך ביצוע השירותים בהתאם להסכם זה

החברה ו/או הממונה ו/או    על ידי אף אם לא צוין במפורש בהסכם, ובין שנדרשו ובין אם לאו  

  ,מי מטעמם )לרבות ומבלי למעט, החברה המקצועית ו/או חברת פיקוח צד ג' מטעם החברה(

ובין אם לאו. כל האמור, באופן שהחברה עצמה ו/או מי מטעמה לא ידרשו לבצע עבודות ניהול  

 ופיקוח כלשהן על הפרויקט ובקשר אליו בתחום כלשהו. 

התפקיד .5.6 בעלי  בתיאור  אין  המקצועית  יםכי  החברה  ו/או  החברה  בטבלה  כמפורט    ,מטעם 

לחברה    ,לעיל  1בסעיף   סיוע  ו/או  הנחיות  מתן  לגבי  החברה  של  התחייבות  או  מצג  משום 

המנהלת במתן השירותים לפי הסכם זה. החברה המנהלת תישא באחריות הבלעדית לביצוע  

לרבות בענייני בטיחות    ,כל התחייבויותיה במקצועיות ובמיומנות הנדרשת לפי הסכם זה והדין

 בעבודה.  

לעיל נועדו להבנת המערך המוצע לדוגמא לניהול הפרויקט    1כי כל ההגדרות הרשומות בסעיף   .5.7

 . (בלבד )היכול להשתנות לפי החלטת החברה

בהתאם לאמור לעיל, אין במתן סיוע ו/או הנחיות מטעם בעלי התפקידים כאמור לעיל ו/או   .5.8

ו/או מי מטעמה   ו/או להקל מהתחייבויות  לחברה המנהלת,  החברה  ו/או לשנות  לגרוע  כדי 

 ואחריות החברה המנהלת לפי הסכם זה. 

אישורה של החברה ו/או מי מטעמה לתכניות ו/או לכל מסמך ו/או פעולה אחרים אשר הוכנו   .5.9

החברה המנהלת ו/או הקבלנים בקשר עם הסכם זה ו/או ביצוע השירותים    על ידיו/או ננקטו  

  על ידימטעם החברה המנהלת ו/או קבלן משנה מטעמה )אם יאושר    בעלי תפקידיםבאמצעות  

החברה לפי שיקול דעתה הבלעדי( לא ישחררו את החברה המנהלת מאחריותה המקצועית  

המלאה לפי הסכם זה, ואין בכך כדי להטיל על החברה ו/או על מי מטעמה אחריות כלשהי  

 לטיב, כשרות או איכות השירותים והמסמכים כאמור. 

אין באמור כדי לגרוע מזכותה של החברה ו/או מי מטעמה לעשות כל דבר, בכל עת, בקשר   .5.10

 לניהול ופיקוח על הפרויקט בתאום עם החברה המנהלת ו/או מנהל הפרויקט מטעמה.

מובא   .5.11 המנהלת  החברה  וחובות  מטלות  של  כללי  תיאור  לעיל,  האמור  את  למצות  מבלי 

כאמור כדי למצות את    יםלהסכם זה, אך מובהר שאין באמור בנספח  'ג  -ו'  ב  א',  נספחיםב

 מטלות וחובות החברה המנהלת במסגרת השירותים ולהעיד על סדר חשיבותן.  

לידיעת   .5.12 מערכת    ,המנהלתהחברה  מובא  ידימפוקחת    החלוקהכי  מטעם   על  שונים  גורמים 

מערך הסייבר הלאומי,  מדינת ישראל ו/או החברה, כגון הרשות לגז טבעי, משטרת ישראל,  

או כל גוף מוסמך אחר כפי שיהיה מעת לעת    , משרד הביטחוןשירות הביטחון הכללי )שב"כ(

כן,    וכמ.  החלוקהלפקח, מעת לעת, על מערכת    החברהומוסמך כדין מטעם מדינת ישראל ו/או  

החברה המנהלת תשתף עמם פעולה    .הפרויקטים יכולים לכלול פיקוח מצד חברת פיקוח צד ג'

 באופן מלא בהתאם להנחיית החברה.   
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על סמך הצהרותיה והתחייבויותיה של החברה המנהלת בהסכם זה ובמכרז ובהתבסס עליהן,   .5.13

 מוסרת בזה החברה לחברה המנהלת את שירותי הניהול והפיקוח לפרויקט.  

 עמידה בהוראות ביטחון  .6

החברה המנהלת וכל הבא מטעמה לביצוע השירותים יעמדו בכל נהלי והנחיות הביטחון של   .6.1

לעת   מעת  שיתעדכנו  כפי  ההסכם,  לפי  שירותים  מבוצעים  שבחצריו  אחר  גורם  וכל  החברה 

 ויפעלו בהתאם להם.  

לעבור הדרכות ביטחון שונות כפי שתפורסמנה מעת  החברה המנהלת  במסגרת זו יחויבו עובדי   .6.2

 לעת על ידי הממונה.  

החברה המנהלת אחראית לוודא כי כל הבא מטעמה יפעל לפי נהלים, הנחיות והדרכות אלה   .6.3

טחוני מתאים לביצוע השירותים על  י לקראת ביצוע השירותים ובמהלכם ויהיה בעל סיווג ב

 פיהם.  

למקום ביצוע השירותים ותחילת ביצוע    הו/או מי מטעמ החברה המנהלת  כי כניסת    ,מובהר .6.4

השירותים מתן  המשך  או  בו  התאמה    ,השירותים  בדיקות  במעבר  מותנית  להיות  יכולה 

שבחצריו   אחר  גורם  ו/או  החברה  מטעם  הדרכות  ו/או  ביטחון  תדריכי  ו/או  ביטחוניות 

מבוצעים השירותים, מעת לעת, לפי שיקול דעתם הבלעדי של החברה או גורם אחר כאמור  

 ובמתן אישור על ידם לכך. 

ב .6.5 ה'האמור  מטעם    נספח  המועסקים  לבדיקת  תנאי  הוא  המנהלתלהסכם,  במתן    החברה 

 טחוני ורישיון כניסה למקום ביצוע שירותים מטעם החברה. י השירותים ולמתן אישור ב 

ביטחוני של החברה  אישור  רק עובדים שיקבלו  החברה המנהלת  עסיק  תלביצוע השירותים   .6.6

מובהר כאמור.  השירותים  מבוצעים  שבחצרו  מי  כל  בהצלחה    ,ו/או  יעמוד  שלא  עובד  כי 

בבדיקות הביטחון, בהכשרות ובבחינות מקצועיות לכשירות ובהדרכות, שתבוצענה מעת לעת,  

השירותים   במתן  חלק  ליטול  יוכל  תלא  המנהלת  כישורים  והחברה  בעל  אחר  בעובד  חליפו 

ובהדרכות   ובבחינות המקצועיות לכשירות  בבדיקות הביטחון, בהכשרות  מקבילים שיעמוד 

 אלה, ללא תוספת תמורה.  

  החברה המנהלת    תשבוטל אישורו הביטחוני כאמור, אחראיהחברה המנהלת  מועסק מטעם   .6.7

 להרחקתו ממקום ביצוע השירותים.  

בכל עניין  להלן    13.12  מהוראות סעיףלמען הסר ספק, אין בסעיף זה כדי לגרוע ו/או לשנות   .6.8

  בקשר לקבלני משנה. 

הקבלן מוותר על כל טענה ו/או תביעה כלפי החברה ו/או כל מי שבשטחו יבוצעו השירותים   .6.9

 שנעשה בהתאם לנהלי מי מהם.   ,בקשר לכל דבר מהאמור לעיל
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 הרשאה לכניסה לאתרי עבודות הקבלנים  .7

בביצוע  .7.1 תתחיל  ולא  הקבלנים  עבודות  לאתרי  תיכנס  לא  כי  מתחייבת  המנהלת  החברה 

וביטחון מטעם החברה , ומטעם כל גורם אחר שירותיה בהם לפני שעברה תדריך בטיחות 

ובמקרה של עבודה מתמשכת   ,אף אם קיבלה צו תחילת עבודה שבחצרו מבוצעים השירותים,

כל הבא  יתעבור ר  זו תחול על  ובהתאם למועדים שבדין. הוראה  ענון לא פחות מפעם בשנה 

לביצוע העבודות מטעם החברה המנהלת ואינה גורעת מאחריות וחובות החברה המנהלת לפי  

 הסכם זה. 

הוראה בכתב על הצורך בהגבלת הכניסה למקום ו/או    לחברה המנהלתהממונה רשאי לתת   .7.2

בהרשאת   השימוש  כי  מתחייבת  המנהלת  החברה  מקצתו.  או  כולו  העבודות,  באתר  מבנה 

כניסה למקום ו/או מבנה באתר העבודות יהיה מוגבל רק לכניסה למקום שאושר לצורך ביצוע  

ים של הרשאת כניסה  ההסכם. אין באמור כדי לגרוע מזכות הממונה לבטל ו/או לשנות תנא

 שניתנה כאמור, לפי שיקול דעתו הבלעדי.  

באתר העבודות. עבודות מעבר    לא תורשה לינת המועסקים מטעם החברה המנהלת והקבלנים .7.3

 רק לאחר קבלת אישור הממונה.  נהלשעות האור תבוצע

בה החברה המנהלת   כדי לגרוע ולעכב ביצוע כל פעולה אחרת שחייבת  זה  7אין באמור בסעיף   .7.4

על מנת לבצע את העבודות לפי הסכם זה ו/או לגרוע מהתחייבויות החברה המנהלת בקשר 

 כמפורט בהסכם זה.  ,לבטיחות בעבודות

לא תהיינה זכויות בעלות, חכירה או כל זכות אחרת, מכל מין וסוג שהוא,    המנהלתלחברה   .7.5

במערכת   ביצוע  ובאתרבפרויקט,  לצורך  לאתר  כניסה  הרשאת  למעט  מהם,  חלק  בכל  או   ,

 העבודות בלבד, והכל בכפוף ובהתאם להוראות ההסכם.

נשוא הפרויקט יבוצעו אך ורק בגבולות רצועת העבודה    העבודותתוודא שכל  החברה המנהלת   .7.6

המיועדת לכך באתר )לרבות, מבלי למעט, אתר ההתארגנות וההכנה וכביש הגישה(, כהגדרתם 

 בהיתר העבודה הרלוונטי, או באישור החברה מראש ובכתב.

 שירותים בשטח אש ושטחים ביטחוניים  .8

השירותים יתבצעו בחלקם בשטחי אש, שטחים  ו יתכן  שכי היא מודעת לכך    ,החברה המנהלת מצהירה

"(  שטחי אשביטחוניים ושטחי אימונים ושטחים שבהם חלות מגבלות של מערכת הביטחון )להלן: "

קבועות ו/או זמניות, כפי שיקבעו מעת לעת. החברה המנהלת מתחייבת, לפי דרישת משרד הביטחון  

ובהתאם להנחיות החברה, לפנות מהאתר באופן מיידי ועל חשבונה, כל חפץ הנמצא בחזקת החברה  

שא החברה המנהלת בעלות  יהמנהלת ו/או כל אדם המועסק מטעמה. במקרה שלא תפנה כאמור, ת

ידיפינויים שיבוצע   ת  על  וכן  ו/או החברה במקומו,  שא באחריות לפצות את משרד ימשרד הביטחון 

הביטחון בגין כל עלות שנגרמה לו מהצורך להפסיק פעילות ביטחונית בשטחי אש והעתקתם למקום  
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אחר ו/או באחריות לשפות את החברה בגין הפיצוי שנאלצה לשלם כתוצאה מכך בהתאם להסכם ו/או  

למען הסר   כתב התחייבות שבינה לבין משרד הביטחון, בין שנחתמו במועד הסכם זה ובין שלאחריו.

  ספק, לא תשולם תמורה נוספת לחברה המנהלת בשל האמור בסעיף זה.

 נציג החברה –סמכויות הממונה  .9

החברה המנהלת תבצע את השירותים עבור החברה באופן עצמאי ורצוף, וכן על פי הנחיות   .9.1

מעת לעת ו/או על פי כל גורם אחר אשר הוסמך על ידי    שיינתנוו/או הממונה אם וככל   החברה

   הודעה שתימסר לחברה המנהלת ובשיתוף פעולה מלא עמם.  על פי החברה לצורך כך 

  הממונה ו/או מי מטעמו רשאים בכל עת לבקר באתר ולבדוק את אופן ואיכות מתן השירותים  .9.2

וכן לבדוק כל דבר אחר אשר לדעת הממונה קשור במתן השירותים    על ידי החברה המנהלת, 

לבצע   מטעמו  מי  ו/או  לממונה  לאפשר  מתחייבת  המנהלת  החברה  זה.  הסכם  את נשוא 

הבדיקות הנ"ל ולסייע להם בכל דרך סבירה לפי דרישת הממונה. לצורך זה, החברה המנהלת  

תאפשר לממונה ולכל נציג מטעמו, להיכנס בכל עת לאתר ו/או לכל מקום אחר שבו נעשית  

 עבודה כלשהי לצורך ביצוע ההסכם. 

לפי   .9.3 הבלעדי  המקצועי  דעתם  שיקול  לפי  יינתנו  החברה  ו/או  הממונה  והחלטות  הוראות 

עקרונות מקצועיים מקובלים בתחום השירותים ובהתאם להוראה המחמירה ביותר המטיבה  

עם החברה. האמור יחול גם במקרה של העדר התייחסות בהסכם ו/או המכרז על נספחיהם.  

יות החברה המנהלת במסגרת הצעתה למכרז אשר ימשיכו  אין באמור כדי לגרוע מכל התחייבו

וההתחייבויות   השירותים  היקף  על  מרחיבות  והן  במידה  גם  החברה  כלפי  במלואן  לחול 

 הנדרשים במכרז ו/או בהסכם. 

הוראות והחלטות הממונה הן סופיות ומחייבות את החברה המנהלת ממועד מסירתן לה ו/או   .9.4

מי מטעמה והחברה המנהלת תמלא אחריהן ללא דיחוי אף אם היא חולקת עליהן. אם הממונה  

הרי   המנהלת,  החברה  של  הוראותיה  ו/או  לעצתה  בניגוד  יפעלו  ו/או  יחליטו  החברה  ו/או 

הלת בכתב לחברה ו/או לממונה מיד כשייוודע לה על כך, אשר שבכפוף להודעת החברה המנ

כדבעי הסתייגותה  את  ותבסס  תנמק  ידילרבות    , בה  הפניה  רלוונטי מסמכים    על  ו/או  ים 

אליהם, לא תהא החברה המנהלת אחראית לתוצאות הנובעות מאותה החלטה בהיקף ובמידה  

שהחברה ו/או מי מטעמה התבססו עליה, אולם יהא עליה לבצעה תוך שיתוף פעולה עם החברה  

 על מנת שלא לעכב את ביצוע השירותים ולוחות הזמנים בפרויקט. 

החברה ו/או מי מטעמה, לרבות הגופים המנחים    על ידיאין במתן ההנחיות או בהעדרן לרבות  .9.5

לפי   המנהלת  החברה  ואחריות  מהתחייבויות  כלשהי  בדרך  לשנות  ו/או  לגרוע  מקצועית, 

   ההסכם ו/או הדין.
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 לביצוע השירותים בעלי תפקידים .10

יום מהודעת החברה לחברה המנהלת על בחירתה למתן השירותים או תוך    14-לא יאוחר מ .10.1

החברה   תמסור  הממונה,  של  הבלעדי  דעתו  שיקול  לפי  ובכתב  מראש  אושר  אם  אחר  מועד 

לביצוע השירותים,    בעלי התפקידיםשל    קורות החייםהמנהלת לאישור הממונה את פרטי ו

צוות הניהול  .  החברהצוות הניהול הסטנדרטי הנדרש לניהול וליווי פרויקט של  על  בהתבסס  

  בעלי התפקידים ין היתר, את בעלי התפקידים שהוגדרו כ"אנשי מפתח" מתוך מסגרת  יכלול ב

ככאלה שעומדים בדרישות הכשירות  החברה במועד בחירת החברה המנהלת    על ידיואושרו  

. החברה המנהלת מודעת לכך שהיא תידרש לאייש את תפקידי  להסכםנספח ד'  המפורטות ב

של   במקרה  וכי  הרלוונטית  ההתקשרות  תקופת  כל  לאורך  לדרישות  בהתאם  המפתח  אנשי 

ימים, תיחשב להפרה יסודית של    14המשכות כל אחד מהמקרים הבאים לתקופה העולה על  

הסכם: )א( אי איוש משרת מפתח, או )ב( אי זמינות איש מפתח שאושר על ידי נתג"ז, או )ג( ה

 אי התייצבות איש מפתח שאושר על ידי נתג"ז. 

באישור   .10.2 התפקידיםאין  ידיכאמור    בעלי  מי מטעמה  על  ו/או  מאחריות    , החברה  לגרוע  כדי 

ומומחיות   ניסיון  לכשירות,  המנהלת  התפקידים  החברה  התפקיד  בעלי  את  לבצע  מטעמה 

 .  ומטעמהשיועד להם במסגרת השירותים, לרבות לאיכות ביצוע השירותים על ידה 

במידה ויידחו לוחות הזמנים המשוערים לביצוע עבודות הקבלנים בגינם ידרשו השירותים לפי   .10.3

הסכם זה, לא תהיה בדחייה כאמור משום הפרת הסכם מצד החברה, היא לא תקים לחברה  

המנהלת טענה או זכות כלשהן בקשר עם ההסכם ולא תזכה אותה בכל פיצוי או סעד אחר  

מכלליות האמור לעיל, בזכות לבטל את ההסכם. סעיף זה הוא  כלשהו, לרבות, מבלי לגרוע  

 מעיקרי ההסכם. 

שלעיל, מועד תחילת ביצוע השירותים, משכן ומועד    בעלי התפקידיםלמרות האמור, מסגרת   .10.4

סיומן, כמו גם תיאור הפרויקט ותכולתו אינם סופיים ואינם מהווים התחייבות מטעם החברה  

כל   או במשך תקופה    בעלי התפקידיםבמסגרת    אדםהח  ו ככי  כלל  במתן השירותים  יועסק 

כלשהי, בין היתר משום שהדבר כפוף לביצוע מטלות ו/או התחייבויות של צדדים שלישיים  

 ומשתנים נוספים שאינם ידועים לחברה, בין בחלקם ובין במלואם במועד חתימת הסכם זה. 

   החברה המנהלת על ידיצו תחילת עבודה למתן השירותים  .11

לפני תחילת מתן השירותים   .11.1 ביצוע השירותים לפרויקט או חודש  על  במועד הודעת החברה 

בצו תחילת עבודה שיימסר לחברה    ,דעתו הבלעדי שיקול  לפי    , לפרויקט כאמור, יקבע הממונה

שתספק החברה המנהלת במסגרת השירותים בהתבסס    בעלי התפקידים המנהלת את מסגרת  

מסגרת   וסיומה.  לעבודה  הכניסה  מועדי  התפקידיםעל  החברה    בעלי  צרכי  לפי  תעודכן 

 והפרויקטים וקצב התקדמותם בפועל בהתאם להוראות הסכם זה.  

צו תחילת העבודה יכול להיות מדורג ביחס למועדי התחלת השירותים וסיומם לגבי כל אחד   .11.2
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וכן לקבוע היקף העסקה חודשי ו/או שעתי מדורג ביחס    כח האדם,מבעלי תפקידים שבמסגרת  

לתקופת הפרויקט, לפי שיקול דעתו הבלעדי של הממונה ומבלי שיהיה בכך הגבלה על שינויים  

בהתאם לזכויות החברה ו/או הממונה לפי הסכם   ,העסקתםוהיקף  בעלי התפקידים במסגרת 

 זה. 

פרויקט   .11.3 ביצוע  תחילת  לפני  עת  בכל  לעיל,  מאמור  לגרוע  ידי מבלי  רשאי    על  הביצוע,  קבלן 

מנהל הפרויקט    על ידיהממונה להוציא צו תחילת עבודה לחברה המנהלת למתן השירותים  

אשר ביצוע    (, וכן כל בעל תפקיד נוסף אם וככל שנדרש לחברה,DCCו/או איש בקרת מסמכים )

ובלבד שלא    החברה המנהלת,יהיה ברציפות או בפרישה על תקופה כפי שיתואם עם  השירותים  

 לפי שיקול דעתה הבלעדי של החברה.    ,יפגעו צרכי החברה

תנאי   .11.4 לפרויקט,  בחירתה  על  הודעה  עם  המנהלת  לחברה  נמסר  לא  עבודה  תחילת  שצו  ככל 

  על ידה   יםהנדרש  בעלי התפקידיםלחברה המנהלת הוא העמדת  תחילת עבודה  להוצאת צו  

אשר קיבל את אישור הממונה  ו  ,בכמות ובאיכות המתאימה  ,בלוחות הזמנים שנקבעו בהסכם

מסירת ערבות ביצוע ואישור ביטוח  והחברה ו/או מי מטעמה,    על ידיו/אישור נוסף אם נדרש  

 לחברה.  

ימים ממועד מסירת    14מטעם החברה המנהלת בתוך  בעל תפקיד  החברה    על ידיהיה ולא אושר   .11.5

או לפני תחילת הפרויקט )לפי לוחות הזמנים שנקבעו בין    צו תחילת העבודה לחברה המנהלת /

ניהם, ו/או החברה המנהלת לא מסרה ערבות ו/או  ברה לקבלן המבצע(, לפי המוקדם מב הח

אישור ביטוח בהתאם ובמועדים לפי הסכם זה, יהיה בכך הפרה יסודית של ההסכם והחברה  

לבטל את בחירת החברה המנהלת לפרויקט, מבלי    , לפי שיקול דעתה הבלעדי  , תהיה רשאית

 לגרוע מכל סעד שהחברה זכאית לו לפי הסכם זה ו/או הדין.  

לפי    ,מבלי לגרוע באמור לעיל, חוסר שביעות רצון מהחברה המנהלת בפרויקט מאפשר לחברה .11.6

להימנע ממתן צו תחילת עבודה נוסף לחברה המנהלת עבור פרויקטים    ,שיקול דעתה הבלעדי

ההסכם   נוספים אף אם נבחרה להם ולמסור את השירותים לביצוע של אחר ואף אם לא בוטל

כל טענה כלפי החברה   על  ניתנו השירותים. החברה המנהלת מוותרת  בגינו  ביחס לפרויקט 

 לעניין זה. 

מתן   .12 תקופת  במשך  מפתח  אנשי  משרות  איוש  בעניין  זה  הסכם  דרישות  הפרת  בעניין  סעדים 

 השירותים

ובלעדית לאיוש משרות כל אנשי המפתח המנויים   .12.1 החברה המנהלת תישא באחריות מלאה 

, לאורך כל תקופת  להסכם  ונספח ד'נספח ג'  בהתאם להוראות המפורטות ב  להסכם  'נספח דב

 , בהתאם לצרכי הפרויקט. ההתקשרות

מבלי לגרוע מכל סעד אחר העומד לחברה על פי מסמכי ההסכם וכל דין, במקרה שבו איש   .12.2

זמין למתן השירותים למשך   יהיה  לא  או  יאייש את משרתו,  לא  או  יעדר מעבודתו,  מפתח 
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על   עולה  או  14תקופה  רצופים  במצ  40על    ימים  בשנה  תשלם  טימים  המנהלת  החברה  בר, 

  40-ימים רצופים או מעבר ל  14-לנתג"ז פיצויים מוסכמים בגין כל יום נוסף של הפרה )מעבר ל

 – , כדלקמן ימים במצטבר, כאמור(

₪ ש"ח ליום בגין הפרת החובה לאיוש משרת מנהל הפרוייקט, היעדרות או אי    600 .12.2.1

 זמינות. 

ליום   400 .12.2.2 אי    ₪  או  היעדרות  אחר,  מפתח  איש  משרת  לאיוש  החובה  הפרת  בגין 

 זמינות. 

בנוסף ומבלי לגרוע מן האמור, במקרה שהחברה המנהלת הפרה את התחייבותה לאיוש איזו   .12.3

ימים רצופים או    14למשך תקופות העולות על  זה,    12כאמור בסעיף  ממשרות אנשי המפתח  

ימים במצטבר ההפרה תיחשב להפרה יסודית של הסכם זה והחברה תהיה רשאית   40-מעבר ל

לבטל את ההסכם, מבלי לגרוע מכל סעד או תרופה אחרת העומדים לה על פי הסכם זה וכל  

 דין. 

  למתן השירותים  בעלי התפקידים .13

ח האדם הדרוש לביצוע השירותים  והחברה המנהלת מתחייבת לספק, על חשבונה, את כל כ  .13.1

הזמנים   ובלוחות  באיכות  ביעילות,  עליו,  וההשגחה  הממונה(  שיקבע  ובכמות  )בתפקידים 

המ החברה  ההסכם.  לפי  לשירותים  כ שנקבעו  רק  השירותים  בביצוע  תעסיק  אדם  ונהלת  ח 

בעל ידע ואמצעים מתאימים לשירותים, ובכלל    ,מהימן, בעל ניסיון, מומחיות ומיומנות גבוהה

שיונות, היתרים, אישורים, הסמכות וסיווגים ככל שנדרש לביצוע השירותים,  יזה בעל כל הר 

 לפי הסכם זה ו/או הדין, ורק לאחר שעברו הדרכות בטיחות, כנדרש לפי כל דין.  

מטעם החברה המנהלת, מכל סיבה, ובכלל זה בהעדר   ח האדםוכהיה ולא אישרה החברה את  .13.2

של   אנוש  יחסי  ביטחון,  בדרישות  עמידה  אי  באלה  ח אדםוכיכולת מתאימה,  ובין  וכיוצא   ,

כאמור, מתחייבת החברה    לבעלי תפקידיםהחברה אישור שניתן    על ידישבמהלך ההסכם בוטל  

החברה   שתדרוש  במועד  ולהציע  לחזור  תפקידהמנהלת  בדרישות    בעל  שיעמוד  חלופי  אחר 

ימים מדרישת החברה או    14  -החברה בהתאם למכרז ולהסכם, אך בכל מקרה לא יאוחר מ

באיכות המתאימה לאישור החברה בלוחות הזמנים    בעלי תפקידים הממונה כאמור. העמדת  

 שלעיל הם מעיקרי ההסכם.   

להחליף   .13.3 זכות  שהוא  אופן  בכל  המנהלת  לחברה  להעניק  כדי  או  להשתמע  כדי  באמור  אין 

  ו/או אושרו על ידי החברה   עובדים ו/או בעלי מקצוע אשר שמם ננקב בהצעת החברה המנהלת

כמי שיעסקו במתן השירותים או התחייבו בו ביחד עם החברה המנהלת. העסקתם בשירותים  

 בפרויקט היא מעיקרי ההסכם.

החברה המנהלת מתחייבת להבטיח למועסקים מטעמה תנאי עבודה נאותים כנדרש על פי כל   .13.4
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דין, וכן להבטיח את הבטיחות ותנאים לשמירת בריאות וגהות העובדים ורווחתם על פי כל  

כפי שיידרש על ידי מפקחי העבודה כמשמעותם בחוק ארגון הפיקוח    ,דין, ובאין דרישה חוקית

 החברה. על ידי ו/או  1954- על העבודה, התשי"ד

החברה המנהלת מתחייבת לספק למועסקים מטעמה בביצוע השירותים לפי הסכם זה ועל   .13.5

רכבים   לרבות  השירותים,  לביצוע  הנדרש  כל  את  עבירותחשבונה,  יכולת  ,  מתאימה  בעלי 

כי החברה לא רואה עצמה מחויבת בכל דרך שהיא לדאוג    ,ארוחות והסעדה. מובהר בזאת

 לאספקת האמור לעיל.   

בביצוע   .13.6 מטעמה  המועסקים  לגבי  ההסכם,  תקופת  בכל  לנהוג  מתחייבת  המנהלת  החברה 

לבין   מעסיק  בין  העבודה  יחסי  בתחום  דין  בכל  לאמור  בהתאם  זה,  הסכם  לפי  השירותים 

תקנות   ישראל,  במדינת  החלים  והעסקה  בעבודה  הקשורים  החוקים  כלל  לרבות  עובדיו, 

 ע מכלליות האמור לעיל, לרבות ומבלי למעט: וצווים, כפי שיהיו מעת לעת, ומבלי לגרו 

חוק  ,  1951- , חוק שעות עבודה ומנוחה, תשי"א1945פקודת תאונות ומחלות משלוח יד )הודעה(,  

תשי"ד העבודה,  על  הפיקוח  תשי"ז,  1954-ארגון  קיבוציים,  הסכמים  שירות  1957-חוק  חוק   ,

תשי"ט תשכ"ז,  1959-התעסוקה,  חירום,  בשעת  עבודה  שירות  מחלה,  1967-חוק  דמי  חוק   ,

, חוק שכר שווה  1954-, חוק עבודת נשים, תשי"ד1951-, חוק חופשה שנתית, תשי"א1976- תשל"ו

, חוק  1953- , חוק החניכות, תשי"ג1953- , חוק עבודת הנוער, תשי"ג1965- לעובד ולעובדת, תשכ"ו

ק פיצויי  , חו1958-, חוק הגנת השכר, תשי"ח 1951-חיילים משוחררים )החזרה לעבודה(, תשי"א

תשכ"נ  תש"ל1963-פיטורין,  בעבודה,  הבטיחות  פקודת  )נוסח  1970-,  הלאומי  הביטוח  חוק   ,

תשנ"ה התשמ"ו1995- משולב(,  מינימום,  שכר  חוק  בעבודה,  ,  1987- ,  ההזדמנויות  שוויון  חוק 

, חוק הודעה לעובד )תנאי  1991-חוק עובדים זרים )העסקה שלא כדין(, תשנ"א,  1988-תשמ"ח

א' לחוק הגנה על עובדים )חשיפת עבירות ופגיעה בטוהר המידות  5סעיף  ,  2002-עבודה(, התשס"ב 

לחוק    8סעיף  ,  1988-חוק שוויון ההזדמנויות בעבודה, תשמ"ח ,  1997-או במנהל התקין(, תשנ"ז

תשנ"ח מינית,  הטרדה  תשס"א  29סעיף    ,1998-למניעת  גנטי,  מידע  הודעה  ,  2000- לחוק  חוק 

- חוק הגנה על עובדים בשעת חירום, תשס"ו,  2001-מוקדמת לפיטורים ולהתפטרות, תשס"א 

וכן את האמור בהוראות ההסכמים הקיבוציים הכלליים ו/או המיוחדים, שבין הארגונים   , 2006

והוא בר תוקף בענף המתאים   הכלליים לבין ההסתדרות ו/או כל הסכם קיבוצי אחר שנערך 

כפי שהסכמים אלה  רלוונטיה או  על פיהם,    ,למתן השירותים,  צווי ההרחבה שהוצאו  לרבות 

 יוארכו, או יתוקנו בעתיד, מעת לעת.  

מבלי לגרוע מכל זכות אחרת של החברה, החברה המנהלת מתחייבת, כי כל העסקה של אנשים   .13.7

הסכמה   בקבלת  מותנית  עליהם  הוספה  או  החלפתם  משנה(,  קבלני  ו/או  )עובדים  מטעמה 

העסקתם   עצם  בדבר  הבלעדי,  דעתם  שיקול  לפי  הממונה  ו/או  החברה  של  מראש  מפורשת 

 "(.  המועסקיםוזהותם )" 

כי שירותי הניהול והפיקוח, מבחינת החברה, הם שירותים הדורשים יחסי אמון אישי    ,מובהר .13.8
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מוגברים מהמועסקים במתן השירותים מטעם החברה המנהלת, ועל כן, מבלי לגרוע מהאמור  

לעיל ומכל זכות אחרת של החברה, לרבות זכותה שלא לאשר העסקתו של מועסק אחד ו/או  

העסקתו של מועסק  את  יותר, החברה ו/או הממונה רשאים לדרוש מהחברה המנהלת להפסיק  

אף אם   באחר,  להחליפו  או  הפרויקט מטעמה,  מנהל  לרבות  לפי ההסכם,  השירותים  במתן 

ומבלי   לרבות  הממונה,  של  הבלעדי  המקצועי  דעתו  שיקול  לפי  בעבר,  החברה  ידי  על  אושר 

למעט: אם המועסק חדל לעמוד בדרישות הסכם זה או אם לדעת החברה ו/או הממונה התנהג  

פן בלתי הולם או אינו מוכשר למלא תפקידיו או שהוא נוהג ברשלנות בביצוע  אותו אדם באו

 תפקידיו או שאינו ממלא אחר הוראות הביטחון ו/או הבטיחות על פי כל דין. 

בביצוע    מועסק העם קבלת דרישת החברה כאמור לעיל, החברה המנהלת תפסיק את העסקת   .13.9

ימי עבודה מקבלת הדרישה    14  -השירותים בהסכם זה מיד ותבצע החלפה כאמור לא יאוחר מ

הוארך אם  ובלוחות    ,המועד  אלא  ההחלפה  ביצוע  הממונה.  של  הבלעדי  דעתו  שיקול  לפי 

 הזמנים הם מעיקרי ההסכם. 

לחברה .13.10 השירותים  למתן  בקשר  העסקתו  שהופסקה  המנהלת    ,אדם  החברה  תחזור  לא 

על מספר הפעמים בהן   במישרין או בעקיפין. לא תהיה מגבלה  לשירותים,  להעסיקו בקשר 

כי בכל מקרה   , רשאית החברה ו/או הממונה לעשות שימוש בזכויותיהם לפי סעיף זה. מוסכם

השירותים   את  תספק  המנהלת  החברה  זה,  קטן  בסעיף  כאמור  בנסיבות  לרבות  עת,  ובכל 

 הסכם זה.   על פיכנדרש  ,לחברה בהיקף, באיכות ובלוחות הזמנים

החברה המנהלת מוותרת בזאת על כל דרישה או טענה בנוגע לכל הפסד ו/או הוצאה מכל סוג   .13.11

 אם יגרמו לה עקב האמור בסעיף זה. 

לעיל   .13.12 כאמור  שונים  תפקידים  בעלי  בהעסקת  ידיאין  המנהלת  על  ביצוע    ,החברה  לרבות 

אם וככל שיאושרו על ידי החברה )ומבלי שיהיה בכך מצג ו/או    ,השירותים על ידי קבלני משנה

החברה(, כדי לגרוע או לשחרר מאחריותה הבלעדית של    על ידיהתחייבות למתן אישור לכך  

החברה המנהלת לביצוע כל חובותיה למתן שירותי הניהול והפיקוח כאמור בהסכם זה והדין,  

תפקידו ביחד   בעל  בו  מקום  מטעמה.  משנה  קבלני  עם  משנה,לחוד  קבלן  לרבות  ביצע    ,  לא 

 כנדרש את תפקידו, ייחשב הדבר כאי ביצוע התחייבות של החברה המנהלת. 

 לוחות הזמנים לביצוע השירותים  .14

החברה המנהלת תתחיל בביצוע העבודות במועד תחילת עבודות הקבלן המבצע בפרויקט או   .14.1

העבודה, ותמשיך בביצוע, ברציפות, באופן שוטף ובקצב הדרוש   תחילת בתאריך שייקבע בצו  

אישור החברה על סיום  דרש עד לישיוככל   למועד שנקבע לכך להשלמה מלאה של העבודות עד

 .  הפרויקט

בצמוד  ברצף  השירותים יבוצעו  .  החברה המנהלת מתחייבת לספק את מלוא השירותים, ברצף .14.2

ובערבי חג וחול    ( 07:30החל משעה  ככל שנדרש  )בימי חול    ,כל שעות עבודת הקבלניםובמשך  
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או בשעות  )  שעות לפני כניסת השבת   3בימי ו' עד    ובהתאם לנדרש  ,13:00המועד עד השעה  

שעות הפעילות  ל  מחוץגם אם הן    –הקבלנים    על ידיאחרות בהתאם למועד ביצוע העבודות  

אחרת   נקבע  אם  אלא  ההסכם,  תקופת  בכל  תמורה,  תוספת  ללא  שלעיל(  ידיהרגילות    על 

במתן    החברה. העבודה  שעות  במסגרת  תיכלל  לא  העבודה  וממקום  אל  נסיעה  כי  מובהר, 

   השירותים ולא תשולם בגינם תמורה נוספת. 

העבודות בשעות הלילה או בימי שבת   פרט אם הותנה בהסכם זה במפורש אחרת, לא תבוצענה .14.3

חלה על עבודה שצריכה להיעשות, מטבע   ומועדי ישראל, אלא בכפוף לכל דין. אין הוראה זו

עבודה שהיא הכרחית ובלתי נמנעת להצלת   הדברים, ללא הפסק או במשמרות רצופות, או כל

של עבודה כזו על החברה המנהלת להודיע   נפש או רכוש או לביטחון העבודות, ואולם במקרה

  14.4מבלי לגרוע באמור בסעיף  וזאת  על כך מיד לממונה ולקבל את אישורו ככל שניתן מראש,  

 להלן. 

בכל מקרה, היקף שעות ההעסקה השבועי והחודשי לא יעלה על המותר לפי הדין. באחריות   .14.4

  בעלי התפקידים בקשר לשעות העבודה של  הנדרש לפי דין  לקבל כל אישור  החברה המנהלת  

 , גם אם מדובר באישור לעבודה חריגה.חשבונה, על מטעמה

בכל מקרה לא תשולם תמורה נוספת בקשר לעלויות ההעסקה של החברה    מובהר ומודגש כי  .14.5

ו נוספות",  בגין עבודה ב"שעות  עלויות כאמור תחשבנה ככלולות בהצעתה  המנהלת, לרבות 

יהיה    למכרז התמחור  תפקיד.  בעל  מכל  הנדרשים  העבודה  ושעות  משרה  להיקף  בהתאם 

גלובאלי )לפי "הכל כלול"( לכל סוג של עבודה של כל בעל תפקיד, בין שמדובר בתעריף שעתי  

 ובין שמדובר בתעריף חודשי.   

 ניהול יומן נוכחות לצוות שירותי הניהול והפיקוח   .15

15.1. ( מקוון  נוכחות  יומן  לנהל  אחראית  המנהלת  מטעמה  on-lineהחברה  המועסקים  של   )

זה.   הסכם  לפי  על  בשירותים  כך,  התפקידיםלצורך  המנהלתמטעם    בעלי  לדווח    החברה 

תחילת וסיום יום עבודתם. אם   עלשל החברה המנהלת    באמצעות מערכת רישום אלקטרוני

בעל  אותו    לדווח באמצעות אותה מערכת,מטעם החברה המנהלת אינו יכול  שבעל תפקיד    וככל

ידני,  יידרש להצהיר על שעות    תפקיד יאשר    החברה המנהלתמנכ"ל  והעבודה שביצע באופן 

זהבחתימתו   מהווה  .  דיווח  זה  יומן  ו ניהול  ההתקשרות  התמורה  מעיקרי  לתשלום  תנאי 

 בהתאם להסכם.  

עם   .15.2 עם  יחד  לחשבון,  הרלוונטי  הנוכחות  יומן  של  תדפיס  המנהלת  החברה  תגיש  חשבון  כל 

תדפיס  מבלי לגרוע מהאמור,    המאשר את יומן הנוכחות.  החברה המנהלת חתימה של מנכ"ל  

לפי  בכל עת,  החברה המנהלת, יימסר לחברה ולממונה,  מנכ"ל    על ידייומן נוכחות זה מאושר  

  רישת הממונה, ללא כל עיכוב. ד
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  התמורה ותנאי התשלום .16

תשלם   ,תמורת ביצוע כלל השירותים ומילוי כל התחייבויות החברה המנהלת על פי ההסכם .16.1

להלן בגין המועסקים מטעמה בפועל מתוך  ד החברה לחברה המנהלת מדי חודש את התמורה כ

התפקידים   בעלי  החברהמסגרת  במערכת  ,שאישרה  השימוש  עלות  בטיחות    בניכוי  ניהול 

"Datwise"    מע"מ כדין במועד ביצוע    תוספתבו"(,  התמורה"  :)להלןלהלן    16.3כאמור בסעיף

 התשלום: 

טופס הצעת המחיר  בלכל בעל תפקיד    רלוונטיבהתאם לתעריף החודשי הגלובאלי ה .16.1.1

עובר לקביעת תוצאות החברה  ה על ידי  שאושר שצורף לפנייה פרטנית רלוונטית, כפי  

 "(. התעריף החודשי" :)להלןההליך הפרטני הרלוונטי 

לפי העניין, בעבור שעות העבודה בפועל של מועסקים מטעם החברה המנהלת אשר   .16.1.2

הוק או שהחברה קבעה כי יועסקו לפי תעריף  - החברה ביקשה להעסיקם לשירותים אד

)לרבות ימי עבודה,    "(התעריף השעתי"  :שלעיל )להלןטופס הצעת המחיר  לשעה שב

 .   בהתאמה(

, מבלי שהועמד  היעדרות מכל סיבה של בעל תפקידלמרות האמור לעיל, במקרה של  .16.1.3

שהועסק בפועל בשירותים בתעריף החודשי, תשלם החברה    חלופי  בעל תפקידבגינו  

לחברה המנהלת את התמורה היחסית מהתעריף החודשי ביחס למספר השבועות או  

. לצורך סעיף קטן זה "חודש" נמשך על  , לפי הענייןרלוונטיהימים בהם עבד בחודש ה

שאינו מצוות הניהול   כח אדם  ,חלופי משמע  בעל תפקידלעניין זה,    שבועות.  4.3פני  

הפרויקט  השוטףוהפיקוח   התפקיד    של  בעל  של  מיכולתו  תפחת  שלא  יכולת  ובעל 

 . שהוחלף

" לעניין סעיף קטן זה, משמעה: כל הדרישות בקשר לכוח אדם כמפורט בהסכם יכולת"

 , לרבות יחסי אנוש ועמידה בדרישות הביטחון.  פנייה פרטנית לקבלת הצעותזה או ב

 . לעיל 15.2כאמור בסעיף תדפיס שעות מאושר וחתום כל חשבון יוגש עם  .16.2

בטיחות   .16.3 ניהול  במערכת  חודשי  שימוש  עלויות  תקזז  החברה  הספק  זכאי  שלו  תשלום  מכל 

"Datwise  במועד פרסום מסמכי ההסכם )טרם מועד הגשת ההצעות( מחיר הרשאה לשימוש ."

ש"ח לחודש, אך סכום זה עשוי להתעדכן מעת לעת    100-ארגוני במערכת עומד על סך של כ

חודשים ממועד חתימת    24בחלוף  בהתאם למחירון המשווק המורשה, ובכל מקרה יתעדכן  

ממועד חתימת ההסכם ועד למועד    בהתאם לשינויים שיחולו במדד המחירים לצרכןהסכם זה  

 .העדכון

 עבודות עדכון התמורה בשל אי עמידה בלוחות זמנים לסיום ה .16.4
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ם העבודות כהגדרתו של צירוף  עד למועד סיו  בפרויקט מסוים  מו העבודותלא הושל  .16.4.1

מבעלי  לעיל  זה אחד  כל  בגין  המנהלת  לחברה  שתשולם  התמורה  כי  מוסכם   ,

, תופחת באופן הדרגתי כלהלן, שהמתארךלפרויקט    םהרלוונטיי,  התפקידים מטעמה

", ללא הגבלת זמן עד למועד שבו תאשר החברה את  עבודותמיד לאחר "מועד סיום ה

   השלמת הפרויקט וסיום מתן השירותים בגינו:

מהתשלום   5%  -לאחר "מועד סיום העבודות" תופחת התמורה בהשלישי בחודש   .א

 . היחסי בגין אותו פרויקט דשי והח

  10%  - ואילך לאחר "מועד סיום העבודות" תופחת התמורה בהרביעי  מהחודש   .ב

 .  היחסי בגין אותו פרויקט מהתשלום החודשי

שלא    ,ובמקרים חריגים  לפי שיקול דעתה הבלעדי  ,החברה רשאית  , למרות האמור .16.4.2

להפחית את התמורה כאמור ובהיקף ובתנאים שתקבע החברה, על סמך פירוט מנומק  

ה  להימשכות  לאחריות  באשר  בכתב  המנהלת  החברה  ופעולותיה    עבודותשמסרה 

 . ןכחברה מנהלת לצמצם עד כמה שניתן את הימשכות

 זהה המועסק בפרויקטים מקבילים  בעל תפקידהעדר "כפל תשלום" בגין  .16.5

  כח אדםשא בכפל תשלום לחברה המנהלת בגין העסקתה  ימוסכם כי החברה לא ת .16.5.1

 :זהה המאייש תפקידים דומים או שונים בפרויקטים החופפים בלוחות הזמנים )להלן

 "(, בכפוף לאמור להלן: פרויקט מקביל"

בין   .16.5.2 בפרויקטים,  הזמנים  בלוחות  החפיפה  לסיבת  קשר  ללא  יחול  לעיל  האמור 

שהייתה ידועה מראש עם תחילת מתן השירותים ובין שנוצרה במהלך השירותים או  

 לקראת תחילתם.  

אדםבגין   .16.5.3 "פרויקטים    כח  של  הזמנים  בלוחות  החפיפה  בתקופת  המועסק  זהה 

כאמור )  ,מקבילים"  אחוז  ממאה  יותר  לא  המנהלת  לחברה  החברה  ( 100%תשלם 

אלא אם קבעה החברה אחרת לפי שיקול דעתה  ,  מהצעת המחיר של החברה המנהלת

 .  הבלעדי

 דוח עבודה חודשי  .16.6

בסוף כל חודש ולא יאוחר מהיום החמישי לחודש שלאחריו, תגיש החברה המנהלת לממונה דוח  

סטאטוס הפרויקט,  את  על ביצוע שירותי החברה המנהלת באותו חודש מההיבט המקצועי הכולל  

החברה המנהלת והיקף השעות שהושקעו על ידה    על ידי שהועסק    כח האדםהיבט ארגוני של כמות  

נה ו/או  ווכל התייחסות לכל פרט בקשר לפרויקט לפי דרישת הממ  יומן הנוכחות(  )לרבות  בפרויקט

ודיגיטלי ויהיה ערוך במתכונת  פיזי  "(. דוח העבודה יימסר בעותק  העבודה  דוחהחברה )להלן: "

ויאושר   ייבדק  העבודה  דוח  לעת.  מעת  לשינויים  בכפוף  החברה,  תיקבע  ידיאשר  הממונה    על 
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תגיש    ,והחברה כתנאי מוקדם לביצוע כל תשלום. עם קבלת אישור הממונה והחברה לדוח העבודה

 דוח זה.     על פיהחברה המנהלת חשבון חודשי לתשלום  

   תנאי התשלום .16.7

סיום   .16.7.1 לעודד  מנת  כל  על  המנהלת  של  החברה  הזמנים,  ובלוחות  בהצלחה  פרויקט 

  על ידי מכל תשלום חודשי שיאושר    5%החברה תעכב תחת ידה  שכי ידוע לה    ,מצהירה

פרויקט,  הואשר ישולם לחברה המנהלת רק במועד סיום    ,החברה לחברה המנהלת

 במדרגות שלהלן:  

באתר   במועד .א וההתקנה  הביצוע  קבלני  כלל  עבודות  סיום  על  החברה  אישור 

על ידי הקבלן המבצע    TAKE OVER CERTIFICATEחתימת מסמך  לדוגמא:  )

כשהם ערוכים וחתומים כנדרש על  לחברה  והעברת כל מסמכי הפרויקט    ( והחברה

  שעוכבו מסך דמי העיכבון    2.5%תקבל החברה המנהלת    –ידי החברה המנהלת  

    .פרויקט, באופן יחסי לשווי ההחברה כאמור לעיל על ידי

ביצוע  אישור  עם   .ב עם  בקשר  תביעות  היעדר  מסמך  על  המבצע  הקבלן  חתימת 

דוח    הפרויקט הגשת  הפרויקט,    מסקנותולאחר  לביצוע  בקשר  לקחים  והפקת 

בסעיף   השירותים)מפרט  '  גנספח  ל  2.4כמפורט  מתן  החברה    לתקב  –   (אופן 

הנותריםאת    המנהלת העיכבון  ידישעוכבו    דמי  לעיל    על  כאמור  עבור  החברה 

 .  (, באופן יחסי לפרויקטמדמי העיכבון שהצטברו  2.5%)קרי,  הפרויקט 

  - חודשים ממועד חתימת ה  18לא הושלם החשבון הסופי תוך  אם וככל שעם זאת,   .ג

TAKE OVER CERTIFICATE  ,המנהלת לחברה  קשורות  שאינן    מסיבות 

החברה    על ידישעוכבו  העיכבון  דמי  יתרת  מ  1.25%תקבל החברה המנהלת רק  

יחסי   )קרי,  עבור  באוןפ  והיתרה  לחברה    1.25%הפרויקט,  יועברו  הנותרים( 

 המנהלת רק לאחר אישור החשבון הסופי על ידי החברה.   

יום" ממועד    60לעיל, החברה תבצע את התשלום בשיטת "שוטף +    לאמור בכפוף  .ד

קבלת החשבון על נספחיו בחברה וכנגד חשבונית מס. החברה המנהלת לא תהיה  

תשלומי הצמדה וריבית בתקופה שחלה ממתן אישור דוח העבודה והגשת  ל  תזכאי

 החשבון ועד למועד התשלום לפי סעיף זה.

יבוצע   .16.7.2 תשלום  ידיכל  לכך  על  בכפוף  לחברה    ,החברה  מסרה  המנהלת  החברה  כי 

לרבות ההסכם,  לפי  בהתחייבויותיה  הקשור  מסמך  וכל  לגרוע    ,חשבונית  מבלי  אך 

אישור עריכת ביטוחים, ערבות, אישורים הנדרשים כחוק מרשויות   ,מכלליות האמור

המס והמע"מ, וביצעה את כל התחייבויותיה לפי ההסכם. החברה זכאית לעכב כל 

החברה    על ידיתשלום לקבלן עקב אי המצאת מסמך ו/או ביצוע התחייבות כאמור  

 המנהלת.   
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לרבות התשלום האחרון, אין בהם משום הסכמת   ,כי אישור תשלום כלשהו ,מובהר .16.7.3

 החברה והממונה לטיב השירותים שבוצעו.   

סכום   .16.7.4 כל  המנהלת  לחברה  המגיע  חשבון  מכל  לקזז  ו/או  לעכב  רשאית  החברה 

ו/או הדין, לרבות אם מצאה כי שולם לחברה   שהחברה רשאית לקזזו לפי ההסכם 

המנהלת במועד כלשהו סכום לפי ההסכם שמקורו בטעות ו/או בשל דרישה או תביעה  

ת החברה המנהלת  התלויה ועומדת כלפי החברה בקשר למעשה ו/או מחדל שבאחריו

 גרוע מכל סעד המגיע לה לפי ההסכם והדין. ללפי ההסכם. אין באמור כדי  

   בעלי התפקידיםהגדלה / צמצום היקף  .16.8

להסכם כחלק מצוות    נספח ד'הנדרשים ב  בעלי התפקידים  לגבי תיאוראין באמור   .16.8.1

משום התחייבות כלפי החברה המנהלת כי אכן אלו יהיו היקפי כח החברה המנהלת,  

, או התחייבות של החברה לתשלום בגין כל  האדם או היקפי עבודתם שיידרשו בפועל

לפי שיקול דעתה הבלעדי, לצמצם או    , . החברה רשאיתהמשרות המתוארות בנספח

כמות   את  התפקידיםלהרחיב  צרכיה,    בעלי  לפי  המועסק  המנהלת  החברה  מטעם 

וללא   היקף  בכל  המשרה(,  )היקף  השעתי  ו/או  החודשי  העסקתו  היקף  את  לרבות 

פרויקט, והחברה המנהלת תפעל בהתאם להוראות החברה  כל  הגבלה, ובכל שלב של  

 בכפוף למתן הודעה של חודש ימים מראש לחברה המנהלת.   ,כאמור

צמצום או הרחבה כאמור לעיל לא יפגעו בתעריף השעתי ובתעריף החודשי של מי   .16.8.2

בעלי התפקידים הנ"ל, תשלם  ממבעלי התפקידים. בגין הוספת או צמצום של כל אחד  

היחסי  החברה לחברה המנהלת או תגרע מהתשלום, לפי העניין, את התעריף החודשי  

 אותו בעל תפקיד.   ל ביחסנקוב היחסי, בהתאם להשעתי התעריף או 

השירותים לביצוע  נוסף  אדם  כח  לה  נדרש  כי  תחליט  והחברה  מתחייבת    ,במידה 

נספח  החברה המנהלת לספק את כח האדם הנוסף מבין בעלי התפקידים המפורטים ב

או בשאר מסמכי ההסכם, בהתאם לכשירויות שנקבעו להם בהסכם ו/או    להסכם  ד'

אך    ,במכרז, בהיקף הנדרש לפי דרישת החברה ובלוחות הזמנים הנדרשים לפרויקט

 בכל מקרה לא יותר מחודש מדרישת החברה.  

 מסגרת התקציב והודעה מוקדמת על ניצולו  .16.9

על  סה"כ תעריפי השירותים כפי שיעלו בהצעת המחיר של החברה המנהלת כפי שאושרה   .16.9.1

"(, תשמש כגבול עליון לתשלום התמורה  מסגרת התקציב"  :)להלן  למכרז עובר  החברה    ידי

 כך הודעה בכתב לחברה המנהלת כי תגדילה.    בהסכם, אלא אם החליטה החברה ומסרה על

התשלומים   .16.9.2 היקף  כאשר  לחברה  בכתב  הודעה  תמסור  המנהלת    80%  -ליגיע  החברה 

     (.אם עדכנה החברה את היקפה) תקציב המעודכנתהממסגרת  או ממסגרת התקציב
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 סופיות התמורה .17

חודשים    12החברה המנהלת, וכן מדי  התקשרות החברה עם תחילת  חודשים לאחר  24בחלוף  .17.1

ידי החברה   על  ואושרו  ע"י החברה המנהלת במכרז  יעודכנו התעריפים שהוצעו  לאחר מכן, 

פרט לעדכון התמורה כאמור בסעיף משנה זה החברה המנהלת לא תהיה  .  1.5%בשיעור של  

 . עדכונים נוספים לתמורהזכאית ל

לחבר .17.2 נתונה  השירותים  ביצוע  במהלך  עת  ברירה  הבכל  הבלעדי  ,זכות  דעתה  שיקול    ,לפי 

להרחיב את מסגרת השירותים כאמור לעיל, או לצמצם את מסגרתם, בכל היקף, בין בכמות  

לפי מצבת הפרויקטים של החברה,   ובין בהיקף העסקתם, בהתאם לנדרש  בעלי התפקידים 

נספח שהוזכר בהכל מבלי שהדבר יפגע במחיר הבסיסי לשעת ו/או חודש עבודה של בעל תפקיד  

 .   להסכםד' 

בסעיף   .17.3 התקציב  מסגרת  על  תעלה  לא  ההסכם  לפי  הודיעה    16.9.1התמורה  אם  אלא  לעיל, 

 לשירותים בהסכם.   בעלי התפקידיםהחברה בכתב על הגדלת היקף תקציב מסגרת 

למעט מע"מ שישולם על התמורה, התשלומים בגין השירותים בהתאם לתמורה והתעריפים   .17.4

הנקובים   והחודשיים  ידי  השעתיים  על  שאושרה  כפי  המנהלת  החברה  של  המחיר  בהצעת 

יהוו התמורה הבלעדית, הגלובאלית והממצה בעבור אספקת כל השירותים הניתנים    ,החברה

ובעקיפין במישרין  זה,  הסכם  והפיקוח    ,לפי  הניהול  צוות  שכר  בעבור  למעט:  ומבלי  לרבות 

ידיוהמועסקים   המנהלת  על  או  ו  ,החברה  שירותים  הנותן  אחר  גורם  כל  לחברה  יכן  יעוץ 

המנהלת, הוצאות, טלפון, עבודה משרדית, ביטוחים ותשלום פרמיות והשתתפויות עצמיות,  

נסיעות )לרבות אל האתר ומהאתר(, לינה,  זמני הו  , נסיעות לרבותאש"ל, רכב )מכל סוג(, דלק

ריהוט משרדי חברת  הוצאות משפטיות, הוצאות בקשר עם הגשת ההצעה למכרז,   הוצאות 

כל  כן  והניהול, ציוד משרדי ומשקי, ציוד מחשוב וכל כלי ופריט הנדרש למתן שירותי הניהול,  

החזר   השירותים,  לביצוע  הדרושים  האדמיניסטרטיביים  השירותים  וכלל  אחרת  הוצאה 

ו/או תישא  י הוצאות, מסים והיטלים, ר  חברה המנהלת  השיונות, עלויות שונות בהם נשאה 

תשלום,   לכל  זכאית  לעיל  המנהלת כאמור  אין החברה  למעט התמורה שלעיל  בכך.  וכיוצא 

החזר או תמורה נוספים מכל סוג שהוא בעבור הגשת הצעתה, עבודתה ושירותיה, במישרין או  

 בזה וויתור סופי ומוחלט על כל תשלום מעבר לסכום זה.  תבעקיפין, והחברה המנהלת מוותר

הנותן את השירותים מטעם החברה המנהלת, אם   בעל התפקידשינוי בזהות או ניסיון וכישורי   .17.5

לפי שיקול דעתה הבלעדי, לא יפגעו בתעריף השעתי ובתעריף    ,החברה  על ידיוככל שיאושר  

ובלבד שניסיונו וכישוריו לא פחתו מהנדרש במכרז ולפי    ,רלוונטיה  בעל התפקידהחודשי של  

 דרישותיו המקצועיות של הממונה. 

באם בחרה החברה המנהלת למלא חלק מדרישות הסף או אחרות שנקבעו לבעל תפקיד כלשהו   .17.6

החברה,   על ידיבעל תפקיד אחר, ובלבד שהותר הדבר במפורש    על ידיבמכרז ו/או בהסכם, גם  
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בגין   אי תשלום  לרבות  כך,  בשל  כלשהו  נוסף  לא תישא בתשלום  התפקיד אזי החברה    בעל 

 הנוסף.  

לתת .17.7 תשקול  הבלעדי  ,החברה  דעתה  שיקול  עד    ,לפי  של  התקציב    5%"בונוס"  ממסגרת 

ההסכם  המקורית   חתימת  בעת  שנקבעה  העבודות    16.9.1)סעיף  כפי  בהן  בנסיבות  לעיל(, 

סתיימו בלוחות הזמנים שנקבעו להם במקור בהסכם שבין החברה והקבלן  מסוים ה בפרויקט

עבודת החברה המנהלת בוצעה באיכות מעולה לשביעות רצונה המלאה של החברה.  , ו המבצע

החברה תשקול עמדתה בקשר עם מתן הבונוס בהתבסס על הערכתה לביצועי החברה המנהלת  

בתחומים הבאים: עמידה בלוחות זמנים, עמידה במסגרת תקציבית, הקפדה על איכות ביצוע  

רמת   בנוסף, יילקחו בחשבוןהמקצועית והקבלנים. גבוהה, שיתוף פעולה עם החברה, החברה  

המנהלת,   החברה  מטעם  והמפקחים  הפרויקט  מנהל  שיקבלו  והעזרה  מהמשרד  ו התאום 

לשיקול    , הראשי של החברה המנהלת. מובהר נתונים  יהיו  גם היקפו  כמו  כי הזכות לבונוס 

 דעתה הבלעדי של החברה. החברה המנהלת מוותרת על כל טענה בקשר לאמור בסעיף זה.

הסכם  ל  16  ףבסעיהחברה המנהלת מצהירה כי האמור לגבי התמורה, תשלומה ותנאי התשלום   .17.8

ו/או תביעה בקשר  טענה  כל  על  מוותרת מראש  היא  על ההסכם  בחתימתה  וכי  לה  ברורים 

 להוראות ההסכם בנושאים אלה. 

 תקופת ההתקשרות   .18

לפי   .18.1 שלהלן,  לחלופות  בהתאם  היא  המנהלת  החברה  עם  זה  בהסכם  ההתקשרות  תקופת 

)מביניהןהמאוחרת   ידיממועד חתימת ההסכם    חודשים  24  ( למשךא:  )ב( עד הצדדים   על   ;

אשר נמסרו לביצוע החברה המנהלת  לעיל(    5.4  לסיום הפרויקט/ים )כהגדרת מונח זה בסעיף

לגרוע מזכות החברה להמשיך את שירותי החברה    כדי  אין באמור   ;עפ"י הוראות הסכם זה

ההסכם לפי  באחריותה  שבוצעו  לפרויקטים  הבדק  תקופת  במהלך  בקשר המנהלת  לרבות   ,

 . להסדרת תביעות קבלנים

מבלי לגרוע מהאמור לעיל, לחברה מוקנית זכות הברירה )אופציה(, להאריך, על בסיס שיקול   .18.2

)א( לעיל בעד  18.1דעתה הבלעדי ובאותם התנאים, את תקופת ההתקשרות המפורטת בסעיף  

חודשים כל אחת. הודעה על מימוש זכות ברירה כאמור תימסר    12תקופות נוספות, בנות עד    3

 ימים בטרם סיום תקופת ההתקשרות.   30לחברה המנהלת בהודעה כתובה לפחות  

הניהול   .18.3 בשירותי  בלעדיות  למעין  החברה  את  לחייב  כדי  ההסכם  בחתימת  אין  כי  מוסכם, 

החברה   שירותי  באמצעות  ולבצעם  עתידיים,  ו/או  קיימים  כלשהם,  לפרויקטים  והפיקוח 

 המנהלת. החברה המנהלת מוותרת על כל טענה כלפי החברה בשל האמור בסעיף זה. 

 ערבות  .19

פי כל דין ולפי הסכם זה, להבטחת קיום כל התחייבויות    מבלי לגרוע מזכויותיה של החברה על .19.1
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החברה המנהלת לפי הסכם זה והמכרז בדקדקנות ובשלמות, ובכלל זה גם להבטחת ביצוען  

ובדרך מקובלת, תמסור החברה המנהלת לידי החברה לא יאוחר מ ימים מיום    7-בתום לב 

מסירת פרויקט לחברה המנהלת למתן השירותים לחברה, ערבות אוטונומית ובלתי מותנית  

מערכה הכספי של    5%ר תשמש כערבות ביצוע, בסך של  הצמודה למדד המחירים לצרכן, אש

להסכם, מאת בנק בישראל או חברת    נספח ט'הצעת החברה המנהלת למתן השירותים, בנוסח  

ֹ" או דירוג  BBBשיון בתוקף לפי הדין למתן ערבויות )בעלי דירוג "+יביטוח בישראל שהציגה ר

 "(. הערבות" :אחר המקובל על החברה לפי שיקול דעתה הבלעדי( )להלן 

ו/או  ולדרישת החברה תקופת ההתקשרות, לאחר סיום חודשיים הערבות תעמוד בתוקפה עד   .19.2

לתקופה של עד שנה    הערבות  תוארךעם קבלת הודעה בדבר מימוש זכות הברירה של החברה  

מועד סיום מלא של כל העבודות של  מחודשיים לאחר  כל פעם, ובלבד שמועד זה לא יפחת  ב

 קבלני החברה בגינם נדרשים השירותים. 

החברה רשאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי, להציג את הערבות לפירעון ולהיפרע מתוכה עד   .19.3

זה, בהתאם  כל הפרה של התחייבויות החברה המנהלת כאמור בהסכם  בגין  מלוא סכומה, 

ללא   החברה,  זכאית  יסודית,  התחייבות  שהופרה  ההתחייבות  הייתה  החברה.  נזקי  לגובה 

ס מלוא  כדי  להיפרע  נזק,  מראש  הוכחת  וקבוע  מוסכם  כפיצוי  ישמש  אשר  הערבות,  כום 

להבטחת התחייבויותיה היסודיות של החברה המנהלת. אין באמור לעיל כדי לגרוע מזכות  

גובהה   מלוא  כדי  להיפרע  או  הערבות,  סכום  במקום  או  בנוסף  אחר  סעד  כל  לקבל  החברה 

 ולתבוע את השאר.  

היקף   .19.4 לפרויקט  גדל  החברה  ההתקשרות  תמסור  נוספים,  שירותים  מתן  לרבות  סיבה,  מכל 

, ערבות  ההתקשרות מיום חתימת החברה על הרחבת    םימי  7  -המנהלת לחברה לא יאוחר מ

תהיה   והאחריות  ההסכם  בתקופת  מועד  שבכל  כך  לעיל,  זהים  בתנאים  חלופית  או  נוספת 

ברשות החברה ערבות בשיעור המלא לפי האמור לעיל. כל העלויות וההוצאות בקשר לערבות,  

 חלות על החברה המנהלת בלבד.  ,החלפתה ועדכונה

 שיפוי ונזיקין  .20

לרבות כלפי צדדים    ,ת בלעדית כלפי החברה וכל הבא מטעמהוהחברה המנהלת תישא באחרי .20.1

וכן    ,ו/או הבאים מטעמה, לכל נזק לגוף ו/או לרכוש  עצמה  כלפי החברה המנהלתושלישיים,  

לכל הוצאה כספית ו/או אובדן מכל סוג, לרבות נזק הנובע מהעדר מהימנות וחוסר יושר אישי  

במהלך   לפרויקט,  ו/או  לעיל  מהאמורים  למי  שייגרמו  המנהלת,  החברה  מטעם  הבאים  של 

ביצוע השירותים עקב מעשה ו/או מחדל של החברה המנהלת ו/או מי מטעמה, לרבות ומבלי  

 עקב ביצוע השירותים שלא במיומנות המתחייבת לפי הסכם זה.   ,למעט

ו/או כל    ן ו/או עובדיה ן מי מטעמ מדינת ישראל ו/או החברה המנהלת פוטרת את החברה ו/או .20.2

מכל אחריות לכל אבדן או נזק שהוא באחריות החברה המנהלת לפי    ,ןה יאדם הנמצא בשירות
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 הסכם זה ו/או הדין. 

לעיל, החברה ו/או    9.4הצדדים מסכימים ומצהירים בזאת במפורש, כי בכפוף לאמור בסעיף   .20.3

מי מטעמה לא יהיו אחראים ולא יישאו בשום תשלום, הוצאה, הפסד, אובדן או נזק מכל סוג  

או סיבה שייגרמו לרכוש ו/או לגוף, לרבות לחברה המנהלת ו/או לבאים מטעמה ו/או לצדדים  

פיו  לפי  ,שלישיים על  שניתנו  הוראות  ו/או  זה  את   ,הסכם  בזה  משחררת  המנהלת  והחברה 

 החברה ו/או מי מטעמה מכל אחריות שהיא בקשר לאמור בסעיף קטן זה.  

ואת    , את מדינת ישראלמבלי לגרוע באמור לעיל, החברה המנהלת פוטרת בזה את החברה .20.4

מכל אחריות לכל נזק ו/או הפסד מכל סוג שהוא, ישיר או    ,משרד הביטחון ו/או מי מטעמם

ו/או מי מטעמה, לרבות לצד   עקיף, לרבות נזק כלכלי תוצאתי, אשר יגרם לחברה המנהלת 

פעילות בשטחי מי מטעמו במהלך  ו/או  הביטחון  של משרד  או מחדל  עקב מעשה    ם שלישי, 

לעיל, והחברה המנהלת תישא באחריות כלפי החברה ומשרד    8ביטחוניים כהגדרתם בסעיף  

לרבות   כאמור,  נזק  בגין  טענה  ו/או  תביעה  ו/או  דרישה  כל  על  לשיפוי  ידיהביטחון  מי    על 

מטעמה. למען הסר ספק, מובהר בזאת כי לעניין סעיף קטן זה, משרד הביטחון, עובדיו וחייליו  

   לא יחשבו כצד שלישי. 

מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, מתחייבת החברה המנהלת כי הפטור שלעיל יחול אף לגבי   .20.5

כל נזק שייגרם לחברה המנהלת ו/או מי מטעמה /או לכל צד שלישי עקב טיפול או פיצוץ נפלי  

תחמושת מכל סוג שהוא ו/או עקב פינויים, והחברה המנהלת תישא באחריות כלפי החברה  

וי על כל דרישה ו/או תביעה ו/או טענה בגין נזק כאמור, לרבות הבאים  ומשרד הביטחון לשיפ 

וזאת ככל שהנזק נגרם עקב מעשה או מחדל של החברה המנהלת ו/או    מטעם החברה המנהלת

מטעמה בהתאם  מי  החברה  ו/או  הביטחון  משרד  את  תפצה  המנהלת  החברה  כן,  כמו   .

 לאחריותה על פי הוראות הדין. 

כל דרישה ו/או תביעה נגד משרד הביטחון  לה  כי לא תהא    ,החברה המנהלת מתחייבת בזאת .20.6

ו/או החברה ו/או מי מטעמם בגין כל נזק שיגרם לחברה המנהלת ו/או למי מטעמה ו/או בגין  

  , כל דרישה ו/או תביעה אשר תוגש כנגד משרד הביטחון ו/או החברה על ידי צד שלישי כלשהו

כאמור בסעיף   ,לרבות הבאים מטעם החברה המנהלת, בקשר עם פעילות בשטחים ביטחוניים

   לעיל. 8

  , החברה המנהלת מתחייבת לשפות את החברה ו/או מי מטעמה בגין כל הפסד או נזק מכל סוג .20.7

למעט ומבלי  או    ,לרבות  במישרין  שייגרמו  הפסד,  ו/או  כספית  הוצאה  רכוש,  או  גוף  נזקי 

למערכת   ו/או  לפרויקט  ו/או  מטעמה  למי  ו/או  לחברה  שלישי    החלוקה בעקיפין,  לצד  ו/או 

כלשהו, לרבות הקבלנים ו/או מי מטעמם, בשל אחריותה כאמור בהסכם זה ו/או לפי הדין,  

כאמור   תביעה  ו/או  דרישה  מפני  להתגונן  סבירה  הזדמנות  המנהלת  לחברה  שניתנה  ובלבד 

 לעיל. החברה תודיע לחברה המנהלת על תביעה כאמור לעיל עם קבלתה אצלה. 
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מי   .20.8 ו/או  החברה  לשפות את  לעיל, החברה המנהלת מתחייבת  האמור  לגרוע מכלליות  מבלי 

מטעמה בגין כל חבות כספית או אחרת שיוטלו עליהם בגין ליקויי בטיחות ו/או הפרת כל דין  

בקשר עם הבטיחות, בין אם יישא באחריות זו גם "מבצע בניה" כאמור בכל דין ובין אם לאו,  

 ברה לכפל פיצוי.  ובלבד שלא תזכה הח

כל   .20.9 מטעמה  מי  ו/או  במקום החברה  משמעו שהחברה המנהלת תשלם  לעיל,  הנזכר  השיפוי 

סכום שהחברה המנהלת אחראית לו לפי הסכם זה ושהחברה ו/או מי מטעמה יחויבו לשלמו,  

ובין כקנס, מיד עם דרישת    ,בין כפיצויים, בין כהוצאות, בין כשכר טרחה, לרבות של מומחה

 החברה ו/או מי מטעמה לפי העניין, מיד עם הדרישה הראשונה בכתב וכל עוד לא עוכב כדין.  

 ביטוח .21

מבלי לגרוע מאחריות החברה המנהלת עפ"י הסכם זה ועפ"י דין, מתחייבת החברה המנהלת   .21.1

לערוך ולקיים על חשבונה, למשך כל תקופת השירות באמצעות חברת ביטוח מורשית כדין,  

"( ולעניין  ביטוחי החברה המנהלתובעלת מוניטין, את הביטוחים המפורטים להלן )להלן: "

ביטוח אחריות מקצועית, מתחייבת החברה המנהלת להמשיך ולקיים את הביטוח כאמור גם  

 שנים ממועד סיום תקופת מתן השירותים:  7למשך תקופה נוספת של 

 פוליסה לביטוח צד שלישי. .21.1.1

 פוליסה לביטוח חבות מעבידים. .21.1.2

פוליסה לביטוח אחריות מקצועית המבטחת את חבות החברה המנהלת על פי דין   .21.1.3

בשל תביעה או דרישה שהוגשה לראשונה במשך תקופת הביטוח בגין מעשה או מחדל 

מטעמ מהבאים  מי  ו/או  המנהלת  החברה  מצד  במתן  המקצועי  הקשור  בכל   ,

השירותים. הפוליסה כאמור תכלול מועד רטרואקטיבי אשר יהא לא יאוחר ממועד  

 .  התחילת מתן השירותים בפועל על ידי החברה המנהלת ו/או על ידי מי מטעמ

 :בנוסף, יכללו ביטוחי החברה המנהלת את ההוראות הכלליות שלהלן .21.2

פי   .21.2.1 על  החברה  מזכויות  יגרע  לא  לב  בתום  הפוליסות  תנאי  קיום  אי  לפיה  הוראה 

 הפוליסות כאמור; 

הוראה לפיה חריג רשלנות רבתי, ככל שקיים, בטל ומבוטל אולם אין בביטול כאמור   .21.2.2

 בכדי לגרוע מחובות המבוטח וזכויות המבטח על פי דין. 

הוראה בדבר ויתור על זכות התחלוף כלפי החברה, מדינת ישראל והבאים מטעמן,   .21.2.3

 כאמור לא יחול לטובת בן אדם שגרם לנזק בזדון.  רהוויתואולם 

וכי   .21.2.4 החברה  לביטוחי  וקודמים  ראשוניים  המנהלת  החברה  ביטוחי  לפיה  הוראה 
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 המבטחים מוותרים על כל טענה ו/או תביעה לשיתוף ביטוחי החברה. 

כלשהם   .21.3 משלימים  ו/או  נוספים  ביטוחים  בעריכת  צורך  יש  המנהלת  החברה  ולדעת  היה 

ולקיים את הביטוח המשלים   לערוך  לביטוחי החברה המנהלת, מתחייבת החברה המנהלת 

ו/או הביטוח הנוסף כאמור. בכל ביטוח נוסף או משלים כאמור ייכלל סעיף בדבר ויתור על  

טעמה, אולם ויתור כאמור לא יחול לטובת בן אדם שגרם זכות תחלוף כלפי החברה ו/או מי מ

 לנזק בזדון.    

יום מיום החתימה    14ללא כל דרישה מצד החברה, מתחייבת החברה המנהלת להמציא, תוך   .21.4

על הסכם זה או טרם תחילת מתן השירותים )המוקדם מביניהם(, את אישור עריכת הביטוח  

"( כשהוא חתום בידי מבטחו.  אישור עריכת הביטוחלהסכם זה )להלן: "   נספח ח'המצ"ב כ

בכל מקרה של אי התאמה בין האמור באישור עריכת הביטוח לבין האמור בסעיפי הביטוח  

מנת   על  האישור  לשינוי  לגרום  המנהלת  החברה  מתחייבת  החברה,  ולדרישת  זה,  בהסכם 

 להתאימו להוראות הסכם זה. 

מוסכם בזה במפורש כי אין בהמצאת אישור עריכת הביטוח ו/או בבדיקתו ו/או באי בדיקתו   .21.5

כדי להוות אישור בדבר התאמתו לנדרש ו/או בכדי לגרוע מאחריות החברה המנהלת על פי  

 הסכם זה ו/או על פי דין ו/או בכדי להטיל אחריות כלשהי על החברה ו/או הבאים מטעמו. 

בכל פעם שמבטחה של החברה המנהלת יודיע לחברה, כי מי מביטוחי החברה המנהלת עומד   .21.6

להיות מבוטל או עומד לחול בו שינוי לרעה, כאמור בסיפא לאישור עריכת הביטוח, מתחייבת  

החברה המנהלת לערוך את אותו הביטוח מחדש ולהמציא אישור עריכת ביטוח חדש, לפחות  

 או השינוי לרעה כאמור.  יום לפני מועד הביטול 30

החברה המנהלת תמלא בקפדנות אחר כל דרישות והתנאות הפוליסות, תודיע מיידית לחברה   .21.7

בעקבות קרות מקרה ביטוח, תפעל למימושן של הפוליסות ותישא בלעדית בעלות הביטוחים  

 ובכל סכומי ההשתתפות העצמית על פי כל הביטוחים המפורטים באישור עריכת הביטוח.  

יאוחר מ .21.8 ביטוחי החברה המנהלת, מתחייבת החברה המנהלת    14  -לא  תום תוקף  לפני  יום 

לחזור ולהפקיד בידי החברה את אישור עריכת הביטוח בגין עריכת הביטוחים לתקופה נוספת  

מידי תקופת ביטוח לפני פקיעת ביטוחי החברה המנהלת או איזה מהם, וזאת כל עוד מוטלת  

 ם כאמור בסעיף זה )ביטוח(.  עליו חובה לערוך ביטוחי

עריכת   .21.9 באישור  האמור  מן  המתחייבים  האחריות  גבולות  כי  בזאת  מובהר  הסר ספק,  למען 

החברה   המנהלת.  החברה  על  המוטלת  מזערית  דרישה  בבחינת  הינם  זה  ובהסכם  הביטוח 

המנהלת מצהירה ומאשרת כי היא תהיה מנועה מלהעלות כל טענה ו/או דרישה כלפי החברה  

 האחריות כאמור. ו/או מי מטעמה, בכל הקשור לגבולות

והבאים   .21.10 ישראל  מדינת  החברה,  את  מטעמה  הבאים  ובשם  בשמה  פוטרת  המנהלת  החברה 
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מי   ו/או  המנהלת  החברה  את  המשמש  לרכוש  שיגרם  נזק  או  אבדן  לכל  מאחריות  מטעמן 

מטעמה לצורך מתן שירותי החברה המנהלת ו/או בקשר עם הסכם זה ו/או אבדן תוצאתי מכל  

 סוג, אולם האמור בדבר פטור מאחריות לא יחול לטובת בן אדם שגרם לנזק בזדון.  

 אחר     על ידיהחברה וביצוע   על ידיביטול ההתקשרות או השירותים  .22

עם   .22.1 ההתקשרות  את  לבטל  והבלעדי,  המלא  דעתה  שיקול  פי  על  שלב,  בכל  רשאית  החברה 

החברה   ידי  על  מביצוען  מהשירותים  חלק  להוציא  או  חלקה,  או  כולה  המנהלת,  החברה 

בחברה   שקשורה  )בין  שהיא  סיבה  מכל  השירותים,  עם  בקשר  משימה  כל  לרבות  המנהלת, 

 בכתב לחברה המנהלת של חודש מראש.   המנהלת, ובין אם לאו(, על ידי מתן הודעה

למרות האמור לעיל, בכל אחד מהמקרים שלהלן החברה רשאית לבטל את ההתקשרות לאלתר   .22.2

והחברה המנהלת מרשה לחברה באופן בלתי חוזר להוציא מחצריה    ,וללא כל הודעה מוקדמת

טובין מכל סוג השייכים לחברה ללא    ,על פי שיקול דעתה הבלעדי של החברה , בכל דרך שהיא

 צורך במתן רשות נפרדת מהחברה המנהלת: 

  ו ניתנים השירותים לידי גמר מכל סיבה.נהובא הפרויקט בגי  .22.2.1

מקום בו בוצעה עבירה פלילית ו/או נתגלתה בעיית אמינות ו/או בטיחות ו/או נמצא   .22.2.2

החברה חשש לניגוד עניינים בקשר עם מתן שירותי החברה המנהלת ו/או מי    על ידי

לכך   נדרשה  החברה  ו/או  ידימטעמה  ו/או    על  מקצועית  אותה  המנחים  הגופים 

 ים עליה.  אאחרה

ללא אישור בכתב ומראש של    ו/או בעל תפקיד  החברה המנהלת העסיקה קבלן משנה .22.2.3

 החברה.  

בתוך   .22.2.4 זאת  תיקנה  ולא  יסודית  ההסכם הפרה  המנהלת הפרה את  ימים    7החברה 

ממועד קבלת הודעה על כך מהחברה, או בנסיבות העניין לא תיקנה מיד עם קבלת  

ההודעה ועוד קודם ל"תקופת החסד" כאמור. אין באמור לעיל לגרוע מזכות החברה  

היסודית הפרתו  בשל  ההסכם  של  מיידי  ההודעה    ,לביטול  תקופת  אף  ועל  לרבות 

 המוקדמת שלעיל.

לרבות   .22.2.5 פיו,  ועל  במכרז  המנהלת  החברה  מהצהרות  או  במכרז  הסף  מתנאי  איזה 

 בהסכם זה, חדל להתקיים בה או שנמצא כי אינו נכון או מלא.  

החברה המנהלת הסבה או המחתה או העבירה את זכויותיה בהסכם ללא הסכמת   .22.2.6

 החברה בכתב ומראש. 

הוגשה בקשה לפירוק החברה המנהלת או לפשיטת רגל שלה או להקפאת הליכים   .22.2.7

כנגדה או למינוי כונס נכסים לה, אי ביצוע פסק דין שניתן כנגד החברה המנהלת לפי  
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 הדין או שינוי בשליטה על נכסי החברה המנהלת.  

סעיף   .22.3 לפי  בזכות החברה  להשלים,  זה    22שימוש  יגרע מחובת החברה המנהלת  לא  להסכם 

לדרישת החברה, כל התחייבות שהיא חבה בה כלפי החברה לפי הוראות הסכם זה, לרבות  

 השלמת שירותים כולם או חלקם שנמסרו לביצועה, במועדם.

בכל מקרה של אי עמידת החברה המנהלת בהתחייבויותיה, כולן או חלקן, לפי ההסכם ו/או   .22.4

המכרז, לרבות בקשר ללוחות זמנים, או גריעה מתכולת השירותים של החברה המנהלת בשל  

רשאית תהיה  החברה  עניינים,  לניגוד  הבלעדי    ,חשש  דעתה  שיקול  לפי  חייבת,  לא  אך 

אחרים  לגורמים  בהיקף השירותים הצפויים, לוחות זמנים ועוד, לפנות    ,בין היתר  ,ובהתחשב

השירותים לביצוע  הצעותיהם  את  שהגישו  בין  השירותים  הליך    ,למתן  בכל  לאו,  אם  ובין 

בין   ביצוע השירותים  לכן או לפצל את  ו/או מבלי לקיים הליך כלשהו קודם  לנכון  שתמצא 

כלפי   כלשהי  תביעה  ועילת  טענה  כל  על  מראש  מוותרת  המנהלת  והחברה  שונים,  קבלנים 

 כאמור לעיל.  ,החברה כתוצאה מכל החלטה של החברה

לפי סעיף .22.5 לעיל או בשל אי עמידת החברה המנהלת באיזה    22.2  מימשה החברה את זכותה 

הזכות להשלים את ביצוע השירותים בכל דרך  לחברה  מהתחייבויותיה לפי ההסכם, שמורה  

לחברה הנדרשים  ובמועדים  לנכון  הבלעדי  ,שתראה  דעתה  שיקול  החברה    ,לפי  את  ולחייב 

 וכן ההוצאות הסבירות שנגרמו לה עקב כך.   ,המנהלת במלוא הפרש המחיר

בכל מקרה של סיום ההתקשרות ו/או עבודה כלשהי מכל סיבה, לחברה המנהלת לא תהיה כל   .22.6

זכות לטענה או תביעה כספית או אחרת כנגד החברה בגין הפסקת ביצוע השירותים על ידה,  

למעט זכותה לקבל אך ורק את חלק התמורה אשר על החברה לשלם לחברה המנהלת על פי  

עד מועד הפסקת ההתקשרות ו/או שירותים שהשלימה לאחר    ההסכם בגין השירותים שביצעה

לפי תנאי התשלום בסעיף  י מכן בהוראת החברה. זכות החברה המנהלת לקבל תשלום ה נה 

 כפופה לאישור החברה את חלק השירותים שבוצע בפועל.   ,לעיל בשינויים המחויבים 16.7

למען הסר ספק, במידה והחברה המנהלת קיבלה מהחברה עד למועד סיום ההסכם סכומים   .22.7

יוחזרו    –בגין שירותים לפי הסכם זה שטרם ניתנו על ידה ולא יינתנו עד למועד סיום ההסכם  

בצירוף הפרשי הצמדה בשיעורם כדין עם קבלת   ,החברה המנהלת לחברה  על ידיאלה  סכומים  

 ההודעה על סיום ההסכם. 

במקרה של סיום השירותים ו/או ההתקשרות מכל סיבה, תמציא החברה המנהלת לחברה תוך   .22.8

ימים כל מידע שהיא ו/או מי מטעמה קיבל או הפיק בקשר עם השירותים, וכן כל חומר ו/או    3

וזאת    ,טובין שנרכש על ידה לפי ההסכם לשירותים באופן שלא יגרום לעיכוב המשך השירותים

מבלי לגרוע מחובת החברה לתשלום התמורה במועדים לפי הסכם זה )אף אם חלים לאחר  

 מועד סיום השירותים ומסירת החומרים והטובין כאמור בסעיף זה(.  

להעסקת   .22.9 כלשהי  בדרך  תתנגד  לא  המנהלת  זה    גורםהחברה  הסכם  לפי  השירותים  במתן 
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יעילה,   כדי להבטיח העברה  והקבלן האחר באופן מלא  ותשתף פעולה עם החברה  במקומה 

אישור   קבלת  לאחר  אחרת.  דרך  ובכל  מידע,  מתן  השירותים,  של  ומסודרת  תקינה  מלאה, 

החברה כי כל המידע נמסר לה בהתאם להתחייבות החברה המנהלת שלעיל, תשמיד החברה  

דיה, לרבות ומבלי לגרוע מכלליות האמור, עותקים  המנהלת כל עותק של המידע אם נשאר בי

 על אמצעי אחסון מכל סוג, בכפוף לכל דין.  

 כדי לגרוע מכל זכות וסעד המוקנים לחברה לפי ההסכם ו/או הדין.  זה  22אין באמור בסעיף  .22.10

כי הוראות ההסכם אשר על פי טבען או על פי האמור בהן חלות לאחר סיום ביצוע    ,מובהר .22.11

השירותים או סיום ההסכם מכל סיבה שהיא )אף אם ביצוע השירותים לא הסתיים(, לרבות,  

מבלי למעט, ההתחייבות לעניין סודיות עליה תחתום החברה המנהלת וכל המועסקים מטעמה  

לחול על אף סיום תוקף ההסכם או אי ביצועו מכל סיבה    בשירותים לפי הסכם זה, ימשיכו

 לרבות ביטולו.    ,שהיא

כי לאור מהות השירותים והפרויקט ודחיפות לוחות הזמנים להשלמתו    ,מוסכם על הצדדים .22.12

זה על סעיפי המשנה שלהם הם    להסכם  26  -  24  ,21  ,19,  15  ,14,  13  ,12  ,11  ,6  , 5,  4סעיפים  

סעיפים יסודיים, מבלי לגרוע מהטענה כי ייתכנו סעיפים יסודיים אחרים בהתאם לנסיבות  

 העניין. 

 העדר בלעדיות  .23

מובהר בזאת, כי החברה לא נותנת לחברה המנהלת ו/או מתחייבת כלפיה לבלעדיות לביצוע השירותים ו/או  

עם   עת  בכל  להתקשר  רשאית  והחברה  ידה  על  מהם  חלק  ביצוע  גורם  כל  לצורך  נוספים  יותר  או  אחד 

כי במידה והחברה המנהלת לא תעמוד    ,השירותים, כולם או חלקם. מבלי לגרוע באמור בסעיף זה, מובהר

והתחייבויותיה   בהצהרותיה  ו/או  ונספחיו  זה  שבהסכם  הזמנים  לוחות  לפי  השירותים  לביצוע  בזמינות 

  על ידי לבצע את השירותים בעצמה ו/או    הבלעדי,  לפי שיקול דעתה  ,בהסכם זה ו/או במכרז, רשאית החברה

וזאת בכל דרך שתמצא לנכון לפי שיקול דעתה הבלעדי ולפי הדין ומבלי לגרוע    ,אחר גורם  מי מטעמה, לרבות  

  מזכויות החברה לפי הסכם זה ו/או הדין.

 איסור העברה והודעה על שינוי בשליטה או בעלות   .24

החברה, החברה המנהלת אינה רשאית להעביר    על ידיאלא אם נקבע אחרת במפורש ובכתב   .24.1

בכל דרך, לרבות בהמחאה, הסבה או שעבוד, חיוב ו/או זכות כלשהם הכלולים בהסכם, כולם  

או חלקם, במישרין או בעקיפין, אלא אם קיבלה את אישור החברה מראש ובכתב ובתנאים  

החב להסכמת  התחייבות  ו/או  מצג  להוות  בכך  שיהיה  מבלי  החברה,  להעברת  שקבעה  רה 

. החברה רשאית לבצע כל אחת מהפעולות שבסעיף זה כלפי מדינת ישראל  לעילזכויות כאמור  

 ו/או חליפה על פי דין. 

החברה המנהלת מתחייבת    –נה חברה  ימבלי לגרוע באמור לעיל, במקרה בו החברה המנהלת ה .24.2
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  -להודיע לחברה על כל שינוי בשליטה או בבעלות בה. שליטה לעניין זה, החזקה של יותר מ

מההון, זכות ההצבעה או הזכות למנות דירקטורים בחברה המנהלת או הזכות למנות    50%

בו החברה המנהלת ה החברה המנהלת    –  נה שותפותיאת מנכ"ל החברה המנהלת. במקרה 

או יותר מהשותפות מוחזקים באופן שונה מזה אשר    50%מתחייבת להודיע על כל שינוי שבגינו  

  עובר לחתימת תנאי הסכם זה.היה 

 סודיות ואבטחת מידע  .25

בנושא   .25.1 החברה  להנחיות  בהתאם  לפעול  מתחייבת  המנהלת  מידע  סודיות  החברה  ואבטחת 

שימסרו   כפי  השירותים  ביצוע  המנהלת  במסגרת  האמצעים  לחברה  בכל  ולנקוט  לעת  מעת 

 שתידרש לה על ידי החברה לשם שמירת מסמכים הקשורים למתן השירותים. 

החברה המנהלת מתחייבת לשמור בסוד ולא להעביר, להודיע, למסור או להביא לידיעת כל   .25.2

לרבות חומר מקצועי שיגיעו אליהם בקשר עם המכרז    ,אדם, במישרין או בעקיפין, כל מידע

 ובקשר עם התחייבויות החברה למשרד הביטחון  ,ו/או ההסכם ו/או ביצועו, לרבות בשטחי אש

החברה מעת לעת, ללא   על ידיבקשר לפעילות בשטחי אש כפי שיובא לידיעת החברה המנהלת 

הדין הם מידע שבנחלת הכלל,    על פיהגבלת זמן, אף אם בוטל המכרז ו/או ההסכם, אלא אם  

 ולמעט מסירת המידע לצד ג' לצורך ביצוע השירותים על ידו.  

כמו כן, חל איסור על החברה המנהלת לעשות כל פרסום בדבר ביצוע השירותים עבור החברה   .25.3

לפי שיקול    ,ובתנאים שקבעה החברה  של החברה,  את הסכמתה מראש ובכתב  האלא אם קיבל

 דעתה הבלעדי. 

אמור לעיל, החברה המנהלת מאשרת כי הובא לידיעתה כי כל מידע  מכלליות המבלי לגרוע   .25.4

,  להיחשב כ"מידע פנים" כהגדרתו בחוק ניירות ערך  בקשר לחברה, עשוי סודי, כולו או חלקו,  

השלכות  1968-התשכ"ח לה  להיות  שעלולות  זה  חוק  על  עבירה  מהווה  בו  השימוש  אשר   ,

מכוח חוק זה  גבלות המשפטיות החלות  מות לה הפליליות. החברה המנהלת מצהירה כי ידוע

הסודי באופן    שימוש במידעכל    יעשולא    וכל הבא מטעמה  היאו  ,שימוש במידע פנים כאמורעל  

הודעה לחברה    וללא דיחוי  . החברה המנהלת תמסור מידוראות דיני ניירות ערךההמפר את  

שהובא לידיעתה    בכל מקרה שבו מידע חסוי כאמור נחשף על ידה ו/או על ידי מי מטעמה או

 על כך 

להסכם   נספח ז' סח התחייבות לסודיות ואי שימוש בנוסח והחברה המנהלת תמסור לחברה נ  .25.5

לפי שיקול    ,ם על ידה. לא יערך כל שינוי בנספח זה אלא באישור החברה מראש ובכתביחתומ

לבקשת    ומבלי שיהיה בכך כדי להוות מצג ו/או התחייבות לביצוע שינוי כאמור.  ,דעתה הבלעדי

וכ נסחי התחייבות כאמור  כהחברה, אם  ל שתתבקש לכך, תמסור החברה המנהלת לחברה 

 הבאים מטעמה בביצוע השירותים לפי הסכם זה.  על ידיחתומים  

החברה המנהלת מתחייבת להביא את התחייבויותיה בסעיף זה לידיעת כל המועסק מטעמה   .25.6
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בביצוע השירותים ואחראית לנקוט בכל האמצעים הדרושים לוודא כי התחייבות זו מקוימת  

 במלואה על ידו וכל הבא מטעמה ואכיפתה.  

לאחר סיומו של  גם  התחייבות זו של החברה המנהלת תמשיך לעמוד בתוקפה ללא הגבלת זמן   .25.7

 הסכם זה מכל סיבה שהיא והיא מעיקרי ההסכם. 

 והקוד האתי של החברה אי קבלת טובות הנאה  ,העדר ניגוד עניינים .26

ומתחייבת .26.1 מצהירה  המנהלת  בין    , החברה  עניינים  לניגוד  בחשש  נתונה  אינה  היא  כי 

התחייבויותיה המפורטות בהסכם זה לבין עיסוקיה האחרים, כי אין בביצוע הסכם זה על ידה,  

כדי ליצור חשש לניגוד עניינים כלשהו, בין במישרין ובין בעקיפין, בין    ,לרבות האמור להלן

 מקצועי ובין עסקי, בינה ובין החברה.   

להימנע   .26.2 ומתחייבת  מצהירה  המנהלת  של  החברה  ובעקיפין,  ממצב  במישרין  עניינים,  ניגוד 

 תקופת ההסכם.   בכל כל דין,  על פיכאמור לעיל ו/או 

נוצר מצב של חשש לניגוד עניינים בין החברה המנהלת   .26.3 החברה,  לבין  אם תמצא החברה כי 

לבטל   רשאית  החברה  בתוך  את  תהא  לחברה    7ההסכם  בכתב  החברה  הודעת  ממתן  ימים 

זו לא הסירה החברה המנהלת את החשש לניגוד העניינים לשביעות    ,המנהלת אם בתקופה 

לגרוע מזכות החברה להורות על הפסקת העסקה  כדי  רצונה המלא של החברה. אין באמור  

לביטול   קודם  עוד  זה  הסכם  לפי  בשירותים  מטעמה  מי  ו/או  המנהלת  החברה  של  מיידית 

 ההסכם.    

החברה המנהלת מתחייבת ליידע את החברה מיד עם היוודע לה על קיום מצב של חשש לניגוד   .26.4

בנסיבות   והמקובלים  הסבירים  האמצעים  כל  את  תנקוט  המנהלת  החברה  אפשרי.  עניינים 

ניגוד העניינים במסגרת מתן השירותים על פי הסכם זה,  העניין ותדאג להסרה מיידית של 

 ה לעניין זה. ותפעל בהתאם להנחיות החבר

לעיל ומהסכם זה לעניין חשש לניגוד עניינים    26.1לגרוע מהאמור בסעיף  כדי  מבלי שיהיה בכך   .26.5

, ההסכם  וכן במהלך ביצוע ,לבקשת החברהוהימנעות ממנו, תמסור החברה המנהלת לחברה,  

מידע   )וכל  הגופים  רשימת  את  לעת,  בעלת    רלוונטימעת  היא  בהם  בכך(  הקשור 

מניות/ני"ע/דירקטורים ו/או בעלת זכות הצבעה ו/או מינוי נושאי משרה, העוסקים בתחום  

המתחרה   אחר,  קרוב  בתחום  ו/או  בתחום  התשתיות  ו/או  האנרגיה  ו/או  הטבעי  הגז  משק 

חוק  על פי  שיונה ויר   על פיבעסקי החברה ו/או המשמש לקוח החברה בהתאם לעיסוקי החברה  

התשס"ב  הטבעי,  הגז  יחסים  2002-משק  בעל  הוא  המנהלת  החברה  ידיעת  שלמיטב  ו/או   ,

 עסקיים או קשרים מסוג אחר הקשורים לעיסוק החברה, בארץ ו/או בחו"ל.   

במועד החתימה על הסכם זה תחתום החברה המנהלת על הצהרה כלפי החברה על התחייבות   .26.6

בנוסח   עניינים  ניגוד  ו'להעדר  לוודא  וכן  ,להסכם  נספח  האחריות  עליה  הבא    ,חלה  כל  כי 
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. לא יערך  ואישר אותה בחתימתו  מטעמה בביצוע השירותים קיבל לידיו את נוסח ההתחייבות

ובכתב מראש  החברה  באישור  אלא  זה  בנספח  שינוי  הבלעדי  ,כל  דעתה  שיקול  ומבלי    ,לפי 

ו/או התחייבות לאשר שינוי כאמור. וככל  לבקשת החברה, אם    שיהיה בכך כדי להוות מצג 

חתומים   כאמור  התחייבות  נסחי  לחברה  המנהלת  החברה  תמסור  לכך,  ידי שתתבקש    על 

 הבאים מטעמה בביצוע השירותים לפי הסכם זה. 

למרות האמור לעיל מוסכם על הצדדים, כי אם יגיע לידיעת החברה כי קיימות נסיבות, בין   .26.7

שנוצרו במהלך ביצוע השירותים ובין שהתקיימו במועד חתימת הסכם זה, אשר לפי שיקול  

מות מצב של ניגוד עניינים או חשש לכך בין החברה המנהלת  ידעתה הבלעדי של החברה מקי

, אשר לא ניתן לשיקול  לבין החברה  ו/או הבאים מטעמה בקשר למתן השירותים לפי הסכם זה

  ,דעתה הבלעדי של החברה להימנע ממנו באמצעים סבירים ומקובלים, תהא החברה רשאית

לבטל את ההסכם או חלק ממנו לאלתר ללא תשלום תמורה ו/או    ,לפי שיקול דעתה הבלעדי

פיצוי מכל סוג לחברה המנהלת, ומבלי לגרוע מכל זכות המוקנית לחברה מכוח הדין והסכם  

זה. החברה המנהלת מוותרת על כל טענה ו/או דרישה כלפי החברה בגין האמור בסעיף זה  

 ה לפי ההסכם.בכפוף לתשלום עבור שירות שבוצע ו/או הושלם על יד

החלטת   .26.8 פי  על  ההסכם,  תקופת  שבמהלך  לכך  מודעת  היא  כי  מצהירה,  המנהלת  החברה 

החברה, לפי שיקול דעתה הבלעדי ובכפוף לדין, יתכן ולא תוכל להשתתף בהליכים תחרותיים  

לפי   הנוגעים למתן השירותים לחברה, במקרים בהם לדעת החברה,  או אחרים של החברה 

בינם לבין השירותים הניתנים על ידי החברה המנהלת  שיקול דעתה הבלעדי, עלול להתקיים  

 לפי הסכם זה חשש לניגוד עניינים.   

העונשין,   .26.9 חוק  לרבות  הדין,  מכוח  המנהלת  החברה  על  החלים  והאיסורים  לחובות  בנוסף 

 כדלקמן:  ,, החברה המנהלת מתחייבת ומצהירה בזאת1977-התשל"ז

לתת ו/או לבקש ו/או לקבל, במישרין או בעקיפין, עבורה ו/או    לאלא להציע ו/או   .26.9.1

עבור אדם ו/או עסקה ו/או עסקו של אחר, בכל עת, לרבות במהלך הסכם זה ולאחר  

סיומו מכל סיבה, כל טובת הנאה ו/או המלצה ו/או החלטה ו/או זכות ו/או כסף ו/או  

ך אחרת, במטרה להשפיע  כל דבר בעל ערך, בין בהסכם ובין כמעשה של רשות ובין בדר

במישרין ו/או בעקיפין על ביצוע השירותים לפי הסכם זה, ו/או על החלטה ו/או מעשה  

ו/או מחדל של החברה או של נושא משרה בחברה ו/או עובד החברה ו/או מי מטעמה  

ו/או כל גורם אחר, בקשר להליך ההתקשרות בהסכם זהו/או כל חוזה ו/או הזמנה  

 הנובעים ממנו. 

לא ייצגו ו/או    ,לרבות מי שביצע מטעמה שירותים לפי הסכם זה  ,המנהלתהחברה   .26.9.2

יפעלו בעצמם ו/או מטעם אחרים, בעניין המסוים שבו עסקה החברה המנהלת ו/או  

סוג   מכל  בהליך  ו/או  החברה  כלפי  זה,  הסכם  לפי  השירותים  במתן  מטעמה  מי 

אשר לפי  ו  ,שהחברה צד בו, אלא אם קיבלו את אישורה מראש ובכתב של החברה לכך
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שיקול דעתה הבלעדי אין בכך חשש לניגוד עניינים. התחייבות זו תמשיך בתוקפה ללא 

 הגבלת זמן גם לאחר סיום הסכם זה מכל סיבה.  

החברה המנהלת לא שידלה ו/או שיתפה פעולה, במישרין ו/או בעקיפין, עם נושא   .26.9.3

משרה בחברה ו/או עובד החברה ו/או מי מטעמה ו/או כל גורם אחר על מנת לקבל  

הזמנה   ו/או  חוזה  כל  ו/או  בהסכם  ההתקשרות  להליך  הקשור  חסוי/סודי  מידע 

 כן לאחר חתימת הסכם זה.תעשה וכן לא  ,הנובעים ממנו

החברה המנהלת לא שידלה ו/או שיתפה פעולה, במישרין ו/או בעקיפין, עם נושא   .26.9.4

משרה בחברה ו/או עובד החברה ו/או מי מטעמה ו/או כל גורם אחר במטרה לקבוע  

כן לאחר חתימת הסכם  תעשה  וכן לא    ,מחירים בצורה מלאכותית ו/או לא תחרותית

 זה.    

את הקוד האתי של החברה לקבלנים    נה והבי  ההחברה המנהלת מצהירה, כי קרא .26.9.5

 . פעל בהתאם להוראותיותש  תא מאשריוספקים שבאתר האינטרנט של החברה וה 

לידיעת עובדיה, קבלני המשנה שלה, נציגיה,  זה    26סעיף  החברה המנהלת נדרשת להביא תוכן   .26.10

סוכניה ומי מטעמה המעורבים בכל דרך שהיא בהליך ההתקשרות עם החברה ו/או בביצוע  

זה האמצעים    , הסכם  בכל  ולנקוט  ממנו  הנובעים  הזמנה  ו/או  פיו  על  השירותים  לרבות 

 הדרושים על מנת לוודא קיומה של התחייבות זו על ידם ולאוכפה.  

 מעביד   –העדר יחסי עובד  .27

  ,החברה מתקשרת עם החברה המנהלת על בסיס ראייה ומצג מצד החברה המנהלת והצהרתה .27.1

ו/או למתן שירות בשכר  לעשיית מלאכה  כי היא מבצעת את ההסכם הנדון כחוזה קבלנות 

החברה וכי לפי מצב הדברים בפועל החברה    יכשהחברה המנהלת וכל הבא מטעמה אינם עובד 

עצמאי   קבלן  היא  המתחייב  המנהלת  כל  על  משלה,  עצמאי  עסק  המנהלת  תלוי  ובלתי 

מעביד וכי היא מתחייבת להישאר כך בכל    – והמשתמע מכך, כי לא ביקשה ליצור יחסי עובד  

 תקופת ההסכם.  

על בסיס האמור מסכימים הצדדים כי אין ביניהם והסכם זה לא ייצור בשלב כלשהו יחסים   .27.2

או כל המועסק על ידה ו/או  /ומעביד בין החברה ו/או מדינת ישראל לחברה המנהלת  -של עובד 

מטעמה הבא  לכן  ,כל  ההדדיות.  והחובות  הזכויות  וכל  התמורה  תשלום  עם  בקשר    , לרבות 

כי התמורה לפי הסכם זה מותאמת והולמת למעמד החברה המנהלת    ,מוסכם בין הצדדים

ועל כן נקבעת לפי תעריף מיוחד ההולם את יחסי הצדדים לפי    ,כקבלן עצמאי כאמור לעיל

 הסכם זה.  

נה המעבידה של כל המועסקים על ידה ו/או מטעמה בקשר  יכי ה   , החברה המנהלת מצהירה .27.3

וכי היא בלבד נושאת באחריות הבלעדית כלפיהם, לכל זכות נזק ופיצוי הנתונה    ,עם הסכם זה
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להם על פי כל דין, ובכל החובות המוטלות על מעביד על פי חוק ו/או הסכמים קיבוציים ו/או  

וכמפורט בהסכם זה, החלים על העובדים בענף    וכיוצא באלההסכם מיוחד ו/או צווי הרחבה  

 ותבצע כל תשלום המתחייב על פיהם במלואו ובמועדו.    ,בו הם מועסקים וכפי שיחולו מעת לעת

החברה המנהלת פוטרת בזאת מראש את החברה ו/או מדינת ישראל מכל אחריות הנובעת   .27.4

 ומעביד כלפיו וכלפי מי המועסק על ידה ו/או מטעמה.  - מיחסי עובד

הסכם זה לחברה ו/או מי מטעמה להורות,    על ידיכי אין לראות בכל זכות הניתנת    ,מובהר .27.5

מעביד בין  -לפקח או להדריך את החברה המנהלת ו/או מי מטעמה כדי ליצור יחסים של עובד

הוראות   ביצוע  להבטיח  אמצעים  אך  אלא  מטעמה,  הבא  כל  ו/או  המנהלת  לחברה  החברה 

 החברה המנהלת ו/או מי מטעמה. על ידיהסכם זה במלואן  

לעיל )"הגדרות"( אינם    1מובהר, כי כל עובדי החברה המקצועית המפורטים בטבלה בסעיף   .27.6

 וכי החברה המנהלת לא תהיה מעסיקתם בכל דרך.   ,מועסקים מטעם החברה

פירוש   .27.7 מכוחו  שבוצעו  לפעולות  או  להסכם  יינתן  עובדאם  יחסי  מערכת  בין  –היוצר  מעביד 

ה ו/או מדינת ישראל לחברה המנהלת ו/או מי מהמועסקים על ידה ו/או מטעמה, בכל  החבר

כי החברה המנהלת תפצה את החברה    ,עת, לרבות לאחר סיום הסכם זה, ומכל סיבה מוסכם

לפי   ישראל,  מדינת  ו/או  שהחברה  הוצאה  ו/או  סכום  בכל  העניין,  לפי  ישראל,  מדינת  ו/או 

 לעיל.  20.9 – 20.7העניין, יחויבו לשלם בגין כך. לעניין סעיף זה יחולו הוראות סעיפים 

 זכויות קניין .28

כל המסמכים והמידע מכל סוג שימסרו לחברה המנהלת ו/או למי מטעמה, בין במישרין ו/או   .28.1

נם רכוש החברה וימסרו לצורך  יבעקיפין, במהלך המכרז ו/או ביצוע ההסכם והעתקיהם, ה

וכן כל דבר וחומר שרכשה   ,מטרת ביצוע השירותים בלבד. החברה המנהלת תחזירם לחברה

החברה המנהלת לצורך ביצוע השירותים ושבגינו שילמה החברה, מיד בגמר השירותים ו/או  

 עם מסירת דרישתה ומכל סיבה. 

כל זכות קניין, לרבות קניין רוחני, בכל מסמך ו/או מידע מכל סוג הקשור לביצוע ההסכם ו/או   .28.2

בין שהופק    ,השירותים הנובע מהם  ו/או  תוצריהם  ידילרבות  מי    על  ו/או  המנהלת  החברה 

ו/או   לחברה  נתונות  תהיינה  בגינם,  ו/או  השירותים  ביצוע  במהלך  לאו,  אם  ובין  מטעמה 

 למדינת ישראל בלבד. החברה המנהלת מוותרת בזאת על כל זכות בקשר לאמור בסעיף זה. 

החברה   .28.3 תהיה  ביצועם,  עוכב  שלא  דין  פסק  ו/או  להחלטה  בהתאם  כאמור  זכויות  הופרו 

והנזקים    תהמנהלת האחראית הבלעדי  כל ההוצאות  בגין  החברה  ותפצה את  זו  בגין הפרה 

 הישירים שייגרמו לה עקב תביעה או דרישה בגין הפרה כאמור.   

 סעיף זה יהיה בתוקף אף לאחר תום תקופת הסכם זה וימשיך לחול ללא הגבלת זמן.  .28.4
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 עכבון וקיזוז   .29

החברה המנהלת מוותרת בזאת על כל זכות לעכבון אם נתונה לה על פי כל דין, על טובין של   .29.1

תכניות,   על  לעיל:  האמור  מכלליות  לגרוע  מבלי  אך  לרבות  ישראל,  מדינת  ו/או  החברה 

בכל   ומידע  הקבלנים מטעם החברה  עבודות  ו/או  של השירותים  תוצרים אחרים  מסמכים, 

 ובין אם לאו.   ,רו על ידי החברה המנהלתצורה בין אם הופקו ו/או יוצ

החברה תהא רשאית לעכב ו/או לקזז כל סכום, לפי העניין, קצוב ושאינו קצוב, המגיע לחברה   .29.2

בשל   לרבות  המנהלת,  החברה  מאת  לחברה  המגיע  סכום  כל  כנגד  זה,  הסכם  לפי  המנהלת 

תשלום לחברה המנהלת שמקורו בטעות ו/או בשל אי קיום התחייבויות החברה המנהלת לפי  

לרבות מקרה בו החברה צפויה לשלם דמי נזק לצד ג' כלשהו שהחברה המנהלת    ,הסכם זה

אחראית לו לפי הסכם זה. החברה המנהלת לא תהיה זכאית לקזז סכומים המגיעים ממנה  

 לחברה. 

 יישוב מחלוקות והתחייבות לאי נטישת השירותים ועיכובם .30

השירותים להקמת מערכת   .30.1 וחיוניות  לחברה  הנדרשים  לגז    החלוקהלאור מהות השירותים 

ו/או חובות החברה כלפי ספקי   טבעי, על מערכותיה ומתקניה, הצורך לעמוד בהתחייבויות 

, ובכלל זה  גז טבעי  י, לחברה, לצרכנוצרכני הגז הטבעי והנזקים העצומים, בין היתר, הכספיים

ולכלל המשק בישראל בשל אי אספקת גז טבעי, בין היתר, בשל אי ביצוע השירותים הנדרשים 

לגז טבעי לפי הסכם זה והפעלתה, בלוחות הזמנים,    החלוקהלחברה בקשר להקמת מערכת  

 מתחייבת החברה המנהלת כי למרות כל זכות הנתונה לה על פי כל דין: 

  ,החברה המנהלת מוותרת בזאת על זכות ביטול הסכם זה ובכל מקרה  , בכל מקרה .30.1.1

  , לא לנטוש את ביצוע השירותים גם אם תהיה סבורה שהחברה הפרה את ההתקשרות

תוכל החברה המנהלת לפעול לאכיפת    ,לרבות בהפרה יסודית, ובמקרה כדוגמת זה

 אך לא לבטלו.  ,התחייבות החברה או לקבלת פיצויים בגין הפרת ההסכם

בין הצדדים .30.1.2 כל מחלוקת  של  גם במקרה  פני   ,כי  בעת  תימנע  ילרבות  להסדרתה,  ה 

ביצוע  את  לעכב  כדי  בה  שיש  פעולה  כל  לבצע  מטעמה  מי  ו/או  המנהלת  החברה 

לעכב   ו/או  לדחותם  או  להשהותם  או  הפסקה  וללא  ברציפות  במלואם,  השירותים 

ו/או השירותים לצד   זה להלןג'  העברת התפקיד  ו/או  עיכוב"  :)לעניין סעיף קטן   )"

מפני בו  ילהימנע  שיש  סעד  לקבלת  לעבודות  כדי  ה  בקשר  כאמור  לעיכוב  לגרום 

  וכיוצא באלה, לרבות עכבון    ,ו/או להימנע מכל סעד עצמי  החלוקההקשורות במערכת  

 שיגרום לעיכוב כאמור, אך מבלי לגרוע מזכותה לקבלת כל סעד אחר לפי הדין. 

בלוחות    ,מוסכם .30.2 על מנת לפתור כל מחלוקת באם התעוררה  סביר  יפעלו באופן  כי הצדדים 

 זמנים קצרים הסבירים בנסיבות כל מקרה.  
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להסכם   .30.3 בקשר  מחלוקת  בכל  לדון  הייחודית  הבלעדית  הסמכות  אביב  בתל  המשפט  לבתי 

 ויחול בה הדין הישראלי.  ולמכרז 

 שונות .31

בכך   .31.1 אין  מסוים,  למקרה  בדין  ו/או  בהסכם  להם  המוקנות  בזכויות  הצדדים  השתמשו  לא 

ההסכם ו/או הדין וכנובע    על פי תקדים, השתק או ויתור על זכויות אלה או על התחייבויות  

 מהם, למקרה המסוים או למקרה אחר. 

והם   .31.2 להם  הצדדים  בין  המוסכם  כל  את  וממצים  מגלמים  נספחיהם  על  וההסכם  המכרז 

למועד   קודם  בכלל,  שנעשו אם  הסכמה  או  מצג, הבנה  כל  ו/או  המבטלים  שינוי  כל  הסכם. 

תוספת להסכם ולתנאים המצורפים לו יהיו חסרי תוקף אלא אם יערכו בכתב וייחתמו על ידי  

כל הצדדים להסכם. למרות האמור, כל הבהרה ו/או תיקון שהוציאה החברה במהלך המכרז  

 יהיו חלק בלתי נפרד מהסכם זה, אף אם לא אושרו בחתימת החברה המנהלת. 

נן כאמור ברישא להסכם זה אלא אם הודיע צד להסכם יכתובות הצדדים לצרכיי הסכם זה ה .31.3

הכתובות המפורטות    על פיהודעה שתשלח על ידי צד אחד למשנהו תשלח בכתב    על שינויה.

  –להלן )אלא אם ניתנה הודעה בכתב על שינוי כתובת( ותחשב כמתקבלת: אם נשלחה בדואר  

עם קבלת אישור קבלה אצל השולח,    –או בדואר אלקטרוני  ימים מהמשלוח, בפקס    3תוך  

 בעת המסירה.   –במסירה אישית 

מסירת הודעה למנהל הפרויקט מטעם החברה המנהלת באתר ו/או לנציג מוסמך אחר מטעמה   .31.4

 תחשב כמסירת הודעה לחברה המנהלת.  

כי קראה את כל מסמכי המכרז וההסכם, המהווים חלק    ,החברה המנהלת מצהירה ומאשרת .31.5

 בלתי נפרד מהתחייבויותיה כלפי החברה, הבינה את תכנם ומסכימה להם.       
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 ולראיה באו הצדדים על החתום דלעיל:

 : החברה המנהלתבשם       : החברהבשם 

 

  ____________________  ___________  ____________________  ___________ 
 חתימה  שם מלא ותפקיד  חתימה  שם מלא ותפקיד  

 ____________________  ___________  ____________________  ___________ 
 חתימה  שם מלא ותפקיד  חתימה  שם מלא ותפקיד  

 

 חותמת התאגיד:  _______________        חותמת התאגיד:  _______________     

 תאריך: ______________     תאריך: ______________ 

 

 אישור זכויות חתימה מטעם החברה המנהלת:

 

 אני, עו"ד / רו"ח __________________, מ.ר. _____________ מאשר בזאת כי ה"ה: 

 _________________ ת.ז. מס' __________________  

 _________________ ת.ז. מס' _________________  -ו

"(  החברה המנהלת)להלן: "  ___________  .ח.פאשר חתמו לעיל בשם חברת _____________________,  
עניין לצורך הסכם זה על פי מסמכי ההתאגדות של החברה המנהלת   ל מוסמכים לחייב את החברה המנהלת בכ

 והחלטותיה. 

 

   _______________     _______________ 
 תאריך                                                 עו"ד / רו"ח      
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    מפרטים לביצוע השירותים - נספח א' 

המסמכים המנויים בטבלה    ם דיגיטליים שלבחתימתנו על נספח זה הרינו לאשר, כי קיבלנו לרשותנו את קבצי

על כל דפיהם ונספחיהם, אנו מאשרים  שלהלן  , וכי לאחר שעיינו במסמכים  המצורפים להסכם באופן מקוון  להלן 

 כי תכנם מובן וברור לנו ואין לנו כל הסתייגות לגביהם או באשר לתחולתם כחלק בלתי נפרד מההסכם. 

 מהדורה סימוכין שם מסמך 

1.  

( עבור מערכת הגז HSEדרישות בריאות, בטיחות וסביבה )
 הטבעי 

 ** הנוסח באנגלית מחייב וגובר על הנוסח בעברית 

 נוסח בעברית 
MAS-MAS-COI-

0001-4 
5 

2.   
 נוסח באנגלית 

MAS-MAS-COI-
0001-3 

 
6 

 2.1 463458 נתג"ז  HSEלנוהל   –נספח בטיחות כללי  6 .3

4. 9 Construction Supervision Procedures General 
 

IEN-CSE-PRO-0009 
(155316 ) 

2 

5. 1
0 

Special Specification for Schedule 
 

ENG-ESC-SPC-012 
(253727 ) 

1 

6. 1
1 

חיבור לקוח, שלב ההקמה  –נוהל לניהול לו"ז לפרויקטים 
 ENG-X96-PRO-004-1 0 לחברות ניהול ופיקוח 

מעודכנים ו/או  פרטים ופרטים גנריים ונספחים מקצועיים  ממבלי לגרוע מן האמור אנו מתחייבים לקבל וליישם  

התאם להתקשרות המסוימת  ב מסר  יבסמוך לחתימה )המידע י ו לחברה המנהלת  החברה  כפי שימסרל  נוספים ש

 . (הרלבנטי הקבלן עם 

 

 ולראייה באנו על החתום: 

 תאריך  חותמת חתימה בר"ת  תפקיד שם מלא 
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 ופיקוח  ניהול לשירותי כללי מפרט –' ב נספח

 44 ............. .............................................................................................................................כללי .1

 44............................................................................................................ אחריות לבטיחות בעבודה 2.

 47...................................................................................................... קנסות בגין "עבירות בטיחות" 3.

 48 .................................................... עבודה בסביבת מערכת הולכה לגז טבעי פעילה )"סביבה מוגזת"(  4.

 48 ............................................................................ ריכוז המידע ותאום העבודות עם גורמים שונים  5.

 48 ..................................................................................... סקר סיכונים לפרויקט בתחומים השונים  6.

 48 ...................................................................................... חריגה מכתבי כמויות ו"פקודת שינויים"  7.

 48 ......................... התחייבויותיהם והפסקת עבודתם ,ניהול יומני העבודה ופיקוח על עבודות הקבלנים 8.

 49 ................................................... פיקוח על טיב העבודות והחומרים וניהול הבטחת ובקרת האיכות  9.

 49 ........................................................ ביקורת על שלבי העבודה של הקבלן ומסירת הפרויקט לחברה  10.

 49 ........................................................................................... .................... פיקוח על לוחות זמנים 11.

 49 ....................................................................................... .......... בקרה תקציבית ודיווחים לחברה 12.

 50 .......................................................................................... .........דיווחי שוטפים בענייני בטיחות .13

 50 ............................................. דיווחים שוטפים לממונה האחראי על העבודות מטעם החברה ותיעוד  14.

 51 ........................................................................................... ................... טיפול בתביעות קבלנים 15.

 51 .............................................. פקודות שינויים ודרישות לתשלום חריגים וטיפול בחשבונות קבלנים  16.

 52 ............................................................................... אישורים מרשויות מוסמכות ודיווחים לצד ג'  17.

 52 .......... הגבלת סמכות החברה המנהלת בעניינים כספיים ונוהל החברה לאישור חריגים לקבלני הקמה  .18

 52 ............................................................. החזרת חומרים עודפים ופגומים לחברה )"מאזן חומרים"( 19.

 53 .......................................................................................... .. ארכיון, תיוק וניהול מסמכי העבודה .20

 53 .................................................................................. מסמכים בבעלות החברה והחזרתם לחברה  .21

 54 ...................................................................... סיוע בהתנהלות מול קבלנים לצורך יישוב מחלוקות  22.
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 כללי  .1

צמוד לפרויקטים  המונחים להלן תהא המשמעות שנודעת להם בהסכם למתן שירותי ניהול ופיקוח    לכל .1.1
 "(.ההסכם" :)להלן בתחום הקמת מערכות חלוקת גז טבעי 

בנספח זה מוסיף על האמור בהסכם ואינו גורע ממנו, לרבות בקשר לביצוע המטלות ואחריות    אמורה .1.2
 תוכרע בהתאם להוראת ההסכם.   ,החברה המנהלת. אי התאמה, במידה והתגלתה ושאינה ניתנת ליישוב

ועדת   .1.3 לאישור  ובכפוף  הבלעדי  דעתה  ושיקול  צרכיה  לפי  החברה,  רשאית  ההתקשרות  תקופת  במהלך 
המכרזים של החברה, להחליט על העברת הפרויקט שהחברה המנהלת החלה בניהולו לניהולו של ספק  

חדש כפי שתבחר )להלן: "הספק החדש"(. החליטה החברה כאמור, תידרש החברה המנהלת לבצע חפיפה  
 החדש ולכל גורם אחר מטעם החברה כפי שתקבע. לספק 

החפיפה תבוצע בהתאם לתכנית החפיפה שתקבע החברה, לרבות לעניין היקף החפיפה, תוכנה ולוחות   .1.4
ימים. החברה המנהלת תעמיד לביצוע החפיפה    60הזמנים לביצועה, ובכל מקרה לתקופה שלא תעלה על 

שי  את מנהל הפרויקט שניהל את הפרויקט, אשר ישמש כאחראי מטעמה לביצוע החפיפה, וכן את יתר אנ
 הצוות שהועסקו בפרויקט. 

החברה המנהלת מתחייבת כי היא וכל גורם מטעמה ישתפו פעולה באופן מלא עם החברה ועם הספק   .1.5
החדש בקשר עם ביצוע החפיפה, לרבות מתן מענה לשאלות ולפניות בקשר לפרויקט ולשירותים, והעברת  
  המסמכים וכל חומר אחר הנוגע לפרויקט כחלק מתיק החפיפה, בהתאם להנחיות החברה. התמורה בגין 

 . ביצוע החפיפה ותנאי תשלומה יהיו כמפורט בנספח התמורה ובהסכם ההתקשרות

מבלי לגרוע מהוראות ההסכם ויתר מסמכי ההליך ומהזמנות העבודה בפרויקט, אין בסמכות המוקנית   .1.6
לחברה או למי מטעמה, לרבות הממונה, לבצע פעולות אישור, ניהול, פיקוח, הוראה, הנחיה או הדרכה  

  – ם  ובכלל זה בקשר עם החברה המנהלת וכל מי מטעמה, וכן הקבלנים ועובדיה  –בקשר עם הפרויקט  
כדי להטיל על החברה או מי מטעמה אחריות כלשהי, או כדי לשחרר את החברה המנהלת ומי מטעמה,  
לרבות מנהל הפרויקט והמפקח, ממילוי כל תנאי ההסכם ותנאי הזמנות העבודה. סמכויות אלה נועדו  

ההלי מסמכי  ויתר  ההסכם  הוראות  דין,  כל  פי  על  כנדרש  השירותים  אספקת  את  להבטיח  ורק  ך,  אך 
 ולשביעות רצונה המלא של החברה. 

 אחריות לבטיחות בעבודה .2

החברה המנהלת אחראית לוודא כי אחד מקבלני הפרויקט נוטל על עצמו את האחריות לביצוע החובות   .2.1
המוטלות על "קבלן ראשי" ו"מבצע הבניה" כהגדרת מונחים אלה בתקנות הבטיחות בעבודה )עבודות  

"( וכל חוק שיחליפם, ולביצוע הוראות כל החוקים והתקנות הרלוונטיים  התקנות)"  1988-בניה(, התשמ"ח
בתחום הבטיחות, לרבות לעניין מינוי מנהל עבודה בהתאם לתקנות הבטיחות בעבודה )עבודות בניה(,  

ולעניין    1954–וממונה על הבטיחות בהתאם לחוק ארגון הפיקוח על העבודה, התשי"ד  1988- התשמ"ח
חובת הדיווח למפקחי העבודה האזוריים  ו/או לכל רשות מוסמכת על מינויו כ"קבלן ראשי". כמו כן,  
החברה המנהלת אחראית לוודא כי קבלני הפרויקט שומרים בקפדנות על הוראות כל דין החל על ביצוע  

 .העבודות וממלאים את חובותיהם על פיהם

לגרוע באמור לעיל, החברה המנהלת תמנה ממונה בטיחות מטעמה בעל כשירות וניסיון כמפורט    מבלי .2.2

כבעל הסמכות האחראית על בטיחות כלל העבודות בפרויקט וימלא מטעם  החברה  מטעם    שישמש,  במכרז
על בטיחות העבודות שעל החברה למלא מכוח   פיקוח  והפעולות בקשר עם  החברה את כל התפקידים 
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באופן שהחברה עצמה לא תידרש לבצע פעולות    הכלהעבודות בפרויקט.    כמזמינתחובותיה על פי כל דין  
ולמלא תפקידים כלשהם בקשר עם הבטיחות אלא באמצעות החברה המנהלת בלבד, וזאת מבלי לפגוע  
מזכותה של החברה לעשות זאת בכל עת, כרצונה, בנוסף ומבלי לגרוע מחובותיה של החברה המנהלת  

 בקשר לכך.

ו/או  חלות  של  בתישא באחריות הבלעדית  החברה המנהלת    , מקרה  בכל .2.3 כל הוראות התקנות וכל חוק 
 הקבלנים.   על ידיתקנות בנושא בטיחות וגהות בעבודה בקשר עם מתן השירותים וביצוע העבודות  

לאמור לעיל, החברה המנהלת מתחייבת לחתום על כל מסמך )הודעה, בקשה, הצהרה, אישור    בהתאם .2.4
פעולה שתידרש כלפי הרשויות הרלוונטיות על מנת להבטיחוכיוצא באלה כל  ולעשות  כי היא לבדה    ,( 

תהיה אחראית לקיים ו/או לוודא את קיום, לפי העניין, של כל הוראות ודרישות הדין בנוגע לבטיחות  
לעשות בשמה    לחברהבלתי חוזר    ח כו-י ייפויבעבודה, ובעצם חתימתה על ההסכם יראו אותה כמי שנתנה  

ובמקומה כל פעולה כאמור. החברה רשאית לעשות שימוש בייפוי הכוח שניתן לה כאמור בסעיף קטן זה  
 בכפוף להודעה זמן סביר מראש לחברה המנהלת בהתאם לדחיפות ונסיבות העניין.  

  , המנהלת תוודא כי קבלנים העובדים באתר מודעים לקבלנים אחרים שבאתר ולסיכון שבעבודתם  החברה .2.5
וכן היא רשאית להורות על ביצוע של כל פעולה או חדילה מביצוע של כל פעולה ככל הדרוש לשמירת  
הבטיחות, לרבות מתן הוראה על הפסקת ביצוע העבודות המבוצעות על ידי הקבלן הראשי ו/או קבלני  

  ,אם הם אינם מקיימים את הוראות הבטיחות על פי כל דין. במקרה כאמור לעיל  ,המשנה ו/או מי מטעמם
 תדווח החברה המנהלת מיד לממונה בחברה.  

  . זאת יאפשרו הנסיבות  כאשר מיד, החברה של  הבטיחות  לממונה עותק בליווי בכתב גם  יימסר  זה דיווח .2.6

  את  מבצעים  הקבלנים  כי  ויוודא  יפקח  המנהלת  החברה  מטעם  הבטיחות  ממונה,  מתפקידיו  כחלק .2.7
  בעניינים   למעט  ומבלי  לרבות,  החברה  לבין  בינם  שנחתמו  ההסכמים  לפי  וכן   ,בדין  הנדרשות  הפעולות

 : שלהלן

לפי הסכם זה, מבוצעות    בשירותים  המנהלת  החברה  מטעם  המועסקים  ועבודות  הקבלנים  עבודות .2.7.1
פי חוק ארגון הפיקוח על  - בהתאם לכל הוראות הדין הנוגעות לבטיחות בעבודות, בין היתר, על

,  1996–"והתשנ, ותקנות ארגון הפיקוח על העבודה )ממונים על בטיחות(  1954–"דהתשיהעבודה  
, התקנות, ההוראות והצווים שהותקנו על  1970- פקודת הבטיחות בעבודה ]נוסח חדש[, התש"ל

 פיהם; 

  נספח במסמכים במבוצעות בהתאם לדרישות הבטיחות של החברה, כמפורט    הקבלנים עבודות  .2.7.2
מטעמה  'א הבטיחות  על  הממונה  ולהנחיות  גורם    ,להסכם  כל  של  הבטיחות  דרישות  לפי  וכן 

והעבודות השירותים  מבוצעים    תמיד   עומדים  החברה   של  הבטיחות   ונהלי   תקנות.  שבחצרו 
 ;בחברה הבטיחות על  הממונה אצל המטעמ  מיאו /ו המנהלת  החברה  של הולעיונ   הלרשות

  כפי  והמקובלים   הנהוגים  הזהירות  אמצעי  בכל   נקיטה  וכן  העבודה   אתרי  של  בטיחותי  תכנון  .2.7.3
שקבלן זהיר, מיומן ואחראי היה נוהג לשם מניעת תאונות ונזקים לאדם, לרכוש או לסביבה וכן  

 על מנת למנוע או לצמצם עד כמה שניתן הפרעה ומטרדים לציבור;   

עבודותיהם עושים הקבלנים שימוש בציוד וכלים, לרבות ציוד מגן אישי תקניים, תקינים    לצורך .2.7.4

 ובטיחותיים כנדרש לפי הדין; 
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 ; דין לפי  שיידרש ככל מוסמכים בודקים ידי על, וציוד כלים תקינות לרבות,  בדיקות ביצוע .2.7.5

  ;ומתאים תקני  אישי  מגן ציוד  אספקת; חירום נוהלי הכנת; בטיחות ונהלי עבודה נהלי  הכנת .2.7.6

בטיחותית של עובדים ומנהלי עבודה )לפחות פעם בשנה כנדרש ב"תקנות ארגון הפקוח    הדרכה .2.7.7
"(. יש להמציא תיעוד כהוכחה ליישום  1999-"טהתשנ על העבודה )מסירת מידע והדרכת עובדים(,  

 דרישה זו; 

הוראות בטיחות וקיום מעקב אחר ביצוע הוראות והעמידה בנהלים, בין היתר, באמצעות    ןריענו .2.7.8
מנהל הפרויקט ו/או ממונה הבטיחות מטעם החברה המנהלת לפני    על ידי תדריכי בוקר שיועברו  

תחילת העבודה לכלל עובדי האתר לגבי היקף העבודה המתוכנן לאותו היום ומתן דגשי בטיחות  
 לעבודות אלו וסיורי בטיחות;

כל הוראות הבטיחות, בטיחות בחפירות, מערכות    את  משנה מודעים ומבצעיםהכי קבלני    וידוא  .2.7.9
 ;  וכיוצא באלהחשמל, פיגומים, משטחי גידור, משטחי עבודה 

 ;העבודות לאתרי  בטוחות  גישה בדרכי  שימוש .2.7.10

בביצוע העבודות באופן המפחית עד כמה שניתן באופן סביר מפגעים לציבור, מטרדים,   נוהגים .2.7.11
פגיעה בתשתיות, ברכוש ובסביבה, לרבות בנוחיות הציבור ו/או בזכות השימוש והמעבר של כל  

שביל   דרך,  בכביש,  באלהאדם  פרטי    וכיוצא  או  ציבורי  ברכוש  והחזקה  השימוש  בזכות  או 

 כלשהו;  

על ניקיון אתרי ביצוע העבודות וסילוק מזמן לזמן ממקום העבודות, כל פסולת ובכלל    שמירה .2.7.12
ציוד, רפש   חומר,  וכיוצא  זה חומרים שאינם תואמים לדרישות מסמכי ההסכמים, שיירים, 

שהצטברו שמקורם, במישרין או בעקיפין, בביצוע העבודות, לאתרים מאושרים למטרה    באלה,
 ;זו על ידי הרשויות המוסמכות

 העבודה, מסירת אתר העבודות לחברה כשהוא נקי ומתאים למטרתו.   בגמר .2.7.13

או  /ו  הקבלנים  כניסת  ובטרם  העבודות  ביצוע  תחילת   מועד  לפני   כי  לוודא  אחראית   המנהלת  החברה .2.8
 : יבצעו הקבלנים, כדלקמן,  באתר העבודות לביצוע מטעמם  מיאו /ו עובדיהם

לאישור החברה תכנית לניהול סיכונים, אם נדרש לפי הסכמי החברה עמם לאחר שנבחנה    יגישו .2.8.1
 על ידם ועמדה בכל דרישות הבטיחות של החברה.  

קיום כל  בעבודה בחצר מפעל אחר יחולו כל דרישות הבטיחות של המפעל כאמור, בנוסף על   .2.8.2
ובריאות    בנושאים ובהקשרי בטיחות  וכיוצא באלה   הוראת חוק, תקנה, תקן, תקנות מקומיות

החברה המנהלת תהיה   מחייבים את הקבלן על פי דין ועל פי הסכם ההתקשרות עם החברה.ה
של   הבטיחות  דרישות  כל  את  מקיימים  החברה  מטעם  הקבלנים  כי  ולפקח  לוודא  אחראית 

 המפעל כאמור.  

קווי שירות, מתקנים קיימים או צנרת קיימת, לרבות    לידהמנהלת    החברהעבודה של הקבלן ו/או    כל .2.9

"( יש לבצע  "התשתיותתשתיות חשמל, טלפון, תקשורת, דלק, מים, גז, ביוב וצינורות ניקוז ועוד )להלן:  
לגרוע   מבלי  כנדרש,  התשתיות  ותפקוד  תקינות  שלמות,  את  להבטיח  מנת  על  מרבית.  בזהירות 
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לצד   הקבלן  שעבודות  לוודא  המנהלת  החברה  באחריות  ההסכם,  לפי  המנהלת  החברה  מהתחייבויות 
 : כדלקמן התשתיות תבוצענה 

הנחיות בטיחות לעבודה בסמיכות  "להסכם לרבות לגבי  '  א  נספחב  החברהלמפרטי    בהתאם .2.9.1
 (.  334227)מסמך מס'  "לתשתיות תת קרקעיות 

התשתי  בנוכחות .2.9.2 מפעילי/בעלי  מטעם  ונציגים  החברה  נציגי  ונציג  של  נוכחותם  הבטחת  ת. 
באחריות  התשתיות  בקרבת   הקבלן  עבודות  לביצוע  כתנאיתשתיות,  המפעילי/בעלי   היא   ,

תוך   המנהלת,  אין  אלו  עבודות  לביצוע   בנוגע  והנחיותיה  החברה  עם  פעולה  שיתוףהחברה   .
מאחריות   לגרוע  כדי  ותיובעלו   לשאת  הקבלןבאמור  הפיקוח   בקרבת  העבודות  יאוםת 

 . התשתיות

  כל  הוראות  וכן ,החברה  של הבטיחות  נהלי  את  בעצמה לקיים המנהלת  החברה מחובת  לגרוע באמור  אין .2.10
]נוסח    בעבודה  הבטיחות  פקודת,  פיו  ועל  זה  בהסכם  כאמור  לרבות,  בעבודה  בטיחות   על  החלים  הדינים

  ציוד   לתקינות  בקשר  לרבות,  פיהם  על  שהותקנו  והצווים  ההוראות,  התקנות,  1970-"להתש[,  חדש
  עומדים   החברה  של  הבטיחות  נהלי ,  ספק  הסר  למען.  שימוש  עושה  א הי  בהם  שהוא   סוג  מכל  וחומרים

  הבטיחות   על  הממונה   אצל או  /ו   הממונה  אצל  מטעמה  מיאו  /ו  המנהלת   החברה  של  ולעיונה  לרשותה  תמיד
 . בחברה

בטיחות כללי  המצורף כחלק מנספח    לדוגמא  תרשים  ראה,  בפרויקט  הבטיחות  למערך  ארגוני  מבנה  לעניין .2.11
 .להסכם( לנספח א' 3)ר' מפרט מס'  נתג"ז HSEלנוהל  –

לעיל כדי למצות את חובותיה של החברה המנהלת בקשר עם הבטיחות בעבודה. החברה    2בסעיף    אין .2.12
והיא   ההסכם  לפי  בשירותים  מטעמה  המועסקים  לבטיחות  הבלעדית  האחריות  בעלת  היא  המנהלת 

- מתחייבת ותהיה אחראית כלפי החברה לביצוע שירותיה לפי הסכם זה, בזהירות ובבטיחות קפדניים, על
 ועיות המחמירות ביותר ובהתאם להוראות כל דין, כפי שיהיו מעת לעת.  פי הדרישות המקצ

החברה ובהסכם זה לפטור ו/או לגרוע ו/או    נהלידין מחייבת את החברה המנהלת ואין ב  על פי הוראה   .2.13
 פי כל דין. -לצמצם כל דרישה והוראה חוקית על

  תביעה   לכל   בקשר  לשפותםאו  /ו  לשחררם  מכוחה   הבאים  וכל  החברה   כלפי  מתחייבת  המנהלת  החברה .2.14
 . לעיל 2 סעיף לפי ההתחייבויותי  הפרת בגין  נגדם שתוגש

 "בטיחות"עבירות  בגין קנסות .3

הבטיחות,  מבלי לגרוע מהוראות כל דין, בקרות אירוע בטיחות של הקבלן שנגרם בשל אי הקפדה על הוראות  
אשר החברה מצאה כי נגרם בשל מחדל של החברה המנהלת ו/או בעל תפקיד מטעמה המועסק בפרויקט, תהיה  
החברה רשאית לגבות, לרבות באמצעות קיזוז, מהתמורה המשולמת לחברה המנהלת, קנס בגובה שהוטל על  

בהתאם    -נס מפורש כאמור  הקבלן בגין עבירת הבטיחות שביצע בהתאם להסכם שנחתם עמו, ובהעדר קביעת ק 
ויראו בקנס זה כפיצוי מוסכם לפי ההסכם   להסכם, בין שנגרם בגינה נזק ובין אם לאו,לנספח א'    3מפרט מס' ל

 שבין החברה והחברה המנהלת ומבלי שיהיה בכך לגרוע מכל סעד המוקנה לחברה לפי ההסכם ו/או הדין.  
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 "(מוגזת)"סביבה  פעילה טבעי לגז הולכה מערכת בסביבת עבודה .4

סעיף   .4.1 מהוראות  לגרוע  בסמוך    2מבלי  גם  יבוצעו,  כאמור  שהשירותים  העובדה  נוכח  כי  מובהר  לעיל, 
למערכת ההולכה לגז טבעי המזרימה גז בלחץ גבוה, לרבות בתוך תחנות גז פעילות המזרימות גז טבעי  
כאמור, על החברה המנהלת להקפיד הקפדה יתרה על קיום הוראות הבטיחות ואמצעי הזהירות הנדרשים  

 ות עבודות התקנת המכשור והציוד. מקבלני העבודות, לרב 

הממונה   .4.2 של  ומראש  בכתב  באישור  רק  תבוצענה  הפעילה  ההולכה  מערכת  בסביבת  חמות"  "עבודות 
 וסמנכ"ל אגף התפעול בחברה או ממלא מקומו. 

כי בטרם   .4.3 נציגי אגף התפעול של החברה  בין היתר, על החברה המנהלת להקפיד, כי הקבלן מוודא עם 
הגישה   דרכי  לרבות  באתר,  העבודה  שטח  כי  העבודות,  ביצוע  ובמהלך  יום,  בכל  עבודותיו,  תחילת 

 " הבטוח לעבודה.  Gas Freeוהמעברים אליו וממנו, במצב "

כמו כן, יש לוודא כי הקבלן מסלק מפגעים מתחנת הגז של מערכת ההולכה הקשורים בביצוע עבודות   .4.4
 הקבלן, מייד עם היווצרותם ו/או גילויים ככל שנדרש.  

  HSEלנוהל  –בטיחות כללי בנספח לעניין מבנה ארגוני למערך הבטיחות בפרויקט, ראה תרשים לדוגמא  .4.5
 .לנספח א' להסכם( 3)ר' מפרט מס'   נתג"ז

 ריכוז המידע ותאום העבודות עם גורמים שונים .5

החברה המנהלת אחראית לוודא כי היא בקיאה בתקנים המקומיים והזרים הקשורים לביצוע השירותים, ותרכז  
 את תיאום העבודות מול כלל הגורמים הרלוונטיים לפרויקט, בהתאם למפורט בנספח ג' להסכם 

 סקר סיכונים לפרויקט בתחומים השונים .6

החברה המנהלת אחראית לבחון את סיכוני הפרויקט ולפעול לזיהוי חסמים והצעת פתרונות, כמפורט בנספח ג'  
 . להסכם

 חריגה מכתבי כמויות ו"פקודת שינויים"  .7

בהתאם   ולפעול  הביצוע,  ו/או  המכרז  תוכניות  מול  אל  הכמויות  כתבי  את  לבדוק  אחראית  המנהלת  החברה 

 למפורט בנספח ג' להסכם, לרבות לעניין הכנת נוסח "פקודת שינויים". 

 ניהול יומני העבודה ופיקוח על עבודות הקבלנים, התחייבויותיהם והפסקת עבודתם .8

  ההסכמים פי  - על  השונים   הקבלנים  התחייבויות  קיום  על   ותפקח   אחראית  תהיה  המנהלת  החברה .8.1
"ב, לרבות מעקב אחר ביצוע  וכיו הבטיחות דרישות, זמנים בלוחות עמידה לרבות, החברה  לבין שביניהם

 כך  על  ותדווח  לאלתר  קבלן  כל  עבודת  ביצוע  את  תפסיק  המנהלת  החברההפרות של ההסכמים ותיקונן.  
 באישור,  סברה  אם  אלא,  לעיל  כאמור  בדרישות  עמידה  לאי  חשש  או,  עמידה  אי  של  במקרה,  לחברה  מיד

 .יותר מתאימים אחרים צעדים לנקוט יש כי, החברה של מראש
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 פיקוח על טיב העבודות והחומרים וניהול הבטחת ובקרת האיכות  .9

ולנהל מערכת הבטחת   .9.1 בפרויקט  והחומרים  טיב העבודות  על  ולפקח  לוודא  המנהלת אחראית  החברה 
 ובקרת איכות, בהתאם למפורט בנספח ג' להסכם. 

והרכש   .9.2 היות  ורכש,  חומרים  להזמנת  כנדרש  ערוך  כך שהקבלן  על  היתר,  בין  החברה המנהלת תפקח, 
 מהווה חלק מתכולת הביצוע בפרויקטי החלוקה. 

 ביקורת על שלבי העבודה של הקבלן ומסירת הפרויקט לחברה  .10

ה .10.1 תוכניות  תיק  ריכוז  לרבות  לחברה,  הפרויקטים  מסירת  על  לפקח  אחראית  המנהלת   AS-החברה 
MADE  ביצוע ביקורות בתום כל שלב, ואישור קבלה סופית של העבודות, הכל בהתאם למפורט בנספח ,

 ג' להסכם 

- החברה המנהלת תסייע כמקובל בטיפול בדרישות הרשויות המוסמכות הנובעות מביקורת העבודות על .10.2
ידי החברה המנהלת, ובמידת הצורך בקבלת אישור סופי מהן כי העבודות בוצעו בהתאם לכל  -דן ו/או עלי

 התוכניות, נוהל, חוק, היתר, תקן והוראה חוקית. 

בדיקת   .10.3 לרבות  דרישת החברה,  לפי  )אחריות(  בדיקת העבודות בתקופת הבדק  החברה המנהלת תבצע 
 ורישום תיקון הליקויים הנדרשים עד לתום תקופה זו. 

החברה המנהלת תכין נוסח תשובה לקבלן בתאום עם החברה ו/או גורם אחר המוסמך מטעמה, לכל עניין   .10.4
 הקשור למתן השירותים בפרויקט. 

 החברה המנהלת תחתום על כל מסמך שנדרש לצורך קבלת העבודה וקבלת אישורים  .10.5

 פיקוח על לוחות זמנים   .11

החברה המנהלת מתחייבת לפעול לעמידה בלוחות הזמנים שנקבעו לביצוע העבודות ולשלביהן, ולדווח   .11.1
   ולהמליץ לחברה בכל מקרה של חריגה או צפי לחריגה מהם, בהתאם למפורט בנספח ג' להסכם

החברה המנהלת תקפיד על הכנה זמן מספיק מראש לצורך הכנה, ביקורת והשלמת המסמכים והתעודות   .11.2
גמר   תעודת  ומתן  לפרויקט  וקבועים(  )זמניים  והפעלה  גז  הזרמת  אישורי  קבלת  לצורך  הנדרשים 

 מהרשויות, כמפורט להלן. 

 בקרה תקציבית ודיווחים לחברה .12

החברה המנהלת תבצע בקרה והערכה תקציבית על מצב הפרויקטים השונים בהתאם לכתבי הכמויות   .12.1
 בחוזים עם הקבלנים. במסגרת זו החברה המנהלת תעקוב ותוודא כי כל פרויקט מבוצע: 

 במסגרת התקציבית שנקבעה לו מראש; וכן,  .12.1.1

 עם קבלן בנפרד, שנמסר לניהולה.   במסגרת התקציב החוזי של כל חוזה .12.1.2

הזמן   .12.2 למשך  בהתאם  אחרת  סבירה  בתדירות  וכן  לחברה,  חודשיים  דיווחים  תכין  המנהלת  החברה 
 המתוכנן לפרויקט על פי דרישת החברה. הדיווחים יכללו לכל הפחות:  
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 בקרת לוחות הזמנים בפרויקטים השונים לעומת לוחות הזמנים שנקבעו להם מראש; .12.2.1

הצגת מצב סטטוס התקציב המנוצל והלא מנוצל לגבי כל פרויקט וכן לגבי תת פרקים וסעיפים   .12.2.2
 בכתבי הכמויות בחוזים עם הקבלנים; 

חריגה מכתבי הכמויות ותת הפרקים והסעיפים שבהם, המקור לחריגה והאם קיים להם כיסוי   .12.2.3
 תקציבי ממקור אחר בכתבי הכמויות; 

 סטטוס התביעות המאושרות, התלויות ועומדות ואם וככל שניתן, התביעות הצפויות; .12.2.4

 צפי לסטייה מהתקציב המאושר לפרויקטים השונים;  .12.2.5

 אירועים המהווים הפרה של ההסכמים השונים על ידי הקבלנים או החברה;  .12.2.6

אירועים בעלי משמעות החורגים משגרת העבודה, לרבות כאלה העלולים להסתיים בהטלת   .12.2.7
 חבות על החברה;

 בקרת איכות וטיב על העבודות המבוצעות;  .12.2.8

סטאטוס השלמת מסמכים ותעודות לצורך קבלת אישורי הזרמת גז הפעלה )זמניים וקבועים(   .12.2.9
 לפרויקט ומתן תעודות גמר מהרשויות )לפי העניין(. 

,  החברה  של דרישה לפי או, המנהלת  החברה שלדעת נוסף  דבר וכל בעבודות מרכזיים אירועים .12.2.10
 . החברה ידי  על  בפתרונו צורך שיש או  לדווחו  צורך קיים

יבוצעו    הדיווחים .12.3 בנוסף, לבקשת החברה,  לחברה.  ותמציתי בכתב שיימסר  בדיווח מסודר  ילוו  שלעיל 
 הפורום המוסמך בחברה.  החברה המנהלת בישיבות  על ידי דיווחים אלה 

 דיווחי שוטפים בענייני בטיחות .13

החברה המנהלת תמסור לחברה דיווחים בדוחות בטיחות שבועיים ובדוח בטיחות חודשי. הדוחות יוגשו בהתאם  
 לפורמט החברה. 

 דיווחים שוטפים לממונה האחראי על העבודות מטעם החברה ותיעוד .14

 החברה המנהלת תמסור לממונה האחראי על הפרויקטים מטעם החברה: .14.1

 וקצב   העבודות  ביצוע  אופן  על,  דרישתופי  -על  וכן"פ  ובע  בכתב  שוטפים  שבועיים  דיווחים .14.1.1
, לרבות בקשר לחוסר בחומרים, אחסונם והובלתם מאתרי האחסון לאתרי  בכלל  התקדמותן

 העבודה, וכן ניצול התקציב. הדיווח יהא בנפרד לכל אחד מהפרויקטים.  

 : שלהלן במקרים ותיעוד פה - ובעל בכתב מיידים דיווחים .14.1.2

החברה המנהלת,    על ידיבמישרין    ריימסדיווח זה    –  בטיחותי  היבטאירוע בעל    כל .14.1.2.1

  תימסר ,  בגוף  פגיעהבמקרה של    .גם למנהל הפרויקט ולאגף הבטיחות של החברה
 כולל ארועי כמעט ונפגע!   .מכן   לאחר  מתועד  בדיווח   שתלווה   מיידית  טלפונית  הודעה 
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 בביצוע העבודות על ידי הקבלנים השונים;   ליקויים .14.1.2.2

  ומקורם  השונים   הקבלנים   עם   בחוזים  הכמויות   מכתבי  לחריגה  וצפי  חריגה   כל .14.1.2.3
 "ב(;וכיו  בחומרים, בתוכניות שינוי)לדוגמא 

 ;ומקורו   בפרויקט הזמנים לוחות  על להשפיע העלול  אירוע .14.1.2.4

 ;החברה או  הקבלנים ידי על השונים ההסכמים של הפרה   המהווה  אירוע .14.1.2.5

  קבלן   עם   חוזה  של  או  הפרויקט  של  התקציבית  המסגרת  על  להשפיע  העלול  אירוע  .14.1.2.6

 ;ומקורו

 ; החברה  על חבות  בהטלת להסתיים עלולה  אירוע .14.1.2.7

תביעה כספית חריגה על ידי קבלן או צפי, אם וככל שניתן להגשת תביעה    הגשת .14.1.2.8
 חריגה על ידי קבלן.  

  דרישה   לפי  או,  המנהלת  החברה   שלדעת  נוסף  דבר  כלו   בעבודות  מרכזיים  אירועים .14.1.2.9
   .החברה  או הממונה ידי  על בפתרונו צורך שיש או  לדווחו  צורך קיים, הממונה של

 לגבי כל האמור תנהל החברה המנהלת תיעוד, לרבות של ישיבות תיאום ויומני עבודה כמקובל.  .14.2

  14החברה המנהלת תכין נוסח פניה ותשובה לקבלן בתאום עם החברה בקשר למקרים המנויים בסעיף   .14.3
 לעיל. 

 טיפול בתביעות קבלנים   .15

החברה המנהלת תרכז את תביעות הקבלנים, תבדוק אותן באופן יסודי ומעמיק ותגיש את המלצותיה   .15.1
בכתב לצורך בחינתן ואישורן או דחייתן בפורום המוסמך מטעם החברה, בהתאם למתודולוגיה המפורטת  

   .בנספח ג' להסכם

את  תמשיך    המנהלת  החברה .15.2 הקבלן  בירור  ללוות  תביעות  כל  כל  ליישוב  עד  לגביהן  לחברה  ולייעץ 
 המחלוקות, בין אם על דרך פשרה ובין אם במסגרת הליך יישוב סכסוכים מכל סוג שהוא.  

 פקודות שינויים ודרישות לתשלום חריגים וטיפול בחשבונות קבלנים  .16

ידי   .16.1 על  והסופיים על מסמכיהם המוגשים  החברה המנהלת תרכז ותבדוק את כל החשבונות החלקיים 
עם   ההתקשרויות  לתנאי  בהתאם  חריגים,  לתשלום  ודרישות  שינויים  פקודות  בשל  לרבות  הקבלנים, 
בפני   עליהם  ותמליץ  תתקנם  תעיר,  המנהלת  החברה  כמויות.  של  ואישור  מדידה  סמך  ועל  הקבלנים 

 ., בהתאם למפורט בנספח ג' להסכםו/או כל גורם אחר שתורה לה החברה והכל הממונה 

החברה המנהלת תמסור לחברה חשבון בדוק עם המלצותיה, במועד ובאופן כמפורט בנספח ג' להסכם,   .16.2
   .אלא אם עודכן אחרת על ידי החברה
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 'ג לצד ודיווחים מוסמכות מרשויות אישורים .17

מבלי לעכב את ביצוע העבודות בפרויקטים, על החברה המנהלת לבדוק ולפעול ככל שיידרש על מנת לוודא   .17.1
את תקינותם של כל האישורים הדרושים, לרבות אישורים מטעם רשויות התכנון והבניה, רשויות הרישוי  

 ם.לגז טבעי, רשות הגז, אישורים הנדסיים ואישורים מקצועיים אחרים, ככל שאלה נחוצי

- החברה המנהלת תסייע כמקובל בטיפול בדרישות הרשויות המוסמכות הנובעות מביקורת העבודות על .17.2
ידי החברה המנהלת ובמידת הצורך בקבלת אישור סופי מהן כי העבודות בוצעו בהתאם לכל  - דן ו/או עלי

 נוהל, חוק, היתר, תקן והוראה חוקית. 

 MECHANICAL), לתעודות ההשלמה המכאניות  AS MADE  - החברה המנהלת תבצע ביקורת לתוכניות ה .17.3

COMPLETION CERTIFICATES)  , ההשלמה  ולתעודות   (COMPLETION CERTIFICATES)    בקשה לצורך 
גז והפעלה זמניים ו/או קבועים מרשות הגז, וכן לבקשות לתעודות גמר מרשות   לקבלת היתר הזרמת 

 הרישוי לגז טבעי, וכן תסייע ככל הנדרש להכנת מסמכי בקשות ותעודות אלה, בתיאום עם החברה.  

על חברת הניהול והפיקוח להתחיל בפעולות בסעיף זה זמן מספיק מראש על מנת לסיים את הפרויקט   .17.4
 ולאפשר את הפעלתו וסיומו המלא בלוחות הזמנים שנקבעו לו.

החברה המנהלת תסייע לחברה, על פי דרישתה באופן סביר, בהכנת דיווחים לגורמים שלישיים בקשר   .17.5
 לביצוע השירותים ועבודות הקבלנים, גם במועד שלאחר תום תקופת ההתקשרות. 

 הגבלת סמכות החברה המנהלת בעניינים כספיים ונוהל החברה לאישור חריגים לקבלני הקמה   .18

אישור חריגים לקבלני הקמה )במהדורתו המעודכנת מעת    - החברה המנהלת תפעל בהתאם לנוהל החברה   .18.1
 לעת או בהתאם לכל נוהל אחר שיחליפו כפי שתעדכן החברה(.

הוראה העלולה להטיל    אף  תיתן  ולא,  החלטה  כל   תקבל  לא  המנהלת  החברהלגרוע באמור לעיל,    מבלי .18.2
  חריגים ותפעל על פי נהלי החברה בנושא אישור    כלשהן  על החברה התחייבויות משפטיות ו/או כספיות

 .אליו בנוסףאו /ו במקומו שיבוא  נוהל וכל הקמה לקבלני

כל בקשה חריגה מעבר לאמור בסעיף קטן זה תיעשה באישור מראש ובכתב של החברה ובאישור הממונה   .18.3
 או מורשי החתימה של החברה.

 החזרת חומרים עודפים ופגומים לחברה )"מאזן חומרים"( .19

החברה המנהלת תוודא כי בסיום הפרויקט, וכן מעת לעת במהלך הפרויקט, לבקשת הממונה, ימסור הקבלן  
  שהחברה  אחרים חומרים  את וכן  העבודות במהלך לו שסופקו  החברה חומרי  את המפרט "  חומרים אזן דוח "מ
חומרי    לקבלן בגינם  שילמה ויזואלית.  בדיקה  ידי  על  לרבות  נכונותו,  את  ותוודא  שימוש  בהם  נעשה  והאם 

החברה, בין שהינם תקינים ובין שלאו מכל סיבה, יוחזרו למחסן החברה תוך תיעוד פרטיהם ותקינותם על גבי  
 מסמכים בנוסח המקובל על החברה. 
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 ארכיון, תיוק וניהול מסמכי העבודה .20

החברה המנהלת תקיים ותשמור בצורה מסודרת ארכיון בקשר עם התחייבויותיה לפי ההסכם ובו יימצאו   .20.1
כל התכניות, הפרוטוקולים, הדוחות, המסמכים, המפות התרשימים וכיו"ב. הנוגעים לעבודות ושנמסרו  

 לחברה המנהלת או שהוכנו על ידה. 

 שלהלן: HSE)) רשומות בטיחות בריאות והגנת הסביבה מבלי לגרוע באמור, המסמכים שלעיל כוללים  .20.2

 HSE.שיונות בעלי היבטי  י רשומות השכלה, הדרכה, כישורים וניסיון, הרשאות ור .20.2.1

 . HSEתיעוד הדרכה  .20.2.2

 . סקרי סיכונים ומפגעים ותיעוד פעולות מתקנות ומונעות  תיעוד .20.2.3

חיבור מתקן במתח חשמלי    –בטיחות )עבודה בגובה, הנפה, עבודה חמה, הרשאה לניתוק    היתרי .20.2.4
LOTO ,))מוקף  חלל . 

 . תסקירי בודק מוסמך ותוצאות בדיקות של ציוד וכלים הנכנסים לאתר .20.2.5

 . בטיחות ישיבות  תיעוד .20.2.6

 .סביבהה כותדוחות תאונה וכמעט תאונה/ אירועי אי תיעוד .20.2.7

 . בטיחות אירוע על עבודה   למפקח דיווח תיעוד .20.2.8

 . גיליונות בטיחות של חומרים בשימוש במהלך ביצוע הפרויקט .20.2.9

החברה המנהלת תדאג לאחזקת המסמכים והחומר שלעיל באופן שיאפשר איתור מהיר של כל מסמך.   .20.3
 לפי בקשת החברה בכל עת תמציא החברה המנהלת לחברה העתקים מכל מסמך כאמור. 

 מסמכים בבעלות החברה והחזרתם לחברה  .21

הארכיון על כל התוכניות, החשבונות, המפרטים, היומנים, המסמכים האחרים והמידע )בכל מדיה( אשר   .21.1
החברה המנהלת ו/או מי מטעמה חייבת לנהלם לבקרם, להכינם או לספקם על פי הסכם זה, הנם רכוש 

ה זכאית  החברה וזכויות הקניין מכל סוג בכל המסמכים והמידע שלעיל הם של החברה בלבד. החברה תהי
 לעשות בהם כל שימוש, כפי שתמצא לנכון ללא כל הגבלות כמנהג בעלים. 

בכל מקרה בו יבוא הסכם זה לקיצו מכל סיבה, תמסור החברה המנהלת ו/או מי מטעמה מיד את הארכיון   .21.2
ידיה מסמכים   ולא תעכב תחת  והמידע שבו לחברה,  וכל המסמכים  שניהלה בקשר לביצוע השירותים 

 לרבות תוכניות וכל חומר אחר הקשור בביצוע השירותים לפי ההסכם. 

מובהר כי כל המסמכים שלעיל, כוללים מסמכים אשר נמסרו לשימושה ו/או של החברה הנמהלת, לרבות   .21.3
 כאלה שנרכשו על ידי החברה.

מסירת המסמכים והמידע כאמור לעיל לחברה תבוצע מבלי שהחברה המנהלת תעתיקם ומבלי או תעשה   .21.4
 בו שימוש כלשהו אלא לצורך ביצוע הסכם זה.  
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 סיוע בהתנהלות מול קבלנים לצורך יישוב מחלוקות  .22

החברה המנהלת תעמוד לרשות החברה בכל הליך משפטי ו/או קדם משפטי לו תידרש החברה כתוצאה   .22.1
מהליכים שננקטו ו/או ינקטו על ידי כל צד שלישי ו/או על ידי החברה, הקשורים בביצוע הפרויקטים  

 ובביצוע העבודות, אף לאחר סיום השירותים לפי הסכם זה ו/או סיומו של הסכם זה מכל סיבה. 

במקרה של הליכים משפטיים כאמור לעיל, החברה המנהלת תכין עבור החברה את החלקים המקצועיים   .22.2
של המסמכים המוגשים בהליכים כאמור לעיל אשר היו בתחום אחריותה לפי הסכם זה ותלווה ותקדם  

 את הטיפול בהן. 

החברה המנהלת תייעץ ותסייע לחברה בהתנהלותה מול הקבלנים השונים, לרבות במקרים של מחלוקות   .22.3

 והליכים משפטיים.  

נגד   .22.4 המוגשות  משפטיות  בתביעות  בטיפול  שיידרש,  ככל  מקצועי,  סיוע  ייתנו  והמפקח  הפרויקט  מנהל 
החברה והנוגעות לביצוע העבודות באתר נשוא הפרויקט ולשירותים שניתנו על ידם וכל הכרוך בהן. סיוע  

יקט, וזאת  חודשים נוספים לאחר גמר עבודתו של מנהל הפרו   84זה יינתן במהלך תקופת ההסכם ובמשך  
 ללא תמורה נוספת 

כוללים ייעוץ ו/או שירות משפטי מטעם החברה המנהלת   אינםמובהר, כי שירותי החברה המנהלת לעיל  .22.5
 לחברה. 

 

 ולראייה באנו על החתום: 

 תאריך  חותמת חתימה בר"ת  תפקיד שם מלא 
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 כללי  .1

 לכל המונחים להלן תהא המשמעות שנודעת להם בהסכם. .1.1

האמור בנספח זה מוסיף על האמור בהסכם למתן שירותי ניהול ופיקוח ואינו גורע ממנו, לרבות בקשר   .1.2
במידה   התאמה,  אי  המנהלת.  החברה  ואחריות  המטלות  ביצוע  המתאימים,  התפקידים  בעלי  למינוי 

 והתגלתה ושאינה ניתנת ליישוב תוכרע בהתאם להוראות ההסכם.   

החברה המנהלת תעמיד לצורך ביצוע השירותים את כ"א העומד בדרישות המינימאליות של תנאי הסף   .1.3
הניהול   צוות  אנשי  לשאר  בקשר  להלן,  זה  שבנספח  לדרישות  ובהתאם  המפתח"  "אנשי  לעניין  למכרז 

 והפיקוח )שאינם "אנשי מפתח"(.

אלא אם כן קיבלה לכך את אישורה של    ההחברה המנהלת לא תחליף את מנהל הפרויקט או מי ממועסקי  .1.4
 החברה בכתב ומראש. 

זמני,   .1.5 באופן  מעבודתם  האחרים  המנהלת  החברה  מטעם  מהמועסקים  מי  או  הפרויקט  מנהל  נעדרו 
מתחייבת החברה המנהלת למנות מיד נציג או עובד זמני להחלפתם של הנעדרים. מינוי הנציג או המחליף  

עניין  הזמני טעון אישור הממונה וכל ההוראות לעניין מנהל הפרויקט או המפקחים אחרים, יחולו לפי ה
 על מנהל הפרויקט המחליף או העובד הזמני המחליף. 

החברה תהיה רשאית לפי שיקול דעתה הבלעדי וללא צורך בהנמקה, בהודעה מוקדמת של חודש מראש,   .1.6
בבטיחות   או  באמינות  כשל  של  ובמקרה  הפרויקט,  מנהל  את  להחליף  החלפתו    – לדרוש  את  לדרוש 

 המיידית.  

רשאית   מטעם החברה המנהלת, תהיה החברה  בפרויקט  גורמים המועסקים  או  העובדים  לעניין שאר 
 לדרוש להחליפם באופן מידי לפי שיקול דעתה הבלעדי וללא צורך בהנמקה.  

ולמנות מחליף באופן מידי או תוך   , לפי העניין, מבלי  חודשהחברה המנהלת מתחייבת לפעול בהתאם 
שהחברה תישא באחריות או בחובות כלשהן בקשר או כתוצאה מכך. הוחלפו מנהל הפרויקט או העובד,  

 יחולו כל ההוראות הרלוונטיות על המחליף. 

שירותים יינתנו ביחס לכלל הפרויקטים, האתרים והמשימות שיימסרו לניהול החברה המנהלת  ה
במסגרת מערכת החלוקה, לרבות קווי חלוקה, חיבורי צרכנים, תחנות קצה ומתקנים נלווים, עבודות  

 אזרחיות, מכאניות, חשמל, מכשור, בקרה ותקשורת. 

החברה המנהלת תנהל את השירותים בראייה רוחבית ומשולבת, גם כאשר מספר פרויקטים או אתרים   
 מצויים במקביל בשלבי תכנון מפורט, רכש, ביצוע, בדיקות, מסירה או תקופת בדק. 

 מנהל הפרויקט   .2

במתכונת   .2.1 החברה,  מטעם  המקצועי  והניהולי  ההנדסי  כגורם  תשמש  המנהלת   Owner’sהחברה 
Engineer  ותספק לחברה שירותי ניהול, אינטגרציה, בקרה, פיקוח וייעוץ הנדסי לאורך מחזור החיים ,

וסיכונים   פערים  תזהה  חלופות,  המנהלת  החברה  תבחן  זה  בכלל  לטיפולה.  שנמסרו  הפרויקטים  של 
מקצועיים, תציג את משמעויותיהם ותעביר לחברה המלצות מנומקות לצורך קבלת החלטות, מבלי לגרוע  

 כויות החברה, המתכננים, היועצים או כל גורם מוסמך אחר. מסמ

נהל הפרויקט יהיה נציג החברה המנהלת כלפי החברה, ויהיה אחראי מטעמה לריכוז, אינטגרציה, ניהול  מ .2.2

ובקרה של כלל השירותים הניתנים על ידי החברה המנהלת לפי ההסכם. מנהל הפרויקט ירכז את הממשק  
ם החברה  מול החברה, את התמונה הניהולית הכוללת, את התיאום בין בעלי התפקידים המרכזיים מטע
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מפקח הביצוע הראשי ירכז את    המנהלת ואת הנושאים המחייבים החלטה, אישור או הכרעה של החברה.
 פעילות הפיקוח והביצוע השוטפת באתר, כמפורט בפרק 'מפקח ביצוע ראשי' בנספח זה

 יבצע את המטלות כלהלן:  , בין היתר,נהל הפרויקטמ  .2.3

ירכז מטעם החברה המנהלת את הקשר מול החברה ויהיה אחראי כלפיה על קיום תנאי החוזה   .2.3.1
והתחייבויות קבלן ההקמה, קבלנים ונותני שירותים נוספים ככל שהחוזים עמם ימסרו לניהולו.  
הבקרה תתייחס, בין היתר, לשלמות תכנית העבודה המשולבת, לתלות בין תכנון, רכש וביצוע,  

 להתאמת סדר הפעולות לאבני הדרך ולזיהוי פערים בין תכולות הקבלן לבין צורכי הפרויקט. 

ירכז ויתאם ברמה הניהולית את כלל הממשקים  רכז את כל המידע והטיפול הקשור בפרויקט,  י .2.3.2

,  וכן  הקשורים בפרויקט, לרבות ממשקי תכנון, ביצוע, קבלנים, יועצים, רשויות ובעלי תשתיות 
לרבות ומבלי למעט: בין המתכננים, הקבלנים וקבלני המשנה, צוותי הפיקוח, החברה המקצועית  
יועצים אחרים   שיבוא במקומם,  מי  כל  וכן  החברה,  של  ג'  צד  פיקוח  חברת  לחברה,  המייעצת 
ביצוע   עם  בקשר  החברה  ידי  על  שיועסקו  אחרים  מומחים  ו/או  מלאכה  בעלי  החברה,  ועובדי 

רשויו ומבלי  הפרויקט,  לרבות  הפרויקט,  בשטח  קרקע  ובעלי  מתקנים  בעלי  תשתיות,  בעלי  ת, 
למעט: בזק, חברת החשמל, רכבת, רשויות מקומיות, קו הנפט, קווי מים וביוב, רשות העתיקות  

 . וכיו"ב

חברה,   .2.3.3 נציגי  עם  ו/או  הקבלנים  עם  ו/או  המתכנן  עם  ביצוע  הדרכה,  תיאום,  בישיבות  ישתתף 
לרבות ישיבות תיאום וסטטוס עם החברה בהתאם לדרישות הממונה. סיכום בכתב של הישיבות  

 יוכן על ידי המפקחים מטעם החברה המנהלת ויועבר מיד על ידם לחברה. 

 יפעיל את כל הגורמים בחברתו למימוש והצלחת הפרויקטים. .2.3.4

דיווחים   .2.3.5 הרלוונטיים  התפקידים  בעלי  ומיתר  הראשי  הביצוע  ממפקח  יקבל  הפרויקט  מנהל 
והמלצות ביחס לאי התאמות בין כתבי הכמויות, התכנון והביצוע בפועל, לרבות סטיות צפויות  
הגורמים   מול  ולפעולה  לחברה  ההמלצה  לריכוז  אחראי  יהיה  הפרויקט  מנהל  בפועל.  או 

דות שינויים, עדכון מסגרת תקציבית או החלטה ניהולית אחרת, ככל  המוסמכים בכל הנוגע לפקו
 . שיידרש

מנהל הפרויקט ירכז, על בסיס הדיווחים שיתקבלו ממפקח הביצוע הראשי, מנהל התכנון, מנהל   .2.3.6
כלל   ושל  הפרויקט  של  ניהולית  מצב  תמונת  הנוספים,  התפקידים  ובעלי  האיכות  אבטחת 
הפרויקטים והאתרים שבניהול החברה המנהלת, לרבות לוחות זמנים, תקציב, סיכונים, חסמים,  

 . יות ונושאים המחייבים הכרעה של החברהממשקים, סדרי עדיפו

יהיה נוכח בוועדת המכרזים ופורום מוסמך אחר של החברה על פי דרישה וידווח על התקדמות   .2.3.7
              הפרויקט ברמת פירוט כפי שיידרש ויתואם עם הממונה.

תקופת   .2.3.8 במשך  התקציבית  המסגרת  על  כוללת  ניהולית  לבקרה  אחראי  יהיה  הפרויקט  מנהל 
הפרויקט, לרבות ריכוז בדיקת החשבונות והעברת המלצה לחברה לאשרם ולשלמם, על בסיס  
בדיקות הכמויות, האסמכתאות והמסמכים שיועברו אליו ממפקח הביצוע הראשי, מנהל אבטחת  

 הרלוונטיים. האיכות ויתר בעלי התפקידים 

רוחבי לכלל הפרויקטים   .2.3.9 וכן מרשם סיכונים  ועדכני לכל פרויקט  ינהל מרשם סיכונים מקצועי 
שבניהולה. המרשם יכלול את תיאור הסיכון, מקורו, הסתברות והשפעה, השלכות אפשריות על  
תכנון, איכות, לוחות זמנים, תקציב, רכש, ממשקים ומסירה, בעל אחריות, פעולות טיפול ומועד  

יעודכן באופן שוטף, מנהל הפרויקט יציג לחברה סיכונים מהותיים ומגמות שינוי    יעד. המרשם
מנהל   יבדוק  זו  מצד החברה. במסגרת  פעולה  או  סיכון המחייב החלטה  על  דיחוי  ללא  ויתריע 
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ויציע   יבחן  ייזום,  בפרויקט,  עיקריים  חסמים  וזיהוי  לפרויקט  הסיכונים  סקר  את  הפרויקט 
 פתרונות וימליץ לחברה כדי לייעל את ביצוע הפרויקט בדגש על איכות, זמן ועלות ביצוע. 

מהתכניות,   .2.3.10 חריג, סטייה  אירוע  כל  על  פה,  ובעל  בכתב  מיידית לממונה,  ידווח  הפרויקט  מנהל 
בעל משמעות החורג מהשגרה,   כל אירוע  על החברה או  אירוע שעלול להסתיים בהטלת חבות 
לרבות על בסיס דיווחים שיתקבלו ממפקח הביצוע הראשי או מבעלי תפקידים אחרים מטעם  

 . החברה המנהלת

ניצול   .2.3.11 וכן  התביעות  סטטוס  והצגת  המאושרות  וכן  ועומדות  התלויות  הקבלנים  תביעות  ירכז 
תקציב הפרויקט בפני הממונה והחברה בהתאם לדרישתם. יבדוק תביעות הקבלנים באופן יסודי  
ומעמיק ויגיש את המלצתו בכתב לצורך בחינתה ואישורה או דחייתה בפורום המוסמך מטעם  

ת לכל האמור להלן: הסבר בדבר סיבת התביעה ועילתה לפי החוזה עם  החברה, תוך התייחסו
הקבלן; הסבר בדבר האחריות לתביעה לפי החוזה; "אשם תורם" ומאמצים להקטנת הנזק של  
הקבלן; ניתוח המחיר בגין התביעה ובדיקת סבירותו; אסמכתאות לאמור לעיל ככל שנמצאות,  

וסף שלדעת מנהל הפרויקט, או לדרישת הממונה או  לרבות בדרך של הפניה מדויקת; וכל עניין נ
החברה, נדרש בחינתו. מנהל הפרויקט אחראי לקבל מהקבלנים הסברים לכל מרכיבי התביעה,  
מתן   לצורך  הנדרש  ככל  ולשנותם  ולתקנם  סבירותם,  ובדיקת  חריגים  מחירים  ניתוח  לרבות 

התביעות להגשת  הזמנים  לוחות  על  יקפיד  הפרויקט  מנהל  ולמועדי    המלצתו.  הקבלן  מטעם 
הגשתם לממונה מטעם החברה, ויכין נוסח תשובה לקבלן, לרבות נוסח לתשובת ביניים עד לסיום  

 .  בדיקת התביעה ואישורה

אשר   .2.3.12 הפרויקט,  התקדמות  על  ניהולי  דוח  הממונה,  דרישת  פי  על  לחברה,  יגיש  הפרויקט  נהל 

יתבסס בין היתר על דוחות ביצוע, דוחות פעילות, בקרת לוחות זמנים, בקרת איכות, בקרת טיב, 
בקרת התקשרויות ובקרת אחסון והובלה שיועברו אליו ממפקח הביצוע הראשי, מנהל אבטחת  

 . לי התפקידים הרלוונטייםהאיכות ויתר בע

הקבלנים   .2.3.13 של  והסופיים  החלקיים  החשבונות  בדיקת  לריכוז  אחראי  יהיה  הפרויקט  מנהל 
ולהעברת המלצה לחברה לאישורם ולתשלומם, בהתאם לתנאי ההתקשרויות, על בסיס מדידות,  
בדיקות כמויות, יומני עבודה, אסמכתאות, חישובי כמויות, ניתוחי מחירים וכל מסמך רלוונטי  

יצוע הראשי ומיתר בעלי התפקידים הרלוונטיים. מנהל הפרויקט יקפיד  שיועבר אליו ממפקח הב
המלצתו   בצירוף  בדוק  חשבון  ולמסירת  הקבלן  מטעם  החשבונות  להגשת  הזמנים  לוחות  על 

 .  לחברה

ייעץ לחברה והשתתפות בבירור תביעות וסכסוכים עם קבלנים בקשר עם ביצוע העבודות. הופעה   .2.3.14
ביצוע   במהלך  בין  החברה,  דרישת  לפי  ומגשרים  בוררים  משפט,  בתי  בפני  וכעד  חוזה  כמנהל 

 העבודות ובין לאחר מכן.

 ימלא אחר הוראות הממונה בכל הקשור לפיקוח על העבודות על ידי המפקחים.   .2.3.15

בסיום הפרויקט וכחלק מהחשבון הסופי של הקבלנים המבצעים שיועבר לאישור החברה, ימסור לחברה   .2.4
דוח מסקנות והפקת לקחים בקשר לביצוע הפרויקט, לרבות בנושאי בטיחות ואיכות. המסמך יכלול נגיעה  

בכת חסרים  סעיפים  זה  בכלל  החברה,  של  העתידיים  בפרויקטים  לתיקון  הנדרשים  הנושאים  ב  בכל 
כמויות, סעיפי כמויות שבהם הייתה חריגה או שימוש בחסר ועבודות נוספות, סקירה קצרה של מהלך  

 העבודות, אירועים חריגים שקרו במהלך ההקמה וההתייחסות לכתב הכמויות ועבודות חריגות 

מנהל הפרויקט יבצע את הפיקוח בכוחות עצמו ו/או באמצעות עובדיו, על בסיס של צוות קבוע אשר יועסק   .2.5

על ידו. צוות הפיקוח יכלול רק מועסקים מטעם החברה המנהלת אותם ציינה בהצעתה בהסתמך עליה  
, לפי  נבחרה למתן השירותים שבהסכם או מועסקים מטעמה אשר אושרו בכתב ומראש, על ידי הממונה



 

 

 97  מתוך 59

492258 

העניין. אין במתן האישור האמור בכדי לגרוע מאחריותה ו/או מהתחייבויותיה של החברה המנהלת לפי  
 הסכם זה או לפי כל דין. 

  Health , Safety, Environment - HSE)וסביבה ) גהות, בטיחות ממונה .3

  מטעמה   תעסיק  המנהלת  החברה,  הבטיחות  עם  בקשר  בהסכם  האמורות  ההוראות   מיתר  לגרוע  מבלי .3.1
להסכם  ד'    נספחשיעמוד בתנאים המפורטים ב  "( בטיחות  ממונה "  :וסביבה )להלן  גהות,  בטיחות  ממונה 

 )דרישות סף מינימליות מבעלי תפקידים(. 

  אחראי כלפי החברה על כלל היבטי הבטיחות בפרויקט   יהיה  המנהלת   החברה  מטעםהבטיחות    ממונה  .3.2

  –בהתאם לתפקידיו וסמכויותיו של ממונה על הבטיחות על פי לחוק ארגון הפיקוח על העבודה התשי"ד  
 , כלפי המזמין. 1996-ותקנות ארגון הפיקוח על העבודה )ממונים על בטיחות( התשנ"ו   1954

בין היתר  מבלי לגרוע באמור לעיל, ממונה הבטיחות מטעם החברה המנהלת יהיה אחראי כלפי החברה   .3.3
 :בפרויקט גם על הנושאים הבאים

מילוי חובות הקבלן בקשר עם מינוי ממונה על הבטיחות בהתאם לחוק ארגון הפיקוח על העבודה   .3.3.1
 .1996-ותקנות ארגון הפיקוח על העבודה )ממונים על בטיחות( התשנ"ו  1954–התשי"ד

בדיקה ואישור מינוי מנהל עבודה מוסמך מטעם הקבלן לכל משך העבודה, ובדיקה כי הקבלן או   .3.3.2
קבלן אחר ישמש ונרשם כנדרש כקבלן הראשי ויהיה "מבצע בניה" כהגדרתו בתקנות הבטיחות  

 . 1988–בעבודה )עבודות בניה(, התשמ"ח

ביצוע   .3.3.3 על  האזורי  הבטיחות  ולמפקח  הרלוונטי  למשרד  או  העבודה  למשרד  הודעה  של  משלוח 
עבודות חפירה והטמנת צנרת על ידי הקבלן, בין היתר כאמור בתקנות הבטיחות בעבודה )עבודות  

 . 1988–בניה(, התשמ"ח

 בדיקת אכיפת וביצוע דרישות הבטיחות בחוזים עם הקבלנים.  .3.3.4

עריכת בדיקה שוטפת באתרים של קיום דרישות הבטיחות, לרבות דרישות הבטיחות של החברה   .3.3.5
להסכם, ליתן התרעה על ליקוי בטיחות ובדיקה של תיקונם המיידי על ידי הקבלן    א'  נספחבש

 והמפקח.

הרלוונטיים,  .3.3.6 הגורמים  עם  בתיאום  תיעשה  קיימות  לתשתיות  בסמוך  עבודה  כי  ווידוא  בדיקה 
הרלוונטיים   הנהלים  לפי  מתבצעת  העבודה  כי  ווידוא  לעניין,  הנוגעות  התשתית  חברות  לרבות 

 ובתיאום עם המפקחים והממונים על הבטיחות של אותם גורמים. 

בהתאם לצורך   קיום קשר עם הרשויות הרלוונטיות, משרד העבודה, איכות הסביבה והבריאות .3.3.7
ופיקוח על ביצוע הוראות כל דין הרלוונטיות לפרויקט בתחום הבטיחות, דיני העבודה, איכות  

 הסביבה ובריאות. 

הדרכת בטיחות לכל עובד קבלן חדש שנכנס לאתר ולאחר שהעובד חתם על טופס "קראתי הבנתי"   .3.3.8
 (. טופס אישור והבנת הנחיות הבטיחות)

ממונה הבטיחות ינהל פנקס רישום בו יכללו פרטי ההדרכות המועברות לעובדי הקבלנים וכן לגבי   .3.3.9
 הסמכות מקצועיות שלהם )כגון: עבודה בגובה, מנופאים, חשמלאים חלל מוקף וכיו"ב(.

 ניהול ומתן היתרי העבודה השוטפים באתרים שיכללו בין השאר: .3.3.10

פירוט סוגי עבודות בלתי שגרתיות מסוכנות, שלביצוען נדרשת הרשאת בטיחות )רשימת 
 (:"ז )החברהנתג  של מוסמך נציג תיוג( בכתב ומאושרות על ידי 
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 עבודה בגובה   .א

 עבודת הנפה )מנוף(  .ב

 עבודה חמה  .ג

 עבודה במקומות סגורים/חללים מוקפים  .ד

 עבודות בניה , חפירה וקידוח  .ה

 ( LOTO -  עבודת חשמל )ניתוק, תיוג ונעילה .ו

 אחר )הסרת הגנות בטיחות, חומ"ס, צנרת ועבודות נוספות ע"פ שיקול ממונה בטיחות נתג"ז( .ז

 היתר עבודה חודשי ובו תנאים כלליים לעבודה.  .ח

  1.2-היתרי עבודה לעבודות מיוחדות שיוגדרו מראש כגון עבודה בשוחות בעומק שמעבר ל .ט
מטר, חציית כבישים ודרכי מעבר של רכבים, עבודה באזורים נפיצים, עבודות באש גלויה  

 וכיו"ב. 

ובדיקה של קיום כל    X-RAYהיתרי עבודה חד פעמיים לביצוע עבודות חיצוניות כמו צילומי   .י
 התנאים המוקדמים. 

 מפקח ביצוע ראשי  .4

ומיתר   .4.1 הפרויקט  מנהל  מאחריות  ההסכם,  לפי  המנהלת  החברה  של  הכוללת  מאחריותה  לגרוע  מבלי 

תפקידי המפקחים המפורטים בנספח זה, תעמיד החברה המנהלת מטעמה מפקח ביצוע ראשי, אשר ישמש 
פעילות   מכלול  את  וירכז  העבודה,  באתרי  הביצוע  בשלב  המנהלת  החברה  של  הבכיר  המקצועי  כגורם 

בשטח. מפקח הביצוע הראשי יפעל תחת מרותו, הנחייתו ותיאומו של מנהל הפרויקט, ובכפוף    הפיקוח
 הממונה, לסמכויות החברה ולסמכויות הגורמים המקצועיים האחרים כפי שנקבעו בהסכם.  להוראות

מפקח הביצוע הראשי ישמש כגורם האחראי לניהול שלב הביצוע בלבד, לרבות ריכוז והנחיית המפקחים   .4.2
באתר, בקרה על ביצוע העבודות, ניהול ממשקי הקבלנים בשטח, ניהול יומני עבודה, מדידות, בדיקות,  

ה החברה  מטעם  הכולל  הניהולי  כגורם  לשמש  יוסיף  הפרויקט  מנהל  הביצוע.  ותיעוד  מנהלת,  מסירות 
לדיווח   הכוללת,  התקציבית  לבקרה  החוזי,  לניהול  החברה,  מול  לממשק  הרוחבית,  לראייה  האחראי 

 הניהולי ולהצגת המלצות בנושאים המחייבים הכרעה של החברה. 

חלוקת התפקידים בין מנהל הפרויקט לבין מפקח הביצוע הראשי נועדה להסדיר את אופן מתן השירותים   .4.3
כלפי   כדי לגרוע מאחריות החברה המנהלת  ואין בה  ואת שרשרת האחריות המקצועית בשלב הביצוע, 

 החברה לביצוע מלא, תקין ורציף של השירותים לפי ההסכם.

 הגדרת התפקיד וכפיפות  .4.4

מפקח הביצוע הראשי יהיה הגורם המקצועי הבכיר מטעם החברה המנהלת באתר בשלב הביצוע,   .4.4.1
מנהל   להוראות  בכפוף  והכל  באתר,  הפיקוח  צוות  יתר  ואת  המקצועיים  המפקחים  את  וינחה 
הפרויקט, הממונה מטעם החברה, סמכויות החברה וסמכויות הגורמים המקצועיים האחרים  

 כפי שנקבעו בהסכם.

ד'   .4.4.2 ובנספח  יעמוד בדרישות הסף הרלוונטיות הקבועות במסמכי המכרז  מפקח הביצוע הראשי 
והיקף   הפרויקט  מאפייני  הביצוע,  לצורכי  בהתאם  לפרויקט  ויוקצה  שנקבעו,  ככל  להסכם, 

 השירותים שיוגדר על ידי החברה.
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פעילות   .4.4.3 ניהול  על  הפרויקט  ומנהל  המנהלת  החברה  כלפי  אחראי  יהיה  הראשי  הביצוע  מפקח 
ואיכות   קצב  על  בקרה  המפקחים,  עבודת  ניהול  הקבלנים,  בין  תיאום  לרבות  בשטח,  הביצוע 

 הביצוע, ניהול הבדיקות והמסירות, והבטחת שלמות התיעוד ועקיבותו. 

החברה המנהלת לא תחליף את מפקח הביצוע הראשי אלא אם קיבלה לכך את אישור החברה   .4.4.4
בכתב ומראש. נעדר מפקח הביצוע הראשי מעבודתו באופן זמני, תמנה החברה המנהלת מחליף  
זמני מתאים, באישור הממונה, וכל ההוראות החלות על מפקח הביצוע הראשי יחולו, בשינויים  

 יף. המחויבים, גם על המחל

 ניהול והנחיית צוות המפקחים באתר .4.5

מפקח הביצוע הראשי ירכז וינהל את עבודת המפקחים המקצועיים באתר, לרבות מפקחי עבודות   .4.5.1
מערכות   מפקח  ובקרה,  מכשור  תקשורת,  חשמל,  אזרחיות,  עבודות  ריתוך,  וצנרת,  מכאניות 

 פוליאתילן וכל מפקח אחר שיועמד מטעם החברה המנהלת בהתאם לצורכי הפרויקט. 

מפקח הביצוע הראשי יקבע, בתיאום עם מנהל הפרויקט, את סדרי העבודה של צוות הפיקוח   .4.5.2
באתר, את חלוקת תחומי האחריות בין המפקחים, את ממשקי הדיווח ביניהם ואת אופן התיאום  
מול הקבלנים, היועצים, המתכננים, גורמי הבטיחות, מנהל אבטחת האיכות, חברת פיקוח צד ג'  

 ונציגי החברה. 

בו   .4.5.3 שמתבצעות  עת  בכל  באתר  מתאימה  פיקוחית  נוכחות  קיום  יוודא  הראשי  הביצוע  מפקח 
עבודות, ובהיקף הנדרש לפי סוג העבודה, רגישותה, רמת הסיכון, שלב הביצוע והוראות החברה.  
הביצוע   מפקח  יוודא  במקביל,  מקטעים  או  אתרים  במספר  עבודות  מתבצעות  שבהם  במקרים 

 חולק באופן שמאפשר שליטה, בקרה ורציפות מקצועית בכל אתר. הראשי כי מערך הפיקוח מ

מפקח הביצוע הראשי יוודא כי כל אחד מהמפקחים פועל בגבולות תפקידו וסמכותו, וכי המידע   .4.5.4
המקצועי הנצבר על ידי כל אחד מהם מועבר למנהל הפרויקט, לממונה ולגורמים הרלוונטיים  

 במועד, באופן ברור, מתועד וניתן למעקב. 

 פיקוח ביצוע ובקרת טיב יומיומית  .4.6

מפקח הביצוע הראשי יוביל את הפיקוח המקצועי הקבוע על ביצוע העבודות באתר, לרבות בדיקת   .4.6.1
לתקנים,   למפרטים,  לתכניות,  הקבלנים,  עם  להתקשרויות  הביצוע  והתאמת  העבודה  טיב 

 להוראות הדין, להוראות המתכנן, להוראות היועץ ולהוראות הממונה. 

מפקח הביצוע הראשי יוודא כי העבודות מבוצעות ברמה מקצועית נאותה, במיומנות ובאיכות   .4.6.2

ורכיבים   ציוד  וכי התקנת פריטים, חומרים,  גז טבעי,  הנדרשת בפרויקטים של מערכת חלוקת 
בפרויקט מבוצעת בהתאם לתכניות המאושרות, למסמכי ההתקשרות, לתקנים החלים ולהוראות  

 היצרנים. 

מפקח הביצוע הראשי יפקח על ביצוע העבודות בהתאם לתכניות ובדיוק הנדרש, לרבות עבודות   .4.6.3
מדידה וסימון, חפירה, הנחת צנרת, עבודות מכאניות, עבודות פוליאתילן, עבודות ריתוך, עבודות  
הנכללת   אחרת  עבודה  וכל  נופי  שיקום  פיתוח,  עבודות  ותקשורת,  חשמל  עבודות  אזרחיות, 

 בפרויקט. 

מפקח הביצוע הראשי יוודא כי עבודות פוליאתילן, ריתוכים, בדיקות ללא הרס, בדיקות לחץ,   .4.6.4
ייבוש צנרת, מילוי בחנקן, בדיקות קבלה וכל בדיקה מקצועית אחרת מבוצעות באמצעות בעלי  

 התפקידים המוסמכים והרלוונטיים, בהתאם לתכניות הבדיקה, התקנים והוראות החברה. 
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מפקח הביצוע הראשי יוודא קיום פיקוח על נהלי הבטיחות באתר, לרבות קיום הוראות היתרי   .4.6.5
גורמי הבטיחות והוראות כל דין, בתיאום עם גורם הבטיחות מטעם החברה   העבודה, הנחיות 
לנפש, לרכוש, לשלמות   ועם מנהל הפרויקט. במקרה של עבודה העלולה לגרום סכנה  המנהלת 

עבודות, ידווח מפקח הביצוע הראשי ללא דיחוי למנהל הפרויקט, לממונה  המערכת או לאיכות ה
 ולגורמים המוסמכים באתר. 

 ניהול יומני עבודה, הוראות לקבלנים ותיאום ממשקים בשטח .4.7

מפקח הביצוע הראשי יוודא ניהול יומן עבודה יומי לכל אתר או מקטע ביצוע, יחד עם היועץ ועם   .4.7.1
יירשמו כלל הפעילויות הקשורות בביצוע העבודה, לרבות כוח אדם, ציוד, עבודות   ובו  הקבלן, 
אי   שבוצעו,  בדיקות  חריגים,  אירועים  תכניות,  מסירת  שניתנו,  הוראות  שטח,  תנאי  שבוצעו, 

 וליקויים.   התאמות

הביצוע   .4.7.2 ומפקח  ההסכם,  להוראות  בהתאם  הרלוונטיים  הגורמים  ידי  על  ייחתם  העבודה  יומן 
לשינויים   תביעות,  לגרור  להערות הקבלן העלולות  מיוחדת  ניתנת התייחסות  כי  יוודא  הראשי 
לוחות הזמנים,   על  עניין העלול להשפיע  ולכל  חריגים  לאירועים  להפרעות,  לעיכובים,  נטענים, 

 הביצוע או אחריות החברה. התקציב, איכות

מפקח הביצוע הראשי יהיה אחראי לוודא כי הוראות והנחיות הניתנות לקבלנים בשטח ניתנות   .4.7.3
המתכנן,   ולהוראות  למפרטים  לתכניות,  ההתקשרות,  למסמכי  ובהתאם  מתועד  ברור,  באופן 

 היועץ, מנהל הפרויקט והממונה. 

מפקח הביצוע הראשי יתאם את העבודות בין הקבלנים השונים, קבלני המשנה, בעלי התשתיות,   .4.7.4

מניעת   הפרעות,  צמצום  ביצוע,  רציפות  שיבטיח  באופן  באתר,  הפועלים  והגורמים  הרשויות 
 כפילויות, מניעת סתירות בין עבודות שונות ושמירה על בטיחות ואיכות. 

במפרטים,   .4.7.5 בתכנון,  ומאושרים  מוצעים  שינויים  של  מרכזי  רישום  ינהל  הראשי  הביצוע  מפקח 
בתכולות, בשיטות הביצוע, בציוד ובסדרי העבודה. ביחס לכל שינוי יתועדו מקור השינוי, הצורך  
הזמנים,   לוחות  על  האפשרית  השפעתו  שנבחנו,  החלופות  המושפעים,  המסמכים  המקצועי, 

 יכות, הממשקים והמסירה, סטטוס האישור והוראות היישום. התקציב, הרכש, הא

מפקח הביצוע הראשי יוודא כי שינוי שאושר הוטמע בכל המסמכים, התכניות, רשימות הציוד   .4.7.6
 והוראות הביצוע הרלוונטיות, וכי לא נעשה שימוש במקביל בגרסאות סותרות או בלתי מאושרות. 

 מדידות, כמויות ובקרה תקציבית שוטפת  .4.8

הכמויות   .4.8.1 כתבי  את  מטעמו,  המפקחים  באמצעות  או  בעצמו  יבדוק,  הראשי  הביצוע  מפקח 
ו/או תוכניות הביצוע,   הנמסרים מהמתכננים לקראת ביצוע הפרויקט אל מול תוכניות המכרז 

 ויזהה אי התאמות בין התכנון לבין הביצוע הצפוי בשטח. 

במקרה של אי התאמה בין כתב הכמויות, התכנון, תנאי השטח או הביצוע בפועל, ידווח מפקח   .4.8.2
הביצוע הראשי למנהל הפרויקט ולממונה, ויפנה, לפי הצורך, למתכננים וליועצים לצורך קבלת  
מפקח   יעביר  שינויים,  פקודת  מחייב  שהעניין  ככל  מקצועיות.  החלטות  או  תיקונים  הבהרות, 

את המלצתו למנהל הפרויקט, אשר יפעל מול החברה בהתאם לסמכויות שנקבעו    הביצוע הראשי 
 בהסכם.

מפקח הביצוע הראשי יוודא מדידה עצמית ובלתי תלויה של כמויות הביצוע בשטח על ידי צוות   .4.8.3

הפיקוח, לרבות מדידת חלקי העבודות שבוצעו בתיאום עם נציגי הקבלנים. בהימצא סטיות בלתי  
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בהתאם  מוסמך,  מודד  באמצעות  תלויה  בלתי  מדידה  תבוצע  משמעותיים,  פערים  או  סבירות 
 להוראות החברה. 

והסופיים של הקבלנים, לרבות חישובי   .4.8.4 יבדוק את החשבונות החלקיים  מפקח הביצוע הראשי 
כמויות, יומני עבודה, אסמכתאות, ניתוחי מחירים וכל מסמך אחר הנדרש לצורך בדיקת החשבון,  
ויעביר את המלצתו למנהל הפרויקט. אישור החשבונות והעברת המלצה סופית לחברה לאישורם  

 על ידי מנהל הפרויקט, בהתאם להוראות ההסכם.  ולתשלומם ייעשו

מפקח הביצוע הראשי יבצע בקרה תקציבית שוטפת בשטח לצורך זיהוי מוקדם של חריגה צפויה   .4.8.5
או בפועל מהמסגרת התקציבית שאושרה, לרבות סטייה בכמויות, ביצוע עבודות נוספות, שינויי  

 תכנון, עיכובים או אירועים העלולים להשפיע על עלות הפרויקט. 

מפקח הביצוע הראשי ידווח מיידית למנהל הפרויקט ולממונה על כל תביעה כספית, גם צפויה,   .4.8.6
או על סטייה בתקציב, בלוח הזמנים או בכתבי הכמויות, לרבות מקור הסטייה וסיבתה, כגון  

 שינויים בתכניות, תנאי שטח, דרישות רשויות, תקלות ביצוע או פערים בתיאום. 

 ניהול לוחות זמנים, עיכובים ותכנית עבודה באתר  .4.9

הזמנים   .4.9.1 ללוח  ביחס  באתר  הביצוע  התקדמות  אחר  שוטף  באופן  יעקוב  הראשי  הביצוע  מפקח 
עבודה   תכנית  מציג  הקבלן  כי  ויוודא  ועיכובים,  פערים  על  הפרויקט  למנהל  ידווח  המאושר, 

 מעודכנת במקרה של עיכוב, דחייה או סטייה מהתכנית המאושרת. 

התאמתה   .4.9.2 את  הקבלן,  של  המעודכנת  העבודה  תכנית  סבירות  את  יבחן  הראשי  הביצוע  מפקח 

לתנאי השטח, לזמינות כוח אדם וציוד, לממשקים עם קבלנים אחרים ולדרישות החברה, ויעביר  
 את התייחסותו למנהל הפרויקט. 

מפקח הביצוע הראשי יוודא כי הקבלנים נוקטים פעולות לצמצום פיגורים, למניעת השפעה על   .4.9.3
הבטיחות   האיכות,  מדרישות  לגרוע  מבלי  המאושר,  הסיום  מועד  על  ולשמירה  הדרך  אבני 

 והתקינות המקצועית. 

לוחות זמנים, שינוי אבני דרך או שינוי   .4.9.4 יהיה מוסמך לאשר הארכת  מפקח הביצוע הראשי לא 
בתנאי ההתקשרות. כל שינוי כאמור יובא להחלטת החברה באמצעות מנהל הפרויקט ובהתאם  

 להוראות ההסכם.

 ניהול הבדיקות, קבלת מקטעים ותכנית מסירה  .4.10

והחברה,   .4.10.1 הפרויקט  מנהל  עם  בתיאום  עבודה  התחלת  צו  בהכנת  יסייע  הראשי  הביצוע  מפקח 
 ובמסירת סט תוכניות מאושר לביצוע בכל מקצועות התכנון לקבלן, באמצעות צוות הפיקוח.

מפקח הביצוע הראשי יהיה אחראי, בתיאום עם מנהל אבטחת האיכות, לבדיקה ולאישור של   .4.10.2
תכנית בקרת האיכות שהכין הקבלן טרם תחילת הביצוע, לרבות וידוא עמידתה בהוראות הדין,  

 התקנים, המפרטים, התכניות, הוראות היצרנים והוראות החברה. 

מפקח הביצוע הראשי ינהל ויעקוב אחר ביצוע כלל בדיקות בקרת האיכות בכל שלבי הפרויקט,   .4.10.3
ככל   ושינוע,  אחסון  ובמקומות  במעבדות  מלאכה,  בבתי  ייצור,  במפעלי  באתר,  בדיקות  לרבות 

 שרלוונטי. 

מפקח הביצוע הראשי יוודא כי לא יבוצע מעבר לשלב ביצוע נוסף, כיסוי, הסתרת רכיב, בדיקת   .4.10.4
קבלה או מסירה של מקטע, לפני השלמת הבדיקות, קבלת האישורים, סגירת הליקויים והשלמת  

 התיעוד הנדרש.
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מפקח הביצוע הראשי ינהל את תהליך קבלת העבודות שהושלמו, בשיתוף עם המתכנן, היועץ,   .4.10.5
מנהל הפרויקט, הממונה ונציגי החברה, בהתאם לתנאי ההתקשרות ולדרישות החברה. במסגרת  
ויתועד   חוזרת  בדיקה  תבוצע  תיקון,  מועדי  יוגדרו  ליקויים,  רשימות  יופקו  סיורים,  ייערכו  זו 

 ליקויים. סטטוס סגירת ה 

ביצוע,   .4.10.6 מקטע  או  פרויקט  לכל  להפעלה  ומוכנות  מסירה  תכנית  ינהל  הראשי  הביצוע  מפקח 
שתעודכן לאורך תקופת הביצוע ולא רק בסיומה. התכנית תכלול, בין היתר, אבני דרך למסירה,  
חלוקה למקטעים או מערכות הניתנים למסירה, בדיקות ואישורים נדרשים, מסמכי איכות, נתוני  

As-Made  הוראות הפעלה ותחזוקה, הדרכות, חלפים, מסמכי ספקים ויצרנים, רשימות ליקויים ,
 ותנאים להשלמת המסירה. 

מפקח הביצוע הראשי יהיה אחראי להכנת פורמט אישורים לקבלת מתקן ולמעקב אחר תהליכי   .4.10.7
הקבלה והתיעוד, כאשר נוסח האישורים יתואם עם הגורמים הרלוונטיים בחברה ויאושר על ידי  

 הממונה. 

ככל   .4.10.8 אחר,  גורם  לכל  או  המקומית  לרשות  העבודות  מסירת  את  ילווה  הראשי  הביצוע  מפקח 
שנדרש, ויוודא כי המסירה מתבצעת על בסיס תיעוד שלם, בדיקות מאושרות, רשימות ליקויים  

 סגורות ואישורים נדרשים. 

לדרישת החברה, מפקח הביצוע הראשי יבדוק את העבודות במהלך תקופת הבדק, ירשום את  .4.10.9
עד   הסופית  קבלתם  את  ויוודא  ביצועם  על  יפקח  הנדרשים,  והשיפורים  ההשלמות  התיקונים, 

 לאישור גמר ההתקשרות הרלוונטית. 

 תוכניות עדות, תיעוד ועקיבות .4.11

( ואת תיק המתקן שהגיש הקבלן,  As-Madeמפקח הביצוע הראשי ירכז את תיק תוכניות העדות ) .4.11.1
והמפקחים   היועצים  האיכות,  אבטחת  מנהל  הפרויקט,  מתכנני  עם  בתיאום  אותם  יבדוק 

 המקצועיים, ויעבירם לאישורה הסופי של החברה.

מפקח הביצוע הראשי יוודא כי נתוני העדות נאספים במהלך הביצוע ובטרם כיסוי או הסתרת   .4.11.2
רכיבים, באופן המאפשר זיהוי חד־ערכי והתאמה בין המצב שבוצע בפועל לבין התכניות, יומני  

 העבודה, בדיקות האיכות, אישורי החומרים, רשומות המסירה ומסמכי הקבלן. 

ה  .4.11.3 נתוני  ואיכות  עקיבות  עקביות,  שלמות,  את  יבדוק  הראשי  הביצוע  ואת    As-Made-מפקח 
וינהל מעקב אחר  GIS-התאמתם לדרישות החברה לקליטה במערכות המידע וה , ככל שנדרש, 

 תיקון פערים עד לאישורם. 

יוודא כי לכל רכיב, חומר, אביזר, ריתוך, מקטע, בדיקה ומסמך איכות   .4.11.4 מפקח הביצוע הראשי 
מתקיימת עקיבות מלאה וחד־ערכית, באופן המאפשר הצלבה בין הביצוע בפועל לבין התכניות,  
יומני העבודה, פלטי מכונות הריתוך, רשומות הקבלן, דוחות הפיקוח, תוצאות הבדיקות, נתוני  

 כניות העדות ומסמכי המסירה. המדידה, תו

מקום שבו נמצאה סתירה בין מסמכים, בין מסמך למצב בשטח או בין גרסאות שונות, מפקח   .4.11.5
הביצוע הראשי לא יאשר את הרשומה, המקטע, הבדיקה או המסירה עד לבירור הסתירה, תיקון  

 המסמכים והצגת אסמכתאות מספקות. 

התקדמות   .4.11.6 בדבר  מהאתר  שוטף  דיווח  ולממונה  הפרויקט  למנהל  יגיש  הראשי  הביצוע  מפקח 

רשומות   מתקנות,  פעולות  ליקויים,  התאמות,  אי  הבדיקות,  סטטוס  הביצוע,  רמת  הביצוע, 
 חסרות, פערי עקיבות וכל נושא המחייב החלטה או טיפול מצד מנהל הפרויקט או החברה.
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 טיפול באי התאמות, ליקויים ואירועים חריגים .4.12

מפקח הביצוע הראשי יתעד כל אי התאמה הנוגעת לביצוע העבודות, לחומרים, לציוד, לשיטת   .4.12.1
הביצוע, לריתוכים, לבדיקות, למדידות, לתיעוד או למסירה, ויוודא פתיחת דרישה לתיקון ומעקב  

 אחר הטיפול בה עד לסגירתה.

מפקח הביצוע הראשי יבחן את הצעת הקבלן לטיפול באי התאמה ויעבירה, בצירוף התייחסותו   .4.12.2
והמלצתו המקצועית, למנהל הפרויקט, למנהל אבטחת האיכות, למתכנן, ליועץ או לחברה, לפי  

 העניין. הקבלן לא יבצע תיקון, שינוי או חריגה מהתכנון ללא קבלת האישורים הנדרשים.

מפקח הביצוע הראשי יוודא את ביצוע הפעולה המתקנת, יבדוק את תוצאותיה ולא יסגור את אי   .4.12.3

 ההתאמה אלא לאחר שהוצגו ראיות מספקות להשלמת הטיפול ולעמידת העבודה בדרישות. 

מפקח הביצוע הראשי ידווח מיידית ובכתב למנהל הפרויקט, לממונה ולגורמים המוסמכים על   .4.12.4
כל ליקוי מהותי, חריגה חוזרת, אובדן עקיבות, שימוש בחומר או ציוד שלא אושרו, ביצוע עבודה  
בניגוד לתכנית או למפרט, חשש לפגיעה בשלמות מערכת החלוקה, אירוע בטיחותי או כל אירוע  

 שפיע על איכות, בטיחות, מסירה, הפעלה, לוחות זמנים או תקציב. העלול לה

אי התאמה שנמצאה לאחר כיסוי, מסירה או אישור קודם לא תיחשב מאושרת בשל כך, והחברה   .4.12.5
 תהיה רשאית לדרוש חשיפה, בדיקה, תיקון, החלפה או ביצוע מחדש, בהתאם להוראות ההסכם. 

 סמכויות מפקח הביצוע הראשי וגבולותיהן  .4.13

מהמעבדות   .4.13.1 מהספקים,  המשנה,  מקבלני  מהקבלן,  לדרוש  מוסמך  יהיה  הראשי  הביצוע  מפקח 

כיול, אישור   רישיון, תעודת  גורם מבצע אחר להציג כל מסמך, אישור, תעודה, הסמכה,  ומכל 
חומר, תעודת יצרן, רשומת ביצוע, פלט מכונה, תוצאת בדיקה או אסמכתה אחרת הנוגעת לביצוע  

 העבודות. 

מפקח הביצוע הראשי יהיה מוסמך לדרוש ביצוע בדיקה חוזרת, תיקון, השלמה, החלפה, הסרה,   .4.13.2
הפרדה, סימון או ביצוע מחדש של עבודה, חומר, ציוד, רכיב, מסמך או רשומה שאינם עומדים  

 בדרישות או שקיים לגביהם ספק מקצועי שלא הוסר באמצעות בדיקה או אסמכתה מספקת. 

מפקח הביצוע הראשי יהיה מוסמך להורות על עצירה נקודתית ומיידית של עבודה במקרה של   .4.13.3
חשש לפגיעה בבטיחות, באיכות, בשלמות המערכת, בעקיבות הנתונים, באפשרות הבדיקה או  
ביכולת המסירה וההפעלה. עצירה כאמור תדווח ללא דיחוי למנהל העבודה, למנהל הפרויקט,  

 סמכים הרלוונטיים. לממונה ולגורמים המו

מפקח הביצוע הראשי לא יאשר כיסוי, המשך ביצוע, מעבר לשלב הבא, קבלת מקטע או מסירתו   .4.13.4
 לפני השלמת הבדיקות, תיקון הליקויים, סגירת אי ההתאמות והשלמת התיעוד הנדרש.

מחלוקת מקצועית בין מפקח הביצוע הראשי לבין הקבלן תובא להכרעת מנהל הפרויקט והחברה.   .4.13.5
 עד לקבלת הכרעה לא ימשיך הקבלן בעבודה שבמחלוקת, אלא אם הורתה החברה אחרת בכתב.

במחיר,   .4.13.6 במפרט,  בתכנון,  שינוי  לאשר  מוסמך  אינו  הראשי  הביצוע  מפקח  ספק,  הסר  למען 
בתמורה, בכמויות, בלוחות הזמנים, בדרישות הבדיקה או בתנאי המסירה. כל שינוי כאמור יהיה  
חריגה   הגורמים המוסמכים בהתאם להסכם.  יתר  ושל  של החברה  ובכתב  טעון אישור מראש 

 פרה יסודית של ההסכם. מסמכות כאמור תיחשב כה
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 ממשק עם מנהל הפרויקט  .4.14

התקדמות   .4.14.1 הביצוע,  סטטוס  על  שוטף  באופן  הפרויקט  למנהל  ידווח  הראשי  הביצוע  מפקח 
העבודות, פערים מקצועיים, סטיות מלוחות הזמנים, סטיות בכמויות, פערי איכות, אי התאמות,  
הכרעה   המחייב  עניין  וכל  רשויות  מול  בעיות  קבלנים,  מול  בעיות  צפויות,  תביעות  ליקויים, 

 תקציבית או מקצועית. ניהולית, חוזית, 

טיפול   .4.14.2 תיעדוף,  לרבות  החברה,  כלפי  הכוללת  התמונה  לריכוז  אחראי  יהיה  הפרויקט  מנהל 
בנושאים רוחביים, ריכוז סיכונים, ריכוז תביעות, המלצות לוועדות או פורומים מוסמכים, אישור  

 חשבונות ברמת ההסכם והצגת דוחות ניהוליים לחברה. 

מפקח הביצוע הראשי לא יפנה בשם החברה להתחייבות כלפי הקבלן, לא יאשר שינוי כספי, לא   .4.14.3
יאשר הארכת מועד, לא יאשר שינוי בתכולה ולא ייתן הוראה שיש בה כדי לשנות את זכויות או  
מהחברה   ובכתב  מראש  מפורש  אישור  לכך  קיבל  אם  אלא  ההתקשרות,  לפי  הצדדים  חובות 

 ט או הממונה, לפי העניין. באמצעות מנהל הפרויק

 דוחות, סיכומים והפקת לקחים  .4.15

לביצוע   .4.15.1 בקשר  שוטפים  דוחות  ולממונה  הפרויקט  למנהל  ויעביר  יכין  הראשי  הביצוע  מפקח 
 העבודות, בתדירות שתיקבע על ידי החברה, ולפחות אחת לשבוע, אלא אם תורה החברה אחרת. 

פעילויות מתוכננות,   .4.15.2 פעילויות שבוצעו,  בין היתר, סטטוס התקדמות העבודות,  יכללו,  הדוחות 
פערים מלוח הזמנים, סטטוס כוח אדם וציוד, סטטוס בדיקות, סטטוס אי התאמות וליקויים,  

סטטוס מסמכי איכות ותיעוד, סוגיות מול קבלנים, סוגיות מול רשויות ובעלי תשתיות, נושאים  
 החלטה והמלצות להמשך טיפול. המחייבים 

לרבות   .4.15.3 לשלב הביצוע,  מסכמת  התייחסות  יכין  הביצוע הראשי  סיום הפרויקט, מפקח  לקראת 
כשלים או פערים שהתגלו במהלך העבודה, אי התאמות חוזרות, פערי תיאום, פערי תיעוד, סטיות  
בכמויות, ליקויים בתכנון או במפרטים שהתגלו בשטח, המלצות לשיפור כתבי כמויות, מפרטים,  

 נקודות עצירה, טפסים ותהליכי מסירה בפרויקטים עתידיים. נהלי עבודה, 

התייחסות מפקח הביצוע הראשי תשולב, לפי החלטת מנהל הפרויקט והחברה, בדוח מסקנות   .4.15.4
והפקת לקחים של הפרויקט, מבלי לגרוע מאחריות מנהל הפרויקט להכנת הדוח הכולל ולהצגתו  

 לחברה. 

 מנהל תכנון  .5

בין היתר, את הפעולות   .5.1 ומנהל התכנון,  יבצעו מנהל הפרויקט  מבלי לגרוע מאחריות החברה המנהלת, 
 הבאות: 

ניהול הליך תכנון הפרויקט על כל שלביו, מעקב אחר התקדמות התכנון ותיאום מול כלל הגורמים   .5.1.1
הנוגעים בדבר, לרבות המתכננים, היועצים וכל גורם אחר מטעם החברה, תוך עדכון מלא ורציף  

 של החברה. 

המקומית   .5.1.2 הרשות  מול  ובירור  באתר,  וביקורים  מוקדמות  חקירות  ביצוע  האתר,  תנאי  לימוד 
 וגורמים נוספים הנוגעים להקמת המבנה. 

יועצים וספקי שירותים הנדסיים   .5.1.3 הגדרת הצרכים בעריכת התקשרויות עם מתכננים, קבלנים, 

 לצורך ביצוע הפרויקט. 
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והכנת   .5.1.4 הרלוונטי,  המחירים  מאגר  בסיס  על  החברה,  לאישור  והצגתו  תקציבי  אומדן  עריכת 
 האפיונים הטכניים הדרושים לרבות מפרטים וכתבי כמויות. 

לימוד ותיאום נתוני הפרוגרמה עם כלל הגורמים, והכנת תדריך תכנון לצוות התכנון הכולל לוחות   .5.1.5
 זמנים, פרוגרמה מסוכמת, מסגרת תקציבית מאושרת ונתוני האתר. 

בהתאם   .5.1.6 ביסוס,  הנחיות  והכנת  קרקע  בדיקות  באתר,  מדידות  ובביצוע  בהזמנות  בטיפול  סיוע 
 לצורך ולהתקדמות הפרויקט.

הכנת לוח זמנים לכל שלבי ומקצועות התכנון עד להשלמת החומר הנדרש להוצאת מכרז לביצוע,   .5.1.7
 ומעקב אחר התאמת התכנון ללוח הזמנים שנקבע. 

ייזום והשתתפות בבירורים מול הרשויות המוסמכות וגורמים נוספים )רשות העתיקות, רמ"י,   .5.1.8
החוקיים   התכנוניים,  לנושאים  בקשר  וכיו"ב(  החשמל  חברת  "בזק",  הסביבה,  להגנת  המשרד 

 והאחרים הכרוכים בתכנון וביצוע הפרויקט ובקבלת אישוריהם. 

קידום ומעקב אחר צוות התכנון לקבלת אישורי הרשויות והיתר הבנייה למבנה ולעבודות הפיתוח   .5.1.9
 הצמוד. 

 הכנת ניתוח כלכלי והנדסי של חלופות התכנון בכל השלבים לצורך בחירת החלופה המועדפת.  .5.1.10

בקרה על החומר התכנוני בכל שלביו וביצוע תיאום הנדסי בין מקצועות התכנון על גבי תוכניות   .5.1.11
 סופרפוזיציה.

מעקב אחר הכנת חוזי המתכננים ואישורם, ייזום וביצוע שינויי חוזה לפי הצורך, ובדיקה ואישור   .5.1.12

 חשבונות המתכננים בכל שלבי התכנון והביצוע עד לאישורם לתשלום. 

ייזום, השתתפות וזימון צוות התכנון לישיבות ליווי עם הממונה לפי דרישתו, וכן ישיבות עבודה   .5.1.13
 קבועות עם צוות התכנון לבדיקת ובקרת החומר התכנוני והתיאום ההנדסי. 

)רישומים,   .5.1.14 הפרויקט  וניהול  לתכנון  בנוגע  המידע  כל  את  שירכז  ייעודי  פרויקט"  "תיק  הכנת 
 תוכניות, התקשרויות, פרוטוקולים וכל חומר רלוונטי(, ועדכונו באופן שוטף. 

ריכוז והכנת החומר למכרז הביצוע לרבות תוכניות, מפרטים מיוחדים, כתבי כמויות ואומדנים,   .5.1.15
תנאים מיוחדים ופרוגרמת בדיקות, וסיוע בהכנת מכרז הביצוע לרבות השתתפות בסיור קבלנים,  

 כתיבת פרוטוקולים והפצתם וטיפול בבעיות המתעוררות עד להגשת ההצעות. 

דיווח ועדכון תקופתי לחברה על התקדמות התכנון בכל שלביו, הצגת סוגיות הדורשות הכרעה   .5.1.16

 והמלצות לקידום התכנון ולהדבקת פיגורים ככל שנוצרו. 

 תפקידי המפקחים )לעבודות מכאניות וצנרת, ריתוך, אזרחיות, חשמל, תקשורת וכיו"ב( .6

החברה מוסרת בזה לחברה המנהלת, והחברה המנהלת מקבלת בזה על עצמה את הפיקוח הצמוד על   .6.1
מובהר, כי החברה רשאית לשנות  שימסר לחברה המנהלת.  מערך הארגוני הכללי  למהלך ביצוע העבודות  

 את המערך הארגוני לניהול הפרויקט לפי שיקול דעתה המקצועי. 

 הפיקוח יכלול בין היתר:  .6.2

 פיקוח על העבודות בהתאם להתקשרויות עם הקבלנים, הספקים ונותני השירותים.   .6.2.1

פי   .6.2.2 על  סמכויותיו  כל  והפעלת  המפקח  על  המוטלים  התפקידים  כל  ומילוי  הפעולות  כל  ביצוע 
 ההתקשרויות ועל פי הסכם זה.
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מי   .6.3 וכל  החברה  מטעם  היועץ  עם  פעולה  ישתף  המפקח  כי  אחראית  ותהיה  מתחייבת  המנהלת  החברה 
 תנאי להצלחת הפרויקט.  ומטעמו, ומובהר בזה כי שיתוף פעולה כאמור היינ

מובא לידיעת החברה המנהלת, כי בכפוף להחלטת החברה לפי שיקול דעתה הבלעדי, לאחר קבלת הצעות   .6.4
להנחת הקו באופן ליניארי, לעבודות  בתחומים הבאים, לדוגמא:  ת עבודה  ומתוכננות קבוצקבלני ההקמה  

וכ,  בתחום הצנרת, הבטון, המתכת   עבודהלפי שלבי ה  ,  יו"ב החשמל, פיתוח השטח, הגדרות והשערים 
 . השונים

  PRMSהקמת  לפרויקט .6.5

,  להם הסכמים עם החברה , במקביל לעבודות קבלן ההקמה, יבצעו קבלנים אחרים  מבנהלאחר הקמת ה

בתחום התקשורת בין המתקן  ועבודות  מכני )התקנת הציוד להפחתת לחץ הגז(  -עבודות בתחום האלקטרו
 יו"ב. לחדר הבקרה של החברה, בתחום הביטחון וכ 

של המתקן ורישוי המבנה,    (Cold Commissioning)בשלבים הסופיים וכחלק מתהליך ההפעלה הקרה   .6.6
יבוצעו באתר על ידי הקבלנים השונים ועל ידי חברות בדיקה/מעבדות מטעמם בדיקות שונות בכל תחומי  

 העבודה ובפרט בתחומי הצנרת, הציוד, החשמל והבקרה, התקשורת, הביטחון, כיבוי אש ועוד. 

ילוו בנוסף לבעלי התפקידים השונים מטעם החברה    נים הנמצאים בתכולת העבודה,את הקמת המתק .6.7
 המפקחים הבאים:המנהלת, ומבלי לגרוע מאחריותה והתחייבויותיה של החברה המנהלת, 

 החברה המייעצת מקצועית לחברה.  מפקח/ים מטעם  .6.7.1

 מפקחים מטעם חברת פיקוח צד ג' מטעם החברה.  .6.7.2

  ת הגז הטבעי ורשויות אחרות. מטעם רשו נציגים עם החברה, ת לעת ובתיאוםמע .6.7.3

את המבנה הארגוני שהוצג    לפי שיקול דעתה הבלעדי כי החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות  מודגש,
, וכל האמור במסמך  , בהתאם להצעת הקבלן או מטעמים אחריםהחברה המנהלת, הנדרש מבמסמך זה

 .זה בהקשר זה כפוף לפיסקה זו

לליוו .7 רגיל הנדרש  ניהול  בצוות  יעוץ לנתג"ז    ירשימת בעלי התפקידים  ומתן  וניהול פרויקטים של החברה, 
 לגביהם 

ו/או   .7.1 המכרז  במסמכי  המתואר  הצוות  את  להעמיד  תידרש  המנהלת  החברה  השירותים  מתן  לצורך 
 ההסכם. 

את    בכדי להמחיש לספק המאושר   הסכםמוצגת כחלק מ להלן    מסמכי המכרזהתפקידים בת בעלי  רשימ .7.2
החברה,   של  בפרויקטים  הנדרש  הסטנדרטי  הניהול  צוות  בה  מבנה  נתג"ז  ואין  של  מזכותה  לגרוע  כדי 

  ולרבות ,  ידרש לפרויקט מסוים של החברה בעתידידרישות נוספות או שונות לגבי צוות הניהול ש  לדרוש
מנוסחת    מסמכי המכרזת בעלי התפקידים ברשימעוד מובהר כי    .לעיל  האמור  מן  שונים  משרה  היקפי

   בלשון זכר אך מתייחסת לשני המינים.

ידרשו לספק שירותי ניהול וליווי ביחס לכל הקבלנים    מסמכי המכרזמובהר כי בעלי התפקידים המנויים ב .7.3
הפועלים עבור החברה במסגרת פרויקט מסוים, וקיומו של יותר מקבלן מבצע אחד בפרויקט לא יתקבל  

 הסכם, אלא אם הובהר מפורשות אחרת כחלק מההסכם הפרטני הרלוונטי.  ה כבסיס לשינוי תנאי 

להלן    מסמכי המכרזלהוראות והדרישות המנויות ב זה הן הוראות נוספות ומשלימות    'ג  נספח הוראות   .7.4

 . מסמכי המכרזובשום מקרה לא תתפרשנה כגורעות או משנות את דרישות 
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ומומחים   .7.5 יועצים  וכן  נוספים,  מפקחים  גם  המנהלת  החברה  באמצעות  מזדמן  באופן  תעסיק  החברה 
בתחומים שונים לפי צרכיה כפי שישתנו מעת לעת, ולצורך כך החברה המנהלת עשויה להתבקש להציג  

 רשימת המומחים העומדים לרשות או שיש לה עמם קשר מסחרי וכמו כן תעריף שעתי להעסקתם. 

 תיאור פעילות הניהול והפיקוח באתר   .8

על   .8.1 ופיקוח  ניהול  במסגרת  הדרושים  השירותים  כל  את  לבצע  המנהלת  החברה  מאחריות  לגרוע  מבלי 
  פרויקט במפורט בהסכם, במסגרת פעילויות החברה המנהלת יתבצעו הפעילויות הבאות: 

מנהל הפרויקט יהיה הגורם המקצועי הבכיר מטעם החברה המנהלת באתר וינחה את המפקחים   .8.1.1

ואת יתר צוות החברה המנהלת, והכל בכפוף להוראות הממונה מטעם החברה, לסמכויות החברה  
 .ולסמכויות הגורמים המקצועיים האחרים כפי שנקבעו בהסכם.

הביצוע   .8.1.2 והתאמת  העבודה  טיב  בדיקת  כולל  באתר  העבודות  ביצוע  על  קבוע  מקצועי  פיקוח 
לתקנים   למפרטים,  לתכניות,  עליהם,  שיוסכם  שינויים  או  תוספות  כל  לרבות  להתקשרויות 
ולהוראות המתכנן והממונה. במסגרת זו יוודאו המפקחים כי העבודות בפרויקט נעשות ברמה  

קצועית מדרגה מעולה כנהוג בקרב חברות בינלאומיות ברמה גבוהה  גבוהה, במיומנות, ברמה מ
בתעשיית הגז הטבעי; כי התקנת ושימוש בפריטים, חומרים ומרכיבים של העבודות יבוצעו לפי  
התקנים הנדרשים, יהיו מטיב מעולה, בהתאם לתוכניות; וכי ביצוע הפרויקט יהיה תואם את  

נו על פיו. החברה המנהלת תבנה מערכת בקרת איכות  הוראות הדין וכל התקנות והצווים שהותק
ויישומה   לפרויקטים או הבטחת איכות בפרויקטים שיבוצעו בבקרת איכות עצמית של הקבלן 

ותדווח לממונה מטעם החברה על פעילותיהם. פיקוח ומעקב על ביצוע בדיקות האיכות כאמור  
ומות בהם יופקו החומרים, ייוצרו,  לא יוגבל לאתרי העבודה אלא יקיף, לפי הצורך, גם את המק

 . לרבות מעבדות הבדיקה

והנחיות   .8.1.3 העבודה  משרד  של  הבטיחות  הוראות  הפרויקט,  של  הבטיחות  נהלי  קיום  על  פיקוח 
 בטיחות. 

 פיקוח על עבודות פוליאתילן )מפקח פוליאתילן(  .8.1.4

 (.מפקח ריתוך) - NEN 3650ביקורת ריתוכים לפי תקן  .8.1.5

והשרטוטים של .8.1.6 לפי התקן  ללא הרס הנדרשות  הריתוכים,     ניהול הבדיקות של חברת בדיקות 
 (. מפקח ריתוך) -ב(  ")בדיקות רדיוגרפיות וכיו

 ביקורת על ביצוע מבחני לחץ, ייבוש הצנרות ומילוי בחנקן לפי דרישות התקן.  .8.1.7

 קיום נוכחות צמודה באתר בכל עת שמתבצעת בו עבודה וככל שיידרש על פי צרכי העבודה.   .8.1.8

כל הפעילויות הקשורות בביצוע   .8.1.9 ורישום  יומי  עבודה  יומן  ועם הקבלן של  יחד עם היועץ  ניהול 
העבודה והחתמת נציגי הקבלנים, לכל אתר עבודה בנפרד, כולל חתימה בכל דף ביומן. יודגש כי  
יש ליתן התייחסות מיוחדת להערות הקבלן אשר עלולות לגרור תביעות, וכן הקפדה על רישום  

תכ  קיום  מסירת  על  ותפקח  אחראית  תהיה  המנהלת  החברה  לקבלן.  הוראות  ו/או  ניות 
על  פי ההסכמים שביניהם לבין החברה, לרבות עמידה בלוחות  -התחייבויות הקבלנים השונים 

 . זמנים, דרישות הבטיחות וכיו"ב, לרבות מעקב אחר ביצוע הפרות של ההסכמים ותיקונן

החברה המנהלת תבחן ותבקר את היערכות הקבלן לרכש, ייצור, בדיקות, אספקה, אחסון ושינוע   .8.1.10

במסגרת זו תבחן החברה המנהלת את תכנית    של החומרים והציוד הנדרשים לביצוע העבודות.
הרכש והאספקות של הקבלן, התאמתה ללוח הזמנים, מועדי ההזמנה והאספקה של פריטים בעלי  
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דרישות אחסון   יצרנים,  אצל  בדיקות  וציוד,  חומרים  אישורי  סטטוס  זמני אספקה ממושכים, 
ושימור, וזמינות החומרים והציוד בהתאם לשלבי הביצוע. החברה המנהלת תנהל מעקב אחר  

 .  פערים ועיכובים, תתריע על השפעתם האפשרית על הפרויקט ותבחן עם הקבלן פעולות מתקנות

 המפקח יקפיד לתעד ביומנים את העברת התוכניות וההוראות.  .8.1.11

 המפקח יהיה אחראי להסב, בכתב, את תשומת ליבם של היועץ והממונה להערות אלו. .8.1.12

 אישור בכתב ביומן העבודה לסיום כל שלב ושלב בהתאם לתנאים בהתקשרויות.  .8.1.13

בדיקה ואישור של עבודות המדידה והסימון שייעשו על ידי הקבלנים, או גורמים אחרים, כולל   .8.1.14
 .(AS MADE)מדידות עדות 

 פיקוח על ביצוע העבודות לפי התוכניות ובדיוק הנדרש.  .8.1.15

כל הפעילויות הקשורות בביצוע   .8.1.16 ורישום  יומי  עבודה  יומן  ועם הקבלן של  יחד עם היועץ  ניהול 
העבודה והחתמת נציגי הקבלנים, לכל אתר עבודה בנפרד, כולל חתימה בכל דף ביומן. יודגש כי  
יש ליתן התייחסות מיוחדת להערות הקבלן אשר עלולות לגרור תביעות, וכן הקפדה על רישום  

תכ  קיום  מסירת  על  ותפקח  אחראית  תהיה  המנהלת  החברה  לקבלן.  הוראות  ו/או  ניות 
על  פי ההסכמים שביניהם לבין החברה, לרבות עמידה בלוחות  -התחייבויות הקבלנים השונים 

 . זמנים, דרישות הבטיחות וכיו"ב, לרבות מעקב אחר ביצוע הפרות של ההסכמים ותיקונן

תאום העבודות השונות בין הקבלנים השונים ועם הרשויות, כך שיהיו הפרעות מזעריות, ולוודא   .8.1.17
 כי הקבלנים יעבדו בהתאם לתאום.

 מדידת הכמויות של חלקי העבודות שבוצעו בתאום עם נציגי הקבלנים. .8.1.18

לתכניות,   .8.1.19 בהתאם  העבודות  ביצוע  להבטיח  מנת  על  לקבלנים  והסברים  הוראות  מתן 
ההתקשרויות, הוראות המתכנן היועץ והממונה והשלמתן בצורה הטובה ביותר ובדיוק המרבי.  
ולממונה על ליקויים קיימים אפשריים וזאת במועד המוקדם   ליועץ  באחריות המפקח להודיע 

ליקויים אלה למנוע  כדי  תיקונם בהקדם    ביותר  ולאפשר  הנזק  שניתן את  כמה  עד  לצמצם  או 
 האפשרי. 

בעיות   .8.1.20 ועל  ביצוע  התקדמות  הביצוע,  רמת  על  שבועי,  בסיס  על  הפרויקט  למנהל  שוטף  דיווח 
 המתעוררות בעת הביצוע. 

 המפקחים יגישו לממונה דוח שבועי בכתב בקשר לנושאי הפיקוח המפורטים בהסכם זה. .8.1.21

מתן יעוץ לחברה והשתתפות בבירור תביעות ומחלוקות עם קבלנים בקשר עם ביצוע העבודות.   .8.1.22
הופעה כמפקח או כעד בפני בתי משפט ובוררים לפי דרישת החברה, בין במהלך ביצוע העבודות  

 ובין לאחר מכן. 

רישום מרכזי של שינויים מוצעים ומאושרים בתכנון, במפרטים, בתכולות, בשיטות הביצוע   .8.1.23
ובציוד. ביחס לכל שינוי יתועדו מקור השינוי, הצורך המקצועי, המסמכים המושפעים, החלופות  
שנבחנו, השלכותיו על לוחות הזמנים, התקציב, הרכש, האיכות, הממשקים והמסירה, סטטוס  

והוראות  המסמכים,    היישום.  האישור  בכל  הוטמע  שאושר  שינוי  כי  תוודא  המנהלת  החברה 
התכניות, רשימות הציוד והוראות הביצוע הרלוונטיות, וכי לא נעשה שימוש במקביל בגרסאות  

 סותרות. 
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דיקת החשבונות החלקיים והסופיים של הקבלנים )לרבות בדיקות חוזרות על פי דרישת החברה(  ב .8.1.24
ואישורם בהתאם לתנאי ההתקשרויות על סמך מדידה ואישור של כמויות, בהתאם למסמכים  

 . ולמועדים הנדרשים כמפורט לעיל

קבלת העבודות שהושלמו בשיתוף עם המתכנן ו/או הממונה בהתאם לתנאי ההתקשרויות בכל   .8.1.25
שלב בשלבי העבודה ולאחר סיום העבודות של הקבלנים. החברה המנהלת תנהל תכנית מסירה  
ומוכנות להפעלה לכל פרויקט, שתעודכן לאורך תקופת הביצוע ולא רק בסיומו. התכנית תכלול  

אבני הדרך למסירה למסירה, הבדיקות  את  הניתנים  או מערכות  המערכת למקטעים  חלוקת   ,
נתוני   האיכות,  מסמכי  הנדרשים,  הדרכות,  As-Madeוהאישורים  ותחזוקה,  הפעלה  הוראות   ,

חלפים, מסמכי ספקים ויצרנים, רשימות ליקויים ותנאים להשלמת המסירה. החברה המנהלת  

לעכב מסירה,   העלול  פער  כל  על  מראש  ותתריע  והחסרים  תנהל מעקב אחר שלמות התוצרים 
ביצוע העבודו וכן בתום  כל שלב בביצוע העבודות,  בפרויקט,  קבלת אישור או הפעלה. בתום  ת 

נציגי החברה או בהעדרם, וכן עם נציגי המתכננים והיועצים   תערוך החברה המנהלת, יחד עם 
בעבודות   השלמה  ו/או  שינוי  תיקון,  הטעונים  הליקויים  רשימת  תפורט  בה  ביקורת  לחברה, 
שבוצעו, ותערוך ביקורת נוספת לוודא אם בוצע הנדרש. בסיום כל שלב ביניים, בתאום מראש עם 

החברה  הח תדווח  העבודה  סיום  לקראת  העבודה.  ביומן  תאושר  ובכתב,  מראש  ואישורה  ברה 
המנהלת לחברה על מועד ההשלמה המשוער. בגמר העבודות ותיקון כל הליקויים, תאשר החברה  

 המנהלת קבלה סופית של העבודות. 

בדיקת ורישום התיקונים, ההשלמות והשיפורים הנדרשים מהקבלנים במעמד קבלת העבודות   .8.1.26
 )או חלק מהן(, פיקוח על ביצועם וקבלתן הסופית של העבודות כולל הגשת דוח מפורט.

לדרישת החברה, בדיקת העבודות במשך תקופת הבדק )אחריות( של הקבלנים לפי דרישה של   .8.1.27
החברה, בדיקת ורישום התיקונים הדרושים במהלך ועד תום תקופת הבדק, פיקוח על ביצועם  
כל התיקונים הדרושים בתום תקופת הבדק.   ואישור סופי של גמר ההתקשרויות לאחר ביצוע 

   .פי דרישה בכתב מן החברה וישולמו על פי השקעת שעות בפועל  מטלות אלו יתבצעו רק על

פיקוח על בטיחות בעבודה בשימוש בחומרים ובציוד, אחריות על קיום הוראות היתרי העבודה   .8.1.28
הניתנים על ידי ממוני הבטיחות והיתרי הביצוע ומתן התראה מיידית לקבלנים ולממונה על כל  

 מקרה של עבודה הנעשית באופן העלול לגרום סכנה לנפש ולרכוש. 

 פיקוח ומעקב על המסגרת התקציבית במשך כל תקופת ביצוע העבודות.  .8.1.29

דיווח מידי לממונה במקרה של תביעה כספית )גם צפויה( או של סטייה בתקציב או בלוח זמנים   .8.1.30

 או בכתבי כמויות כולל מקור הסטייה וסיבתה, כגון שינויים בתכניות וכיו"ב. 

השתתפות בישיבות תיאום, הדרכה, ביצוע עם המתכנן ו/או עם הקבלנים ו/או עם נציגי חברה   .8.1.31
בהתאם לדרישות הממונה. סיכום בכתב של הישיבות יוכן על ידי המפקחים ויועבר מיד על ידם  

 לחברה. 

 ניהול ומעקב של בדיקות טיב וחוזק חומרים וציוד ובדיקות האיכות שייעשו .  .8.1.32

בדיקת בקשות להארכת זמן ביצוע והתחשיבים של קבלנים לביצוע עבודות נוספות, ניתוחם ומתן   .8.1.33
 המלצה לחברה. 

במועד בהתאם להתקדמות העבודות וכן בדיקה ואישור    (AS MADE)הזמנת מדידות "העדות"   .8.1.34
 התכניות אם הממונה ידרוש זאת.
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הסתרת   .8.1.35 או  כיסוי  ובטרם  הביצוע  במהלך  נאספים  העדות  נתוני  כי  תוודא  המנהלת  החברה 
ערכי והתאמה בין המצב שבוצע בפועל לבין התכניות, יומני  -רכיבים, באופן המאפשר זיהוי חד

המסירה. ורשומות  החומרים  אישורי  האיכות,  בדיקות  את    העבודה,  תבדוק  המנהלת  החברה 
ואת התאמתם לדרישות החברה לקליטה    As-Made- ואיכות נתוני ה  , עקיבותשלמות, עקביות

 , ככל שנדרש, ותנהל מעקב אחר תיקון פערים עד לאישורם. GIS- במערכות המידע וה

 מילוי הוראות הממונה בכל הקשור לפיקוח על העבודות על ידי המפקחים.  .8.1.36

הגשת דוח חודשי להתקדמות העבודות, על פי דרישת הממונה, אשר יכלול את הנושאים הבאים:   .8.1.37
לוחות זמנים, הקמה, אירועים מרכזיים בעבודות, בקרה תקציבית ותיאורים גרפים לפי הצורך.  
דוח הקמה זה יהיה מבוסס על דוחות מפורטים של: דוחות פעילות גאנט, דוחות פעילות לפי סוגי  

בקרת ההתקשרויות, בקרת לוח זמנים, בקרת איכות ובקרת טיב, בקרת אחסון והובלה    העבודה, 
 מאתר האחסון לאתר העבודה וכיו"ב. 

 פיקוח על עבודות שיקום נופי בעזרת אדריכל נוף, והחזרת המצב לקדמותו.  .8.1.38

 בדיקת קריטריונים ובדיקת הסיווג הביטחוני של העובדים באתר. .8.1.39

למען הסר ספק, החברה המנהלת או מי מטעמה אינם מוסמכים לאשר שינויים במחירים ו/או הארכת   .8.2
 לוחות זמנים. חרגה החברה המנהלת מסמכותה כאמור ייחשב הדבר כהפרה יסודית של ההסכם. 

 בהיווצר מצב בו יש מקום לשקול אחת או יותר מהנושאים שלהלן: .8.3

 שינויי מחיר;   .8.3.1

 תוספת עבודה בהתאם לצרכים בשטח;  .8.3.2

 חריגה מלוחות זמנים.  .8.3.3

 החברה המנהלת תפרט בכתב לממונה את נימוקיה, והחברה תעביר החלטתה למנהל הפרויקט בנידון. 

חשוב לציין כי העמידה בלוחות הזמנים הנה בעלת חשיבות עליונה )מבלי לגרוע מחשיבות איכות העבודה   .8.4
ומבלי שדבר יבוא על חשבון דבר(, וכי אם נוצר מצב של עיכוב או דחייה בלוחות הזמנים מסיבות כלשהן,  

אפשר ביטול או  על המפקח לדאוג כי הקבלן יציע תכנית עבודה חדשה, בתאום עם היועץ והממונה שת
 למצער מזעור הפיגור שנוצר, כך שתימנע כל פגיעה בתאריך הסופי לגמר העבודות. 

 מפקח מערכות פוליאתילן .9

מבלי לגרוע מאחריותה הכוללת של החברה המנהלת לפי ההסכם ומיתר תפקידי המפקחים המפורטים   .9.1
מערכות   מפקח  הפרויקט,  ולצורכי  החברה  לדרישת  בהתאם  המנהלת,  החברה  תעמיד  זה,  בנספח 
פוליאתילן מטעמה, אשר יבצע פיקוח מקצועי וצמוד על כלל העבודות הנוגעות לצנרת ולאביזרי פוליאתילן  

 .ערכת חלוקת הגז הטבעיבמ

מפקח מערכות הפוליאתילן יהיה בעל הכשרה, ניסיון, כשירות, הסמכות ורישיונות תקפים כנדרש על פי   .9.2
כל דין, תקן, תקנה, נוהל והוראת רשות מוסמכת החלים על העבודות ועל תפקידו. החברה המנהלת תוודא  

על להתאמתם  את קיומם ואת תוקפם של כל ההסמכות והרישיונות במשך כל תקופת מתן השירותים, ותפ
 .לכל שינוי בדין או בדרישות המקצועיות, ללא צורך בדרישה נוספת מצד החברה וללא תוספת תמורה

מתפקידו,   .9.3 המתחייבים  והדיווחים  האישורים  החתימות,  הבדיקות,  הפעולות,  כל  את  יבצע  המפקח 

מכשירותו, מהסמכתו ומהאחריות המקצועית או החוקית החלה עליו, אף אם פעולה מסוימת לא פורטה  
 .במפורש בנספח זה
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המפקח יפעל מטעם החברה ולשמירת ענייניה בלבד, בעצמאות מקצועית, ללא תלות בקבלן, בספק או   .9.4
בכל גורם מבצע אחר. המפקח לא יאשר עבודה, חומר, ציוד, מסמך או מעבר לשלב ביצוע נוסף שאינם  

יכות  עומדים בדרישות ההסכם, התכניות, המפרטים, התקנים, הוראות היצרנים, נהלי החברה, תכנית הא 
 .המאושרת או הוראות כל דין

החברה המנהלת תהיה אחראית לעבודת המפקח, למילוי תפקידיו ולתוצרי הפיקוח מטעמו. אין במינוי   .9.5
המפקח, בפעולה שביצע או באישור שנתן כדי לגרוע מאחריות החברה המנהלת לפי ההסכם, מאחריות  

 .הקבלן לביצוע העבודות או מסמכות החברה לדרוש בדיקה, תיקון, השלמה, החלפה או בדיקה חוזרת

 תכולת שירותי הפיקוח  .9.6

והאביזרים   .9.6.1 הצנרת  על קבלת  וצמוד  פיקוח מקצועי  יכללו  הפוליאתילן  שירותי מפקח מערכות 
הנחת   הבדיקות;  ביצוע  ביצוע הריתוכים;  ולריתוך;  לחיבור  ושינועם; הכנתם  באתר, אחסונם 
הצנרת בתעלה; ריפוד הצנרת; מרחקים מתשתיות; התקנת אמצעי הגנה מכנית; כיסוי, סימון  

תיקו ביצוע  הנוגעת  ותיעוד;  אחרת  פעולה  כל  וכן  העדות;  נתוני  איסוף  חוזרים;  וחיבורים  נים 
 .לשלמותה, איכותה, תקינותה ועקיבותה של מערכת הפוליאתילן

המפקח יפקח על עבודות ההתקנה, החיבור, הריתוך, ההנחה, הבדיקה והתיעוד של צנרת ואביזרי   .9.6.2
 .הפוליאתילן המבוצעות בידי הקבלן ויוודא את התאמתן לדרישות המחייבות

המפקח יתאם את פעילותו עם מנהל הפרויקט, מפקח הביצוע, מנהל הבטחת האיכות, המתכננים,   .9.6.3
ויעביר להם ללא   ונציגי החברה, ככל שרלוונטי,  ג'  גורמי הבטיחות, חברת פיקוח צד  היועצים, 
דיחוי כל מידע הדרוש לצורך קבלת החלטה, טיפול בליקוי או מניעת פגיעה באיכות, בבטיחות,  

 .זמנים, בתקציב או ביכולת מסירת המערכתבלוחות ה

ככל שעבודה בתחום הפוליאתילן כרוכה גם בעבודות אזרחיות, מדידה, תיאום תשתיות, בטיחות   .9.6.4
או תחום מקצועי אחר, יבדוק המפקח את ההיבטים המשפיעים על איכותה ותקינותה של מערכת  
חלוקת   ואת  התיאום  את  תבטיח  המנהלת  החברה  התאמה.  אי  כל  על  ויתריע  הפוליאתילן 

התפק  בעלי  בין  לגרוע  האחריות  כדי  הפנימית  התפקידים  בחלוקת  יהיה  ולא  מטעמה,  ידים 
 .מהתחייבויותיה כלפי החברה

 לפני תחילת העבודות  .9.7

והריתוך, הוראות   .9.7.1 נהלי העבודה  ילמד את התכניות, השרטוטים, המפרטים הטכניים,  המפקח 
החברה   והוראות  ההיתרים  הבטיחות,  דרישות  הבדיקות,  תכנית  האיכות,  תכנית  היצרנים, 

 .הרלוונטיות לעבודות

לעבודות   .9.7.2 הנוגע  בכל  הקבלן  שהגיש  העבודה  תכנית  ואת  הביצוע  שיטת  את  יבחן  המפקח 
הפוליאתילן, ויעביר למנהל הפרויקט ולחברה את הערותיו ואת המלצתו המקצועית לפני תחילת  

 .העבודות

המפקח יבדוק את הסמכותיהם ואת כשירותם של רתכי הפוליאתילן ושל יתר בעלי התפקידים   .9.7.3
לאביזרים   לקטרים,  הצנרת,  לסוג  החיבור,  לשיטת  ההסמכות  התאמת  לרבות  הקבלן,  מטעם 
ולציוד שבשימוש. המפקח יתעד את הבדיקה ולא יתיר ביצוע עבודה בידי מי שלא הוצגו לגביו  

 .ותאסמכתאות תקפות ומתאימ 

המפקח יבדוק את אישורי הכיול, התחזוקה והתקינות של מכונות הריתוך, ציוד הגירוד, ציוד   .9.7.4

הפוליאתילן. המפקח   לעבודות  ציוד אחר המשמש  וכל  הלחץ  בדיקות  ציוד  והרישום,  המדידה 
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ערכי לציוד  - יוודא כי הציוד מתאים לעבודה המתוכננת וכי המסמכים המוצגים ניתנים לשיוך חד
 .שבאתר

המפקח יבדוק את מסמכי האיכות, אישורי החומרים ותעודות היצרן של הצינורות והאביזרים,   .9.7.5
לרבות סימונים, מידות, קטרים, דירוגים, מספרי אצווה, תאריכי ייצור ונתונים נוספים הנדרשים  

 .לצורך אימות התאמתם למפרט המאושר, לתכניות ולדרישות הפרויקט

המפקח יבדוק את תנאי האחסון, השינוע, הפריקה, ההגנה והשימור של הצינורות והאביזרים,   .9.7.6
 .ויוודא כי לא נגרם להם נזק העלול לפגוע באיכותם או בכשירותם להתקנה

המפקח יקבע, בתיאום עם מנהל הפרויקט ובכפוף לאישור החברה, נקודות עצירה, נקודות עדות   .9.7.7

ונקודות בחינה בתהליך העבודה, לרבות שלבים שבהם לא יהיה הקבלן רשאי להמשיך בעבודה,  
 .לכסות צנרת או להסתיר רכיב לפני בדיקתו ואישורו

ערכי של כל ריתוך, חומר, אביזר, בדיקה  -המפקח יוודא מראש כי הקבלן ערוך לתיעוד מלא וחד .9.7.8
מכונות   פלטי  יומני העבודה,  לבין  באתר  בין שיטת הסימון  קיימת התאמה  וכי  ביצוע,  ומקטע 

 .הריתוך, טבלאות העקיבות ותכניות העדות

 במהלך ביצוע עבודות הפוליאתילן  .9.8

ולפני התקנתם, לצורך   .9.8.1 עם הגעתם לאתר  והאביזרים  יבצע בדיקה חזותית של הצנרת  המפקח 
יתועדו,   הבדיקה  ממצאי  אחרים.  פגמים  או  זיהום  פגיעות,  שריטות,  עיוותים,  נזקים,  איתור 

 .וחומר או אביזר שאינו עומד בדרישות יסומן, יופרד ולא יאושר לשימוש

ההתאמה,   .9.8.2 היישור,  הגירוד,  הניקוי,  החיתוך,  פעולות  ועל  הצינורות  פריסת  על  יפקח  המפקח 
 .הקיבוע וההגנה לפני הריתוך ובמהלכו

חיבור אחרת שאושרה   .9.8.3 שיטת  וכל  פנים  ריתוכי  ריתוכי אלקטרופיוז'ן,  ביצוע  על  יפקח  המפקח 
 .בפרויקט, בהתאם לנוהל הריתוך, להוראות היצרן, לפרמטרים המאושרים ולדרישות המחייבות

לפני ביצוע כל ריתוך יוודא המפקח את זהות הרתך ואת תוקף הסמכתו, את זיהוי מכונת הריתוך,   .9.8.4
 .את זיהוי הצינורות והאביזרים ואת התאמתם לחיבור המתוכנן

המפקח יבדוק את תנאי הסביבה לפני הריתוך ובמהלכו, לרבות ניקיון, רטיבות, רוח, טמפרטורה,   .9.8.5
בהתאם   תקין  ביצוע  מאפשרים  התנאים  כי  ויוודא  העבודה,  אזור  על  והגנה  יציבות  תאורה, 

 .לדרישות

המפקח יוודא את ביצוע כל שלבי ההכנה, הריתוך והקירור בהתאם לסדר הפעולות הנדרש, וכי   .9.8.6
 .לא בוצעה כל פעולה העלולה לפגוע בשלמות החיבור

המפקח יבצע בדיקה חזותית של כל ריתוך, יתעד את ממצאיה ויסווג את תוצאת הבדיקה בהתאם   .9.8.7
שלא   או  הבדיקה  את  להשלים  ניתן  לא  שלגביו  ריתוך  יאשר  לא  המפקח  הקבלה.  לדרישות 

 .מתקיימת לגביו עקיבות מלאה

ערכי התואם את נתוני הביצוע בפועל, לרבות מספר  - המפקח יוודא כי לכל ריתוך הוקצה סימון חד .9.8.8
הריתוך,   מכונת  זיהוי  הרתך,  זהות  חתך,  מספר  מיקום,  והמקטע,  הפרויקט  זיהוי  הריתוך, 

 .הצינורות והאביזרים, מועד הביצוע ונתוני פלט המכונה, ככל שרלוונטי

המפקח יבדוק את התאמת פלט מכונת הריתוך לריתוך שבוצע בפועל, ויוודא כי ניתן לבצע הצלבה   .9.8.9

העבודה  -חד יומן  המכונה,  הרתך,  והאביזרים,  הצינורות  מיקומו,  הריתוך,  הפלט,  בין  ערכית 
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ערכי לריתוך בפועל לא יאושר כרשומת איכות  - ורשומות האיכות. פלט שלא ניתן לשייכו באופן חד
 .של אותו ריתוך

המפקח יפקח על הנחת הצינור בתעלה, התמיכה והריפוד, כיפוף הצינור, המרחקים מתשתיות   .9.8.10
לתכניות,   התאמתם  את  ויוודא  והסימון,  הכיסוי  המכנית,  ההגנה  אמצעי  אחרים,  ומרכיבים 

 .לפרטים ולדרישות הפרויקט 

ובטרם  .9.8.11 בזמן אמת  נאספים  ונתוני העדות הנדרשים  הצילומים  כל המדידות,  כי  יוודא  המפקח 
 .כיסוי או הסתרת הצנרת והאביזרים, באופן המאפשר זיהוי ובקרה של המצב שבוצע בפועל

כאמור   .9.8.12 פעולה  כל  כי  ויוודא  חוזרים,  וחיבורים  פסילות  החלפות,  תיקונים,  על  יפקח  המפקח 

 .אושרה מראש בידי הגורם המוסמך, בוצעה בהתאם להנחיותיו ותועדה במלואה

 בדיקות וקבלת מקטעים  .9.9

הביצוע   .9.9.1 לנתוני  אותן  וישווה  הריתוך  ממכונות  המופקות  הרשומות  שלמות  את  יבדוק  המפקח 
 .בפועל, לרשומות הקבלן ולסימון באתר

המפקח יבחן את התאמת תוצאות הבדיקות החזותיות והבדיקות הנוספות לדרישות הקבלה של   .9.9.2
הפרויקט, וידרוש השלמה או בדיקה חוזרת בכל מקרה שבו התוצאות חסרות, בלתי עקביות או  

 .אינן מאפשרות לקבוע עמידה בדרישות

של   .9.9.3 אחרות  קבלה  ובדיקות  ניטור  שטיפה,  ניקוי,  אטימות,  לחץ,  בבדיקות  נוכח  יהיה  המפקח 
 .מערכת הפוליאתילן, בהתאם לתכנית הבדיקות ולהוראות החברה

סומנו,   .9.9.4 עוגנו,  הושלמו,  לבדיקה  המיועדים  הצנרת  קטעי  כי  המפקח  יוודא  בדיקה  תחילת  לפני 
 .הופרדו והוכנו כנדרש, וכי קיימים כל האישורים והתנאים המוקדמים לביצועה

וכי   .9.9.5 ובתוקף,  מכויל  המדידה,  ולטווחי  הבדיקה  לסוג  מתאים  הבדיקה  ציוד  כי  יוודא  המפקח 
 .הבדיקה מבוצעת בידי גורמים מוסמכים בהתאם לנוהל מאושר

המפקח יתעד את מהלך הבדיקות ואת תוצאותיהן ויחתום על רשומות הבדיקה רק לאחר שבדק   .9.9.6
את שלמותן, עקביותן והתאמתן לביצוע בפועל. חתימת המפקח לא תינתן על מסמך חסר, לא  

 .מזוהה, לא עקבי או שאינו נתמך באסמכתאות הנדרשות 

מאחריות   .9.9.7 לגרוע  כדי  רשומותיהן  על  בחתימתו  או  המפקח  בנוכחות  הבדיקות,  על  בפיקוח  אין 
 .הקבלן לביצוע הבדיקות, לתקינות הציוד, לנכונות הנתונים ולעמידת העבודות בדרישות

 אי התאמות וליקויים  .9.10

המפקח יתעד כל אי התאמה הנוגעת לעבודה, לחומר, לציוד, לריתוך, לבדיקה או לתיעוד, יוציא   .9.10.1
 .דרישה לתיקונה ויעקוב אחר הטיפול בה עד לסגירתה המלאה

המפקח ידרוש הפסקה מיידית של עבודה מסוימת כאשר המשך ביצועה עלול לפגוע בבטיחות,   .9.10.2
באיכות, בשלמות המערכת, בעקיבות הרשומות או באפשרות לבדוק את העבודה, וידווח על כך  

 .ללא דיחוי למנהל הפרויקט, לממונה ולגורמים המוסמכים באתר

והמלצתו   .9.10.3 התייחסותו  בצירוף  ויעבירה,  התאמה  באי  לטיפול  הקבלן  הצעת  את  יבחן  המפקח 
יבצע   לא  הקבלן  העניין.  לפי  החברה,  או  הפרויקט  מנהל  היועץ,  המתכנן,  לאישור  המקצועית, 

 .תיקון, שינוי או חריגה מהתכנון ללא קבלת האישורים הנדרשים
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המפקח יוודא את ביצוע הפעולה המתקנת, יבדוק את תוצאותיה ולא יסגור את אי ההתאמה אלא   .9.10.4
 .לאחר שהוצגו ראיות מספקות להשלמת הטיפול ולעמידת העבודה בדרישות

המפקח ידווח מיידית ובכתב למנהל הפרויקט ולממונה על ליקוי מהותי, חריגה חוזרת, אובדן   .9.10.5
עקיבות, שימוש בחומר או בציוד שלא אושרו, חשש לפגיעה בשלמות הצנרת או כל אירוע בטיחותי  

 .או איכותי מהותי

אי התאמה שנמצאה לאחר כיסוי, מסירה או אישור קודם לא תיחשב מאושרת בשל כך, והחברה   .9.10.6
 .תהיה רשאית לדרוש חשיפה, בדיקה, תיקון, החלפה או ביצוע מחדש, בהתאם להוראות ההסכם

 תיעוד, עקיבות ותכניות עדות .9.11

המפקח יבדוק את מסמכי ביצוע הריתוכים, טבלאות העקיבות, פלטי המכונות, יומני העבודה,   .9.11.1
דוחות הבדיקות ורשומות האיכות שהכין הקבלן, ויחתום עליהם רק לאחר שבדק את התאמתם  

 .לביצוע בפועל ואת שלמותם ועקביותם

במועדים   .9.11.2 והרשומות  המסמכים  כל  את  ומגיש  משלים  מרכז,  מכין,  הקבלן  כי  יוודא  המפקח 
הנדרשים. אי הגשת מסמך במועד תתועד ותדווח למנהל הפרויקט ולממונה, והמפקח יעקוב אחר  

 .השלמתו

העדות .9.11.3 ותכניות  העדות  נתוני  התאמת  את  יבדוק  לעבודות   ,(As-Made) המפקח  הנוגע  בכל 
הפוליאתילן, למצב שבוצע בפועל ולרשומות שנאספו במהלך הביצוע. הבדיקה תכלול, בין היתר,  
חציות, מרחקים   עומקים, חתכים,  והאביזרים, קטרים,  הריתוכים  מיקומי  הצנרת,  תוואי  את 

 .מתשתיות, נתוני מדידה וזיהוי המקטעים

ערכית בין כל רכיב וריתוך לבין החומר,  -המפקח יוודא כי התיעוד מאפשר עקיבות מלאה וחד  .9.11.4
הביצוע,   מועד  הביצוע,  מיקום  המכונה,  פלט  הריתוך,  מכונת  הרתך,  האצווה,  מספר  האביזר, 

 .תוצאות הבדיקות ונתוני העדות

מקום שבו נמצאה סתירה בין מסמכים, בין מסמך למצב בשטח או בין גרסאות שונות, המפקח   .9.11.5
לא יאשר את הרשומה או את המקטע עד לבירור הסתירה, תיקון המסמכים והצגת אסמכתאות  

 .מספקות

הריתוכים,   .9.11.6 העבודות,  סטטוס  בדבר  שוטפים  דוחות  ולממונה  הפרויקט  למנהל  יגיש  המפקח 
הבדיקות, אי ההתאמות, הפעולות המתקנות, הרשומות החסרות והנושאים המחייבים החלטה  

 .או טיפול

 סמכויות המפקח  .9.12

אישור   .9.12.1 כיול,  תעודת  רישיון,  הסמכה,  מסמך,  כל  להציג  מהקבלן  לדרוש  מוסמך  יהיה  המפקח 
הנוגעים   אחרת  אסמכתה  או  בדיקה  תוצאת  מכונה,  פלט  ביצוע,  רשומת  יצרן,  תעודת  חומר, 
לדרישות   והתאמתם  עקביותם  שלמותם,  תוקפם,  מקורם,  את  ולבדוק  הפוליאתילן,  לעבודות 

 .הפרויקט

של   .9.12.2 מחדש  ביצוע  או  תיקון, החלפה, הסרה  חוזרת,  בדיקה  ביצוע  לדרוש  יהיה מוסמך  המפקח 
הוסר   שלא  מקצועי  ספק  לגביהם  שקיים  או  בדרישות  עומדים  שאינם  רכיב  או  חומר  עבודה, 

 .באמצעות בדיקה או אסמכתה מספקת

המפקח לא יאשר כיסוי, המשך ביצוע, מעבר לשלב הבא, קבלת מקטע או מסירתו לפני השלמת   .9.12.3

 .הבדיקות, תיקון הליקויים, סגירת אי ההתאמות והשלמת התיעוד הנדרש



 

 

 97  מתוך 77

492258 

המפקח יהיה מוסמך להורות על עצירה נקודתית ומיידית של עבודה במקרה של חשש לפגיעה   .9.12.4
ועל   העצירה  על  ידווח  המפקח  הנתונים.  בעקיבות  או  המערכת  בשלמות  באיכות,  בבטיחות, 

 .נסיבותיה למנהל העבודה, למנהל הפרויקט ולממונה

מחלוקת מקצועית בין המפקח לבין הקבלן תובא להכרעת מנהל הפרויקט והחברה. עד לקבלת   .9.12.5
 .הכרעה לא ימשיך הקבלן בעבודה שבמחלוקת, אלא אם הורתה החברה אחרת בכתב

לו סמכות לאשר שינוי בתכנון, במפרט, במחיר, בתמורה,   .9.12.6 להקנות  כדי  אין בסמכויות המפקח 
בכמויות או בלוחות הזמנים. כל שינוי כאמור יהיה טעון אישור מראש ובכתב של החברה ושל  

 .יתר הגורמים המוסמכים בהתאם להסכם

 מנהל אבטחת איכות  .10

מבלי לגרוע מאחריותה הכוללת של החברה המנהלת לפי ההסכם, ומיתר הוראות נספח זה בקשר לניהול,   .10.1
פיקוח, בקרת איכות, אבטחת איכות, תיעוד, מסירה והפעלה, תעמיד החברה המנהלת, בהתאם לדרישות  

תיאום  ההסכם ולצורכי החברה, מנהל אבטחת איכות מטעמה, אשר יהיה אחראי לריכוז, ניהול, בקרה,  
ומעקב אחר כלל היבטי אבטחת האיכות בפרויקטים שיימסרו לניהול החברה המנהלת במסגרת מערכת  

 .החלוקה

מנהל אבטחת האיכות יפעל מטעם החברה המנהלת ולשמירת ענייני החברה בלבד, בעצמאות מקצועית   .10.2
וללא תלות בקבלן, בספק, ביצרן, במעבדה או בכל גורם מבצע אחר. אין במינוי מנהל אבטחת האיכות,  

ת לפי  בפעולה שביצע, בבדיקה שערך, בדוח שהוציא או באישור שנתן כדי לגרוע מאחריות החברה המנהל

לדרוש   החברה  מסמכות  או  עמם,  להסכמים  בהתאם  העבודות  לביצוע  הקבלנים  מאחריות  ההסכם, 
 .בדיקה, תיקון, השלמה, החלפה, פסילה או ביצוע חוזר של עבודה, חומר, ציוד, מסמך או רשומת איכות

מנהל אבטחת האיכות יהיה אחראי להכנת, יישום, עדכון והטמעה של מערך אבטחת איכות לפרויקטים,   .10.3
לרבות נהלים, תהליכי בקרה, נקודות עצירה, נקודות עדות, נקודות בחינה, רשימות תיוג, דוחות, מנגנוני  

ל יותאם  האיכות  אבטחת  מערך  לקחים.  והפקת  התאמות  אי  סגירת  מסמכים,  בקרת  אופי  דיווח, 
הפרויקט, שלביו, רמת הסיכון המקצועית, ריבוי האתרים, סוגי העבודות, ריבוי הקבלנים והממשקים,  

 .ודרישות החברה

מנהל אבטחת האיכות יבחן ויבדוק את תכנית בקרת האיכות של הקבלן טרם תחילת ביצוע העבודות,   .10.4
בקרת   והאספקה,  הרכש  תהליכי  הביצוע,  שיטות  והבחינות,  הבדיקות  תכנית  הקבלן,  נהלי  לרבות 
תהליכי   העקיבות,  מנגנון  התאמות,  באי  הטיפול  שיטת  האיכות,  רשומות  הבדיקה,  טפסי  המסמכים, 

החברה  המסיר נהלי  היצרנים,  הוראות  התכניות,  המפרטים,  התקנים,  הדין,  לדרישות  וההתאמה  ה 
והמלצתו   הערותיו  את  ולחברה  הפרויקט  למנהל  יעביר  האיכות  אבטחת  מנהל  ההסכם.  והוראות 
המקצועית, ולא יראו בתכנית בקרת איכות של הקבלן כתכנית שנבדקה או אושרה אלא לאחר השלמת  

 .ות לשביעות רצון החברהכל ההערות המהותי

מנהל אבטחת האיכות יוודא כי הקבלן אינו מתחיל בביצוע עבודה, שלב עבודה, ייצור, אספקה, התקנה,   .10.5
בדיקה או מסירה, לפני שהוצגו ואושרו המסמכים, הנהלים, האישורים, ההסמכות, החומרים, הציוד,  

ש מראש  נקבעו  כי  יוודא  זה  בכלל  שלב.  לאותו  הנדרשים  המוקדמים  והתנאים  הבדיקה  לבים  תכניות 
או למסור   בדיקה  לבצע  רכיב,  צנרת, להסתיר  לכסות  בעבודה,  רשאי להמשיך  הקבלן  יהיה  לא  שבהם 

 .מקטע, אלא לאחר בדיקה, תיעוד ואישור כנדרש

תקופת   .10.6 כל  לאורך  הקבלן  של  האיכות  בקרת  תכנית  יישום  את  ויבקר  יפקח  האיכות  אבטחת  מנהל 
הפרויקט, לרבות בשלב טרום הביצוע, שלבי הרכש והייצור, קבלת חומרים וציוד, אחסון ושינוע, ביצוע  
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העבודות באתר, בדיקות מעבדה, בדיקות במפעלי ייצור ובבתי מלאכה, בדיקות לחץ ואטימות, בדיקות  
 .קבלה, בדיקות טרם כיסוי, מסירה, הפעלה קרה, תיקוני ליקויים ותקופת הבדק, ככל שנדרש

מנהל אבטחת האיכות יתאם את פעילותו עם מנהל הפרויקט, מנהל התכנון, מפקח הביצוע הראשי, מפקח   .10.7
גורמי   היועצים,  המתכננים,  הנוספים,  המקצועיים  המפקחים  הריתוך,  מפקח  הפוליאתילן,  מערכות 
הבטיחות, חברת הבקרה וההסמכה מטעם החברה, חברת פיקוח צד ג' ככל שתופעל, מעבדות הבדיקה,  
הרשויות ונציגי החברה. החברה המנהלת תבטיח כי חלוקת האחריות בין בעלי התפקידים מטעמה תהיה  
ברורה, מתועדת ומיושמת בפועל, ולא יהיה בחלוקת תפקידים פנימית כאמור כדי לגרוע מאחריותה כלפי  

 .החברה

מנהל אבטחת האיכות ינהל ויעדכן באופן שוטף מרשם אי התאמות וליקויי איכות, הכולל לכל הפחות   .10.8

את תיאור אי ההתאמה, מועד גילויה, מקור הגילוי, מיקום, מקטע או רכיב רלוונטי, מסמכים מושפעים,  
ה, הגורם  חומרת הליקוי, השפעתו האפשרית על בטיחות, איכות, לוחות זמנים, תקציב, מסירה והפעל

האחראי לטיפול, פעולה מתקנת, פעולה מונעת, מועד יעד, סטטוס טיפול ואישור סגירה. אי התאמה לא  
וידא כי הפעולה המתקנת בוצעה, תועדה, נבדקה ונמצאה   תיסגר אלא לאחר שמנהל אבטחת האיכות 

 .עומדת בדרישות

מנהל אבטחת האיכות יהיה אחראי לבקרה שוטפת על שלמות, עקביות, עקיבות ואמינות רשומות האיכות   .10.9
של הפרויקט, לרבות יומני עבודה, דוחות פיקוח, דוחות בדיקה, אישורי חומרים, תעודות יצרן, אישורי  

מסמכי בדיקות,  תוצאות  עקיבות,  טבלאות  ריתוך,  מכונות  פלטי  כיול,  אישורי   ,As-Made הסמכה, 
תכניות עדות, רשימות ליקויים, אישורי מסירה, מסמכי ספקים ויצרנים וכל מסמך אחר הנדרש לצורך  

 .הוכחת עמידת העבודות בדרישות ההסכם

  מנהל אבטחת האיכות יוודא כי לכל רכיב, חומר, אביזר, ריתוך, מקטע, בדיקה ומסמך איכות מתקיימת  .10.10
ערכית, באופן המאפשר הצלבה בין המצב שבוצע בפועל לבין התכניות, יומני העבודה,  -עקיבות מלאה וחד

פלטי מכונות הריתוך, רשומות הקבלן, דוחות הפיקוח, תוצאות הבדיקות, נתוני המדידה, תכניות העדות  
רשומת איכות  ערכי כאמור, לא תאושר הרשומה כ-ומסמכי המסירה. מקום שבו לא ניתן לבצע שיוך חד

 .מספקת, אלא לאחר בירור, תיקון והשלמה לשביעות רצון החברה

מנהל אבטחת האיכות יוודא כי נתוני העדות ותכניות העדות נאספים במהלך הביצוע ובטרם כיסוי או   .10.11
הסתרת רכיבים, באופן המאפשר קליטה, שימוש, בדיקה ובקרה על ידי החברה, לרבות התאמה לדרישות  

של החברה, ככל שיידרש. במסגרת זו יבדוק מנהל אבטחת האיכות את התאמת   GIS-מערכות המידע וה
 .למצב שבוצע בפועל ולרשומות האיכות שנאספו במהלך הביצוע As-Made-נתוני ה

תכניות,   .10.12 של  גרסאות  ניהול  לרבות  בפרויקט,  שוטפת  מסמכים  בקרת  ינהל  האיכות  אבטחת  מנהל 
מפרטים, נהלים, טפסים, רשומות, דוחות, אישורים ותכתובות מקצועיות. מנהל אבטחת האיכות יוודא  
במסמכים   הוטמע  שאושר  שינוי  כל  כי  מאושרות,  בלתי  או  סותרות  בגרסאות  שימוש  נעשה  לא  כי 

מסירה  הרלוונט העברה,  בקרה,  עדכון,  איתור,  המאפשר  באופן  נשמרים  הפרויקט  מסמכי  וכי  יים, 
 .וביקורת בדיעבד

ניהול פרויקט ממוחשבת מבוססת אינטרנט, שתאפשר   .10.13 החברה המנהלת תפעיל, על חשבונה, מערכת 
ריכוז, ניהול, שיתוף, מעקב ובקרה של מסמכי הפרויקט, לרבות תכניות, מפרטים, כתבי כמויות, דוחות,  

תוכנת   .As-Made יומנים, רשומות איכות, רשימות משימות, סטטוס אי התאמות, מסמכי מסירה וקבצי 
הניהול תוצע על ידי החברה המנהלת ותאושר מראש ובכתב על ידי החברה. כל קבצי התכניות, מסמכי  

 .האיכות ותוצרי המסירה יועברו באמצעות המערכת, אלא אם תורה החברה אחרת

מנהל אבטחת האיכות יהיה אחראי לוודא כי הקבלנים, המתכננים, המפקחים, הספקים, המעבדות וכל   .10.14
המסמכים   וכי  החברה,  להנחיות  בהתאם  הפרויקט  ניהול  במערכת  משתמשים  אחר  רלוונטי  גורם 
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המועלים למערכת מלאים, מזוהים, חתומים ככל שנדרש, משויכים לפרויקט, למקטע, לרכיב או לשלב  
 .הרלוונטי, ונשמרים במבנה המאפשר בקרה, שליפה, מסירה וארכוב

מנהל אבטחת האיכות יקיים ביקורות איכות תקופתיות ומתועדות, לפי תכנית שתאושר על ידי מנהל   .10.15
הפרויקט והחברה, לרבות ביקורות באתרי העבודה, במחסני הקבלן, במקומות אחסון ושינוע, במעבדות,  

רו למנהל  במפעלי ייצור ובבתי מלאכה, ככל שרלוונטי. ממצאי הביקורות יתועדו בדוחות כתובים שיועב
הפרויקט, לממונה ולגורמים הרלוונטיים, ויכללו ממצאים, סיווג חומרת ליקויים, דרישות לתיקון, מועדי  

 .יעד והמלצות למניעת הישנות

מנהל אבטחת האיכות ידווח ללא דיחוי למנהל הפרויקט, לממונה ולגורמים המוסמכים מטעם החברה   .10.16
על כל ליקוי מהותי, אי התאמה חוזרת, פער עקיבות, שימוש בחומר או ציוד שלא אושרו, ביצוע עבודה  

בשלמות    ערכי, חשש לפגיעה -בניגוד לתכנית או למפרט, פלט או רשומת איכות שאינם ניתנים לשיוך חד 
או   זמנים  לוחות  הפעלה,  מסירה,  בטיחות,  איכות,  על  להשפיע  העלול  אירוע  כל  או  החלוקה,  מערכת 

 .תקציב

מנהל אבטחת האיכות יהיה מוסמך לדרוש מהקבלן, מהספק, מהמעבדה או מכל גורם מבצע אחר להציג   .10.17
העבודות,   לאיכות  הנוגעים  אסמכתה  או  בדיקה  תוצאת  פלט,  רשומה,  תעודה,  אישור,  מסמך,  כל 
תיקון,   לדרוש השלמה,  יהיה מוסמך  מנהל אבטחת האיכות  המסירה.  או  הציוד, הבדיקות  החומרים, 

חוזרת, פסילה, החלפה, הפרדה, סימון או ביצוע מחדש של עבודה, חומר, ציוד, מסמך או רשומה  בדיקה 
 .שאינם עומדים בדרישות, או שקיים לגביהם ספק מקצועי שלא הוסר באמצעות אסמכתאות מספקות

מנהל אבטחת האיכות יהיה מוסמך להמליץ למנהל הפרויקט ולחברה על עצירת עבודה נקודתית או   .10.18

המערכת,   בשלמות  בבטיחות,  באיכות,  לפגוע  עלול  העבודה  המשך  כאשר  הבא,  לשלב  מעבר  מניעת 
תדווח   תתועד,  כאמור  החלטה  וההפעלה.  המסירה  ביכולת  או  הבדיקה  באפשרות  הנתונים,  בעקיבות 

 .תאם להוראות ההסכם ולסמכויות החברהותטופל בה

בכמויות,   .10.19 בתמורה,  במחיר,  במפרט,  בתכנון,  שינוי  לאשר  מוסמך  יהיה  לא  האיכות  אבטחת  מנהל 
בלוחות הזמנים, בדרישות הבדיקה או בתנאי המסירה. כל שינוי כאמור יהיה טעון אישור מראש ובכתב  
או   בחתימה  בדוח,  איכותי,  באישור  אין  להסכם.  בהתאם  המוסמכים  הגורמים  יתר  ושל  החברה  של 

 .לצה של מנהל אבטחת האיכות כדי להוות אישור לשינוי כאמורבהמ

מנהל אבטחת האיכות יכין ויעביר למנהל הפרויקט ולממונה דוחות איכות שוטפים, בתדירות שתיקבע   .10.20
בין היתר, סטטוס   על ידי החברה ולפחות אחת לחודש, אלא אם תורה החברה אחרת. הדוחות יכללו, 

ות,  יישום תכנית האיכות, תכנית בדיקות ובחינות, סטטוס אי התאמות, סטטוס פעולות מתקנות ומונע 

רשומות חסרות, בדיקות שבוצעו ותוצאותיהן, חסמים מקצועיים, סיכונים איכותיים, נושאים המחייבים  
 .החלטת החברה והמלצות להמשך טיפול

לקראת מסירה, הפעלה קרה, הגזה, קבלת אישורים, מסירת מקטעים או סיום פרויקט, מנהל אבטחת   .10.21
החומרים,   אישורי  הבדיקות,  דוחות  העדות,  תכניות  המסירה,  תיק  האיכות,  תיק  כי  יוודא  האיכות 
עקביים,   שלמים,  הנדרשים  המסמכים  יתר  וכל  התיקון  אישורי  הליקויים,  רשימות  הביצוע,  רשומות 

של  חת עתידית  ובקרה  תחזוקה  הפעלה,  קליטה,  בדיקה,  לבצע  לחברה  ומאפשרים  מאושרים  ומים, 
 .המערכת

התייחסות   .10.22 יכין  האיכות  אבטחת  מנהל  לחברה,  שתועבר  הלקחים  מהפקת  וכחלק  הפרויקט,  בסיום 
מסכמת לנושאי האיכות בפרויקט, לרבות ליקויים מהותיים שהתגלו, אי התאמות חוזרות, פערי תיעוד,  

ה,  שיעור וסוגי השלמות שנדרשו, איכות תפקוד הקבלנים והספקים בהיבטי איכות, כשלים בתהליכי עבוד

המלצות לשיפור מפרטים, נהלים, טפסים, נקודות עצירה, דרישות מסירה ובקרת מסמכים בפרויקטים  
 .עתידיים
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אינה   .10.23 ואחריותו  בעל תפקיד מקצועי מטעם החברה המנהלת,  הוא  מנהל אבטחת האיכות  כי  מובהר 
מחליפה את אחריות מנהל הפרויקט, מפקח הביצוע הראשי, מפקח מערכות הפוליאתילן, מפקח הריתוך,  
  המפקחים המקצועיים, הקבלנים, המתכננים, היועצים, המעבדות או חברת פיקוח צד ג'. החברה המנהלת 

ולהבטחת רצף מקצועי   כל בעלי התפקידים האמורים,  בין  תהיה אחראית כלפי החברה לתיאום מלא 
 .ותיעודי מלא בין ניהול הפרויקט, הפיקוח, בקרת האיכות, אבטחת האיכות, המסירה וההפעלה

 קשר, ניידות וציוד נדרש למפקח .11

כל המפקחים שיועסקו לביצוע הפיקוח על ידי החברה המנהלת יצוידו במכשיר טלפון סלולארי נייד, נעלי   .11.1
 עבודה, כובע עבודה וציוד בטיחות.  

כל המפקחים יהיו ניידים לצורך הגעה לאתרים ולנסיעה בתוך האתרים כל ההוצאות בגין זה יכללו במחיר   .11.2
 הפיקוח. החברה המנהלת על פי שיקול דעתה, תקבע את סידורי הניידות של העובדים ועל חשבונה.  

בכל אתר יהיו בכל מצב נתון כלי רכב מטעם החברה המנהלת מתאימים לנסיעה בתנאי אתרי העבודות   .11.3
לצרכי הנדרש  כתוצאה    יובהיקף  רצון  יהיו משביעי  לא  לפרויקט  שלו. אם השירותים  העובדים  ניידות 

מחוסר ניידות העובדים, החברה שומרת לעצמה את הזכות לדרוש שיהיה רכב לכל מפקח וזאת ללא כל  
 תוספת במחיר.  

 התאמת צוות הניהול לצרכי החברה והמשק  .12

לפי תפיסת הביצוע של הפרויקט על ידי החברה, ובכפוף להתאמתה לפי שיקול דעתה הבלעדי של החברה   .12.1

החברה   עבודות  כי  להורות  רשאית  תהיה  החברה  שיתקבלו,  ככל  ההקמה  קבלני  הצעות  קבלת  לאחר 
המנהלת יבוצעו במספר צוותים במקביל, שיועסקו כל אחד מהם בקשר לאתרים שונים בהם מתבצעות  

ודות. בהתאם לכך, יתכן ויהיה צורך במערך פיקוח אחד או מספר מערכי פיקוח מקבילים באתרי  העב
החברה המנהלת תספק את השירותים  העבודה, שיכללו את בעלי התפקידים כמפורט במסמכי ההסכם.  

- במקביל למספר פרויקטים, אתרים ומשימות בשלבי ביצוע שונים, כחלק מניהול תכנית העבודה הרב
סטטוס   תמונת  והצגת  בקבוק  צווארי  זיהוי  תעדוף,  אינטגרציה,  לרבות  החלוקה,  רישיון  של  שנתית 

 . ל נקודת זמןוהכל ללא תלות במספר הפרויקטים הפעילים בכ  –מצרפית להנהלה 

של   .12.2 הפרויקטים  צרכי  ולפי  דינאמית  תהיה  והפיקוח  הניהול  חברת  של  התפקידים  מצבת  כי  מובהר, 
החברה. בהתאם לכך, יתכן ולא כל בעלי התפקידים ישולבו בפרויקט או ישולבו בהיקף קבוע מראש, יתכן  

ך לגרוע  ופונקציות של בעלי תפקידים בחברת הניהול והפיקוח יאוחדו או יפוצלו. במקרה כזה, אין בכ

מלא. באופן  השירותים  במתן  המנהלת  החברה  בעלי   מאחריות  של  פונקציות  באיחוד  אין  כי  מובהר, 
ההסכם.   לפי  השונים  התפקידים  בעלי  בגין  מהתמורה  לשנות  פונקציות,  בפיצול  או  כאמור  תפקידים 
במקרה של בקשת החברה המנהלת לבצע חלק מהפונקציות המיועדות לבעל תפקיד מסוים על ידי בעל 

 .תפקיד נוסף, תנאי לאישור על ידי החברה לכך הוא אי תשלום נוסף בגין בעל התפקיד הנוסף

בנוסף לאמור לעיל, תספק החברה המנהלת, בהתאם לדרישת החברה, מערך אחד או יותר נוסף, דומה,   .12.3
 .  יאשר יטפל בעבודות מיוחדות מבנים, מעברים, וכל עבודה אזרחית שאיננה הנחת הצנרת באופן ליניאר

החברה שומרת על זכותה לדרוש מהחברה המנהלת להעמיד לרשות הפרויקט צוות נוסף אחד או יותר   .12.4
מנהל   סגן  לעניין  לרבות  חלקם,  או  כולם  ובהסכם,  במכרז  שצוינו  התפקידים  מבעלי  המורכב  כדלקמן 

 הפיקוח באתר, וכן לעניין מכשור ובקרה.  
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 הפעלת חברת בקרה והסמכה .13

 Third Party בהתאם לצורך לפי שיקול דעתה המקצועי של החברה, החברה תשכור את שירותי חברת   .13.1
Inspection and Certification   " השלישי)להלן:  העבודה  הצד  של  ואשרור  איכות  בקרה  לצורך   )"

איכות   הצנרת,  איכות  באישור  הקשורות  העבודות  כל  על  השלישי  הצד  יפקח  זאת  במסגרת  הנעשית. 
 .  SCADAומערכת בקרת התקשורת  PRMS-הביצוע של עבודות הצנרת, הרכבת תחנות ה 

שכל   .13.2 ותוודא  יומי  בסיס  על  הבקרה  תוצאות  כל  את  שוטף  באופן  ותרכז  תתאם  המנהלת  החברה 
חריגה   כל  הפרויקט.  של  סופי  לאשרור  עד  וזאת  מידי  באופן  מתוקנים  הליקויים  ו/או  הסתייגויותיה 
מאיכות שלדעת נציג הצד השלישי ו/או החברה המקצועית המייעצת לחברה ו/או יועציה, ייחשבו כליקוי,  

 תדווח על ידי החברה המנהלת לממונה מידית לקבלת טיפול הולם. 

והפיקוח   .13.3 הניהול  חברת  של  מאחריותה  ולשנות  לגרוע  השלישי  הצד  חברת  בעבודות  אין  כי  מובהר, 
 לשירותים לפי ההסכם.

 ולראייה באנו על החתום: 

 תאריך  חותמת חתימה בר"ת  תפקיד שם מלא 
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 דרישות סף מינימליות מבעלי תפקידים  –נספח ד' 

 זה  לנספח הגדרות .1

" משמעו פרויקט להקמת מערכות עבור תשתיות ציבוריות, כגון מים, תקשורת, אנרגיה  הנדסי  פרויקט" .1.1

 )גז טבעי, דלק, חשמל(, שפכים, תחבורה. 

משמעו  פרויקטאלי  כספי  היקף" .1.2 וביצוע  המצטבר  תהכספיעלות  ה "  תכנון  לרבות  הפרויקט  של  ת 

והיועצים, התשלומים לקבלנים המבצעים,     ו שאושר  כפיהפרויקט ובכלל זה שכר המתכננים 

 , עלות קרקע, מיסים והיטלים. "ממע מעט ל, לתשלום מאושר חלקי   או סופי  בחשבון

 דרישות סף בקשר לאנשי מפתח .2

את כל אנשי    תר,לצורך מתן השירותים לפי המכרז, בין היהמנהלת תפעיל    החברה  ,למכרז  5  לסעיףבהתאם  

   :, כמפורט להלןפקידהתנאים ביחס לאותו בעל ת המפתח הבאים, אשר כל אחד מהם מקיים את כל  

 מנהל פרויקט  .2.1

בעל תואר ראשון או תעודת הנדסאי בתחום ההנדסה האזרחית ו/או הנדסה תהליכית ו/או   .2.1.1

הנדסת מכונות ו/או הנדסת תעשייה וניהול, שניתן לו ע"י מוסד המוכר על ידי המועצה 

ובמדע  בטכנולוגיה  להכשרה  הממשלתי  המכון  ידי  על  ו/או  בישראל  גבוהה  להשכלה 

 )בהתאמה(; 

 שנות ניסיון לפחות בניהול "פרויקטים הנדסיים";  7 בעל .2.1.2

ביום   .2.1.3 שתחילתה  לפחות    1.1.2015בתקופה  ניהל  הצעות,  להגשת  האחרון  למועד    3ועד 

לפחות   של  פרויקטאלי"  כספי  ב"היקף  הנדסיים",  אחד,   20,000,000"פרויקטים  כל   ₪

 ק"מ או יותר.   5ומתוכם לפחות פרויקט אחד כלל הקמת תשתית אורכית באורך של 

  שקדמו  השנים   חמשמתוך    רצופות לפחות  שנתייםבמשך    סיפק שירותי ניהול מטעם המציע .2.1.4

 למועד האחרון להגשת הצעות. 

 מנהל אבטחת איכות  .2.2

בעל תואר ראשון או תעודת הנדסאי בתחום ההנדסה האזרחית ו/או הנדסה תהליכית ו/או   .2.2.1

הנדסת מכונות ו/או הנדסת תעשייה וניהול ו/או כימיה ו/או יצור ואבטחת איכות, שניתן  

לו ע"י מוסד המוכר על ידי המועצה להשכלה גבוהה בישראל ו/או על ידי המכון הממשלתי  

 )בהתאמה(;   להכשרה בטכנולוגיה ובמדע

שנות ניסיון לפחות באבטחת איכות על פרויקטים להנחת צנרת פוליאתילן לחלוקת גז    5בעל   .2.2.2

 טבעי; 

ועד למועד האחרון להגשת הצעות, שימש כמנהל אבטחת    1.1.2018בתקופה שתחילתה ביום   .2.2.3

איכות בפרויקט, אחד או יותר, להנחת צנרת פוליאתילן לחלוקת גז טבעי באורך מצטבר 

 ק"מ.  30של לפחות 
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 מפקח מערכות פוליאתילן  .2.3

בעל הסמכה תקפה מאת משרד הכלכלה והתעשייה כמפקח מערכות פוליאתילן, שניתנה לו   .2.3.1

 או לפני כן;  31.12.2021ביום 

ועד למועד האחרון להגשת הצעות, שימש כמפקח מערכות   1.1.2018בתקופה שתחילתה ביום  .2.3.2

באורך   טבעי  גז  לחלוקת  פוליאתילן  צנרת  להנחת  יותר,  או  אחד  בפרויקט,  פוליאתילן 

 ק"מ.  15מצטבר של לפחות 

 מפקח ביצוע ראשי  .2.4

בעל תואר ראשון או תעודת הנדסאי בתחום ההנדסה האזרחית ו/או הנדסת בניין ו/או הנדסת   .2.4.1

מכונות, שניתן לו ע"י מוסד המוכר על ידי המועצה להשכלה גבוהה בישראל ו/או על ידי  

 המכון הממשלתי להכשרה בטכנולוגיה ובמדע )בהתאמה(;

 שנות ניסיון לפחות בפיקוח על ביצוע עבודות להנחת צנרת פוליאתילן לחלוקת גז טבעי.  5בעל   .2.4.2

 מנהל תכנון  .2.5

ועד למועד האחרון להגשת הצעות, ניהל תכנון מפורט של   1.1.2015בתקופה שתחילתה ביום   .2.5.1

 פרויקטים של תשתית אורכית שהושלמו.  2לפחות 

 . אין באמור לעיל, כדי לגרוע מסמכות החברה לדרוש העסקת אנשי מפתח נוספים .2.6

  דרישות סף מינימאליות מבעלי תפקידים שאינם אנשי מפתח .3

,  המפורטים להלן  עסיק לצורך מתן השירותים במכרז את כל אחד מבעלי התפקידיםת  החברה המנהלת

  בכל האדם יהיה חייב לעמוד    מכח  אחד  כל.  זה על נספחיו  ועל פי הוראות הסכם  ,בהתאם לדרישת החברה

   – שלהלן המצטברות הסף המינימאליות   דרישות

    תאזרחיהנדסה מפקח  .3.1

 אקדמי של מהנדס מוכר על ידי המועצה להשכלה גבוהה בישראל;   תואר בעל  .3.1.1

לעניין  "פרויקטים הנדסיים אורכיים"  -שנים ניסיון לפחות בשירותי ניהול ופיקוח על    3בעל   .3.1.2

 . לעניין קטגוריה ב'  תשתית"  תהנדס של  או "פרויקטים קטגוריה א'

 ריתוך פלדה  מפקח .3.2

 International / European Welding-מפקח, טכנולוג או מהנדס ריתוך בעל תעודת הסמכה תקפה כ .3.2.1

Inspector or Technologist or Engineer   כאמור הסמכה  למתן  מוסמך  אמריקאי  מוסד  )או 

 (. American Welding Societyכדוגמת 

או אמריקאית    ENבעבודות פיקוח על ריתוך לפי תקינה אירופאית    לפחותשנות ניסיון    3בעל   .3.2.2

(AWS  אוASME;)  

 ; RTהרס" מסוג  -חודשי ניסיון לפחות בבדיקות "אל  18בעל  .3.2.3
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תקן   לפי  2חודשים לפחות בפענוח צילומי רדיוגרפיה רמה    18בעל הסמכה בתוקף וניסיון של   .3.2.4

EN ISO 9712  או כחלופה באישור של החברה, לפי שיקול דעתה המקצועי הבלעדי, לפי תקן ,

ASNT .  

 חברת הנדסה זרה  .3.3

 פרויקטים שונים של חלוקת גז טבעי בלחץ נמוך.   3חברה בינלאומית אשר בעלת ניסיון בלפחות   .3.3.1

 החברה המנהלת אישור והתחייבות 

המינימאליות המפורטות    בהתאם לדרישות הסף  כח אדםאנו מסכימים להתחייבויותינו בקשר עם העסקת   

  כח אדם ו/או אי אישורו של  הסכם  מתאים לאישור בתקופה שנקבעה ב  כח אדםלעיל. ידוע לנו כי אי הגשת  
החברה ו/או הממונה, מקנים לחברה זכות לבטל את ההסכם עמנו ואנו מוותרים על כל טענה    על ידיכאמור  

 י החברה ו/או מי מטעמה בקשר לכך: כלפ

 
  

 שם מלא  תפקיד חתימה  חותמת תאריך 
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    תנאי ביטחון - נספח ה'

 לכבוד 

 "(החברה בע"מ )להלן: " לישראל הטבעי הגז נתיבי חברת

 ביטחון  בתנאי עמידההתחייבות להנדון: 

  מתחייב(,  "מנהל פרויקט.פ./ח.צ. __________________ )להלן: "חהח"מ ___________________ ,    יאנ

 :כלהלן ומצהיר

 ונותני השירותים מטעמו אלא אם נקבע אחרת ע"י החברה.    מנהל הפרויקטהסכם דורש בדיקה ביטחונית של    כל .1

המידע הפלילי ותקנת    חוק  בהתאם להוראותועובדיו נדרשים לעבור בדיקה של רישום פלילי,    מנהל הפרויקט .2

 . 2019- השבים, תשע"ט

מנהל    יידרשו,  הלאומי  הסייבר   מערך  לרבות,  החברה  את  המנחים  הגורמים  של  ודרישה  צורך  פי  ועל  בנוסף .3

 . החברה של הביטחון  מחלקת"י ע יבוצעו  אלו בדיקות.  יותר  מקיפה ביטחונית בדיקה לעבור ועובדיו הפרויקט

הצורך בביצוע תחקיר ביטחוני לעובד, כנדרש מהנחיות הגורמים המנחים, המחייב העסקת מתחקר    במקרה .4

 .  מנהל הפרויקטחיצוני, יבוצע הדבר על חשבון 

  הבדיקה   את  שיעברו  משנה  קבלני/    עובדים  ידי  על  רק  ההסכם   נשוא העבודות  את  לבצע מתחייב  מנהל הפרויקט .5

 .מטעמה מי  או החברה של ביטחוני אישור  ויקבלו  הביטחונית

  הסכמה  טופס  למלא ,  מטעמו לחברה שירות  הנותנים וכל  מנהל הפרויקט  יידרש,  הפלילי הרישום   בדיקת לצורך .6

)מצ"ב    העובדים פרטי  את המפרטת  הטבלה  את   למלא  ובנוסף ( 1  כמוסף)מצ"ב    הפלילי   מהמרשם  מידע  למסירת

 (. 2 כמוסף

יידרש    במקרה .7 עובדים על בסיס הנחיות מערך הסייבר הלאומי,  נותני    מנהל הפרויקטשל צורך בבדיקת  וכל 

 השירותים מטעמו למלא בנוסף טפסים כנדרש בהנחיות הרשות.   

  הנדרשת   ברמה  ביטחונית  בדיקה  תהליך  שעברו  משנה  קבלני/    עובדים  יאושרו  העבודות  לביצוע  כי,  בזאת  מובהר .8

  החברה   מתקני  נמצאים  שבתחומם  החצרים  בעלי  או  המנחים  הגורמים  של  דרישה  כל  פי  ועל  לעיל  כאמור

 (. החברה מתקן נמצא שבתחומה החצר של הביטחון  מנהל מול ישירות תבוצע  שהבדיקה יתכן זה)במקרה 

יגיש לחברה מיד לאחר הודעה על בחירתו לביצוע העבודות, רשימה של כל העובדים וקבלני    מנהל הפרויקט .9

יאוחר   לא  החברה,  של  תועבר למחלקת הביטחון  לבצע באמצעותם את העבודות. הרשימה  המשנה שבדעתו 

 ( יום בטרם מועד התחלת ביצוע העבודות.  14מארבעה עשר ) 

מנהל    יגיש,  נוספים  עובדים  להעסיק  יבקש  מטעמו  מי  או  של מנהל הפרויקט  העבודות  ביצוע  שבמהלך  במידה .10

  לפני   יום(  14)  עשר  מארבעה  יאוחר  לא,  הנוספים  העובדים  רשימת  את,  החברה  של  הביטחון  למחלקת  הפרויקט

 .להעסיקם להתחיל שבדעתו המועד

,  צורך  פי  ועל  לרבות ,  הביטחונית  הבדיקה   ביצוע   אופן  את  החברה   של  הביטחון   מחלקת  עם   יתאם  מנהל הפרויקט  .11

  מי  או  בנוכחותו  טפסים   למילוי ,  החברה  במשרדי   המיועדים  המשנה  וקבלני   העובדים  כלל   להתייצבות   מועד

 . מטעמו

  העובדים,  מנהל הפרויקט  את  לאשר  הבלעדי  הדעת  שיקול  יהיה,  החברה  מתקן  נמצא  שבה   החצר  לבעל  או  לחברה .12

 . החלטותיהם את  לנמק חובה להם שתהיה  מבלי , לאשרם  לא או מנהל הפרויקט של המשנה וקבלני
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או מי מטעמו או    מנהל הפרויקטהסר ספק, מובהר כי החברה תהיה רשאית שלא לאשר העסקת עובד של   למען .13

להפסיק העסקת / מתן שירותים מטעם גורם כאמור לאחר שאושרה העסקתו או ההתקשרות עמו, מכל סיבה  

  מנהל הפרויקטו  לעיל   לאמור  באשר  טענה   כל  מנהל הפרויקטל  תהיה   לא.  וביטחון  בטיחות  בהיבטי  לרבות שהיא,  

 . האמור בגין לו שיהיו הוצאות  בגין שיפוי או לפיצוי  דרישה כל  על  מראש מוותר

 שעבר  לפני העבודות בביצוע יתחיל ולא מטעמה מי או  החברה של לאתר ייכנס לא  כי מתחייב מנהל הפרויקט .14

 בהתאם או /ו בשנה מפעם  פחות לא ריענון יעבור, מתמשכת עבודה של במקרה. החברה מטעם ביטחון הדרכת

  לביצוע   מטעמו  הבאים  וכל  עובדיו,  מנהל הפרויקט  על   תחול  זו  הוראה,  ספק  הסר  למען.  החברה  לדרישות

 .ההסכם לפי מנהל הפרויקט וחובות מאחריות  גורעת אינה והיא העבודות

  אחסון   ואמצעי  אחרות   רשומות,  תוכניות,  מפרטים,  במסמכים  היומי  השימוש  בתום  כי  מתחייב מנהל הפרויקט .15

 . סגור במבנה נעוליםכספת /בארון יחזיקם, בשירותים הקשורים

  צורך   היה  שבהם  למתקנים  הכניסה  אישורי  את  החברה  של  הביטחון  למנהל  להחזיר  מתחייב  מנהל הפרויקט .16

  שידרוש   עת  ובכל  עובד  כל  של  עבודתו  בסיום  מיד,  האישור  ניתן  לו  מהעובדים  אחד  כל  של,  כאמור  באישורים

 .זאת

  שבתחומה  החצר בעל  של או  החברה  ואמצעי ציוד,  מסמכים  אל  מטעמו   אנשים  גישת  יאפשר  לא מנהל הפרויקט .17

 . החברה  של  הביטחון   מחלקת  או  החברה  מטעם   הממונה   ידי   על   אישור  לנושא  ניתן  אם   אלא   החברה   מתקן  נמצא

מנהל  .  החברה  של  הביטחון  ממנהל  בכתב  אישור  קבלת  לאחר  רק  תיעשה  זה  שבנספח  מהנהלים  חריגה  כל .18

 . זה נספח נוהלי  על  בשמירה תקלות על החברה של הביטחון  למנהל מיידית לדווח  מתחייב הפרויקט

  תחולת   לעניין  ציבורי  כגוף  מוגדרת  שהחברה  לו  ידוע  כי,  בזאת  מצהיר  מנהל הפרויקט,  לעיל  מהאמור  לגרוע  מבלי .19

  להוראות   כפופה  כך  ומתוקף"(  החוק: "להלן  זה)בסעיף    1998– "חתשנ,  ציבוריים  בגופים  הביטחון  להסדרת  החוק

  פעולות   לביצוע  הנוגע  בכל"(  הביטחון  גופי: "זה  בסעיף)להלן    והמשטרה  הביטחון  משרד,  הלאומי  הסייבר  מערך

,  בזאת  מובהר,  לפיכך.  המתקנים  של  פיזית   ולאבטחה,  בחוק  כהגדרתן ,  חיוניות  ממוחשבות  מערכות   לאבטחת

  עקב  שינויים  שיחולו  ייתכן  וכי  מהם  מי  או  הביטחון  גופי  לאישור  כפוף  העבודות  שביצוע,  ספק  כל  הסר  למען

  מהוראות  המתחייבים  השינויים  את   לבצע   מנהל הפרויקטל  החברה   תורה  כאמור  במקרה.  הביטחון  גופי   הוראות 

 . כן לעשות מתחייב מנהל הפרויקטו הביטחון  גופי

 : החתום על באנו ולראייה

 

 תאריך  חותמת "ת בר חתימה תפקיד מלא  שם

     

    

 

  



 

 

 97  מתוך 87

492258 

 הסכמה למסירת מידע מהמרשם הפלילי  - 1מוסף 

2019-מידע הפלילי ותקנת השבים, תשע"טעפ"י חוק ה  

 

 אני החתום/ה מטה ________________________   מס' תעודת זהות ________________________   

)להלן "נתג"ז"( לחברת נתיבי הגז הטבעי לישראל בע"מ  מועמד/ת לעבודה /מועסק/ת, מיועד/ת לתת שירותים  

מצהיר/ה בזאת שידוע לי כי לצורך קבלתי לעבודה ו/או לצורך המשך העסקתי, עלי לעבור בדיקה על ידי מחלקת 

 הביטחון.

המידע הפלילי ותקנת השבים, לחוק המרשם  )ג( 14הואיל וכך, הנני נותן/ת בזאת את הסכמתי מראש, על פי סעיף 

אודותי2019-תשע"ט המצוי  מידע  כל  בנתג"ז  המוסמך  לנציג  תעביר  ישראל  משטרת  כי  הפלילי    י,  במרשם 

 כמשמעותו בחוק זה, בהיקף שהוא זכאי לקבלו עפ"י חוק.

כמו כן, ולמען הסר ספק, ידוע לי כי הסכמתי, כאמור לעיל, פוטרת את המשטרה ואת מקבל המידע ממשלוח הודעה 

 אלי בדבר מסירת המידע אודותיי.

כתב זה יעמוד בתוקפו בתהליכי בדיקת התאמתי לעבודה במסגרתכם ואם אתקבל לעבודה, וכל עוד אהיה מועסק/ת 

 בתפקיד המחייב את הבדיקה או כל עוד אתן שירותים לחברה.

                                           ______________________                   __________________ 

 תאריך                                       חתימה                                           

 

 : נציג מחלקת הביטחון נחתם בפני

     

_________________      ___               ______________________           _________________        _________________ 

 שם פרטי ומשפחה                       מס' זהות                         תאריך                           חתימה      

 

ביום החתימה( חתימת הורה/אפוטרופוס נדרשת בנוסף לחתימת    18למועמד/ת שהינו/ה קטין/ה )כלומר, מתחת לגיל  

 הקטין/ה.

     ________________         ______________________          ____________ 

 תאריך                     שם מלא של ההורה/אפוטרופוס                        חתימה                
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 פרטי עובדים לבדיקת רישום פלילי   - 2מוסף 

 דוגמא למילוי תקין

 

ת"ז  כולל  
 ס"ב מבוקש 

שם משפחה  
 מבוקש 

שם פרטי  
 כתובת מלאה   תאריך לידה  שם אב  מבוקש 

ספרות   9
 מלאות 

אותיות ללא  
 תווים 

אותיות ללא  
 DD/MM/YYYY אותיות ללא תווים  תווים 

  

 דוגמה תקינה  23/09/72 משה ישראל  ישראלי  0123456789

012345678-
9 

 משה ישראל  ישראלי 
23.09.1972 

 דוגמה לא תקינה 
23/9/72 

 הטבלה למילוי 

ת"ז  כולל ס"ב 
 מבוקש

שם משפחה  
 מבוקש

שם פרטי  
 כתובת מלאה   תאריך לידה  שם אב  מבוקש

אותיות ללא   ספרות מלאות  9
 תווים 

אותיות ללא  
 DD/MM/YYYY אותיות ללא תווים  תווים 
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, היעדר זיקה אישית וקרבה משפחתית ועמידה בקוד  עניינים ניגוד היעדר  בדבר התחייבות – נספח ו'
 האתי 

לפרויקטים בתחום הקמת  צמוד להתקשרות בהסכם מסגרת למתן שירותי ניהול ופיקוח  מכרז פומבי

 (  )"המכרז"( INGL/TENDER/2026/40של מערכת הולכת הגז הטבעי )  מערכות חלוקת גז טבעי

  לכבוד

 "(החברה "להלן: )  מבע" לישראל הטבעי הגז נתיבי חברת

 
 בתצהיר והתחייבות זה, תהא למונחים הבאים המשמעות שלצידם:

ופיקוח  :  שם ההסכם גז צמוד  הסכם למתן שירותי ניהול  לפרויקטים בתחום הקמת מערכות חלוקת 

 "(ההסכם)" (INGL/TENDER/2026/40) טבעי

 : _____________________ ח.פ./ע"ר ______________________  שם הספק/הקבלן/היועץ

 (ספק"ה)"

 

 האמור במסמך זה יקרא בלשון יחיד או רבים, לפי העניין. 

 
 ו הח"מ, המשמשים בתפקידים שלהלן אצל הספק: אנ

 __________________________, ת.ז. ________________; תפקיד __________________ 

 __________________________, ת.ז. ________________; תפקיד ___________________ 

 

 כדלקמן:  בשם הספק, בזה   ים ומתחייב/ים/מצהיר

 . הספקמטעם  אתז התחייבותליתן   כיםמוסמהננו  .1

 ניגוד עניינים העדר .2

  לפי,  עבודות  לביצועאו  /ו  שירותים  למתן  הספק  להצעת  בהמשךתצהיר והתחייבות זו ניתנת   .2.1

 .כאמור התחייבות  מכל לגרוע ומבלי, הסכם במסגרת  לחברה"(, העבודות)להלן: " העניין

  על   שיבוצעו  לעבודות  הקשור בכל שהוא עניינים ניגוד מכל להימנע בזאת מתחייבים הרינו .2.2

 . עניינים לניגוד חשש ליצור העלול קשר מכל להימנעמי מטעמה ו  או/ו  החברה בעבור ידינו

 חתימת לקראת  עת בכל, לחברה נמסור אנו, לעיל מהאמור  לגרוע בכך שיהיה ומבלי היתר בין .2.3

 בעל  בהיותנו הקשור מידע כל, החברה ידי על ייקבע אשר במועד ביצועו במהלך או  ההסכם

 או /ו  האנרגיה או/ו  הטבעי הגז משק בתחום העוסק בגוף /בתאגיד דירקטורים /ע" ני /מניות 

 . החברה בעסקי  המתחרה, רלוונטי אחר  גוף כל או/ו התשתיות 

, כלשהו עניינים לניגוד   חשש ליצור עלולים או יוצרים אינם האחרים עיסוקינו  או/ו תפקידינו .2.4

  בעבור   ידינו  על  שיבוצעו  העבודות עם, עסקי ובין מקצועי בין, בעקיפין ובין במישרין בין

  לעבודות  את לבצע ביכולתנו לפגוע כדי האחרים עיסוקינו או בתפקידינו ואין ,החברה

 העבודות  ביצוע כדי תוך עניינים ניגוד היווצרות של במקרה. החברה בעבור ידינו על שיבוצעו

לכל אחד מאלה:   כך על  להודיע  מתחייבים הננו , בישיבות השתתפותנו במהלך  לרבות, לחברה
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 על  לנו כשייוודע מיד ,למנהל הפרויקט/ההסכם, למבקר הפנימי וליועץ המשפטי של החברה

 והמקובלים  הסבירים האמצעים בכל לנקוט מתחייבים אנו, כן כמו. אפשרי עניינים ניגוד

 החברה  להוראות בהתאם ולפעול העניינים  ניגוד להסרת מיידית לדאוג, העניין בנסיבות

   .בחוק וכמתחייב

 לא , 1977- ז"התשל, העונשין חוק לרבות, הדין מכוח עלינו החלים והאיסורים לחובות בנוסף .2.5

 ביצוע  בעת  לרבות ,עת בכל, בעקיפין או /ו   במישרין , נבקש או/ו  נקבל  או /ו   ניתן  לא או/ו  נציע

 של עסקו או/ו   עסקינו או/ו  אדם עבור או/ו   עבורנו, סיבה מכל סיומו לאחר או/ו  זה הסכם

, ערך בעל דבר  כל או /ו   כסף או/ו   זכות או/ו  החלטה  או /ו  המלצה לרבות, הנאה טובת  כל, אחר

 בעקיפין  או/ו  במישרין להשפיע  במטרה  ,אחרת בדרך ובין  רשות של כמעשה  ובין  בהסכם בין

 או/ו  ממנו  הנובעים  הזמנה  או/ו  הסכם  כל  או/ו  ההתקשרות  להליך  בקשר  העבודות  ביצוע על

  החברה עובד   או /ו  בחברה משרה נושא של או  החברה של  מחדל או /ו   מעשה או/ו  החלטה  על

 הזמנה או/ו  הסכם כל או/ו  ההתקשרות  להליך בקשר, אחר גורם כל או/ו  מטעמה מי או/ו

 . ממנו הנובעים

 עובד  או/ו  בחברה משרה נושא עם, בעקיפין או/ו  במישרין, פעולה שיתפנו או/ו  שידלנו לא .2.6

 להליך  הקשור סודי/  חסוי מידע  לקבל מנת  על אחר גורם כל או/ ו  מטעמה מי  או /ו  החברה

 חתימת מועד לאחר כן נעשה לא  וכן, ממנו הנובעים  הזמנה  או/ ו  הסכם  כל  או/ו  התקשרות

  .ההסכם

 עובד  או/ו  בחברה משרה נושא עם, בעקיפין או/ו  במישרין, פעולה שיתפנו או/ו  שידלנו לא .2.7

 או /ו  מלאכותית בצורה מחירים לקבוע במטרה אחר  גורם כל או/ו  מטעמה  מי או /ו  החברה

 .ההסכם חתימת  מועד לאחר כן נעשה לא  וכן, תחרותית לא

 
 לחברה  מטעמו ומי הספק של  משפחתית  קירבהזיקה אישית /  העדר .3

 (: הרלבנטי  את לסמן יש) 

    למי  איןת הספק להליך ההתקשרות )מכל סוג שהוא(,  במסגרת הגשת הצעהריני להצהיר כי  
למי  כלשהי  קירבה משפחתית  של הספק או מי מטעמו זיקה אישית או    ממנהליו ו/או עובדיו

)חברת נתיבי הגז    עובדי החברה מהבאים: לבעלי המניות / חברי ההנהלה / חברי הדירקטוריון,  
לבצע שהספק נדרש  בלבד ומבלי    הספק    , ככל שקיימת כזו על פי ידיעתהטבעי לישראל בע"מ(

 חקירה בעניין.  

  מהבאים: לבעלי המניות, חברי ההנהלה,  למי  כלשהי   קיימת זיקה אישית או קירבה משפחתית
בע"מ(.    עובדי החברהחברי הדירקטוריון,   לישראל  הגז הטבעי  נתיבי  מצורף להצעת  )חברת 

ומה חתהקירבה המשפחתית כאמור כשהיא  הזיקה האישית /  המפרט את    מכתב נפרדהספק  
 הספק. מורשי החתימה של או מנכ"ל  או על ידי הבעלים 

    האתי הקוד .4

האינטרנט של   שבאתר וספקים לקבלנים החברה של האתי הקודאת  הרינו להצהיר כי קראנו והבנו

ריני לאשר כי כל הבא מטעמינו לצורך ביצוע העבודות ומתן  וה  www.ingl.co.ilהחברה בכתובת:  

 ונבצע את העבודות עבור החברה.   במידההם להוראותי בהתאם פעלהשירותים י

https://protect.checkpoint.com/v2/r02/___http:/www.ingl.co.il___.YzJlOmlzcmFlbG5hdHVyYWxnYXNsaW5lc2x0ZDpjOm9mZmljZTM2NV9lbWFpbHNfYXR0YWNobWVudDozNTQ0YzMxYTVmZDJmYzk5Y2YzZDI4YmI4NzM2ZGYwNTo3OmRhZDc6ODY4Y2U4ZDQxZjRlZTE0ZTYxZWIwYjJjZGE1NDdmN2NiMGM3N2IwYmY2NThiMTMyODgyNmMyNGNlNGNmMjYzYTpwOkY6Rg
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   כללי .5

 המשנה קבלני, עובדינו בשם כאמור לעיל   ו והתחייבויותינמתחייבים למלא אחר הצהרותינו    אנו  .5.1

 עם  ההתקשרות בהליך שהיא דרך בכל מעורבים שיהיו מטעמנו ומי סוכנינו, נציגינו, שלנו

  פיו  על השירותים ביצוע העבודות ו/או  לרבות ,ההסכם בביצוע או/ו  )מכל סוג שהוא(  החברה

בסעיף    לעיל  האמורים  כל  לידיעת  זה  מסמך  תוכן  להביא  מתחייבים, ו ממנו הנובעים הזמנה או/ו

 .זה

 בהצהרה הכלול  כלשהו  בעניין  או/ו  בפרט שינוי  כל  על  לחברה  מיידית להודיע  מתחייבים  הננו .5.2

  .זו

 הסכם או דין  כל  הוראות פי על מחובותינו  לגרוע כדי זו והתחייבותנו  בהצהרתנו באמור אין .5.3

       .לחברהו/או מבצע עבודות   שירותים כנותן תפקידנו בתוקף עלינו  החלות 

 הננו מתחייבים למסור הצהרה והתחייבות מעודכנת בכל עת ככל שנדרש לכך על ידי החברה.  .5.4

 והננו , תוכנה את הבנו , חלקיה כל על זו  והתחייבות   הצהרה  היטב קראנו  כי, מצהירים הננו .5.5

 . הוראותיה כל את לקיים מתחייבים

 

 : הספקבאנו על החתום בשם  ולראיה

 תאריך    חתימה א ותפקיד שם מל שם מלא של הספק  

 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

 חתימה  מותאי

_ מס' רישיון _________ מאשר/ת בזאת  ____________________אני הח"מ עו"ד__________

הופיע/ה  _______ __  ביוםכי     _ ______________________________  ברחוב  במשרדיבפני  _ 

__________ מר/גב ת.ז. ____________________ '  באמצעות  עצמו/עצמה  זיהה/זיהתה  _אשר 

אישי(   באופן  לי  )המוכר/ת   / עליו/עליה  מס'____________________  כי  שהזהרתיו/יה  ולאחר 

כן, אישר/ה את   וכי יהיה/תהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה/תעשה  להצהיר אמת 

 . ו בפניוחתם/מה עלי  תצהירו/ה דלעילנכונות 

        

  _________________        

 חתימה וחותמת   
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 התחייבות גורם חיצוני לשמירת סודיות ולאי שימוש במידע פנים  - נספח ז'
]יצורף הנוסח החתום שצורף כחלק מההצעה למכרז[ 
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 ביטוח עריכת  על אישור  - 'נספח ח

 

 
 
 
 
 

 
 

הנפקת האישור  תאריך  אישור קיום ביטוחים 
(DD/MM/YYYY) 

וחריגיה.    הפוליסה , בהתאם למידע המפורט בה. המידע המפורט באישור זה אינו כולל את כל תנאי  בתוקף  ביטוח   פוליסתאישור ביטוח זה מהווה אסמכתא לכך שלמבוטח ישנה  
באישור זה    במקרה של סתירה בין התנאים שמפורטים באישור זה לבין התנאים הקבועים בפוליסת הביטוח יגבר האמור בפוליסת הביטוח למעט במקרה שבו תנאי יחד עם זאת,  

 מיטיב עם מבקש האישור. 
גורמים נוספים   מבקש האישור הראשי*  

הקשורים למבקש 
האישור וייחשבו  
 כמבקש האישור* 

והעיסוק  העסקה אופי המבוטח
 המבוטח*

 * האישור מבקש מעמד

 שם

חברת נתיבי הגז הטבעי לישראל 
משרד  -בע"מ ו/או מדינת ישראל 

הביטחון, לרבות עובדיהם,  
מנהליהם, בעלי מניותיהם וחברי 

הדירקטוריון )אשר כולן יחדיו 
 "( החברהלהלן: "

 שם
 

 אופי העסקה:  שם

 נדל"ן ☐

 שירותים ☒

 אספקת מוצרים ☐

 ______ אחר: ☐
 

 : המבוטח העיסוק
 

 _________________ 
 

 

 משכיר☐

 שוכר☐

 זכיין☐

 קבלני משנה☐

 מזמין שירותים☒

 מזמין מוצרים☐

 ______ אחר: ☐
 

 .ז./ח.פ. ת

513436394 

 ת.ז./ח.פ.  ת.ז./ח.פ. 

 מען

מגדל עתידים, קרית עתידים, ת.ד. 
 6158101, תל אביב 58177

 מען מען

 כיסויים
 סוג הביטוח 

אחריות או   גבולותלפי  חלוקה
 ביטוח  סכומי

מספר  
 הפוליסה***  

נוסח 
ומהדורת  

 *** הפוליסה

תאריך  
 תחילה 

)ניתן להזין 
תאריך  

 רטרואקטיבי( 

תאריך  
 סיום

)ניתן להזין 
תאריך  

 רטרואקטיבי( 

  לכללאחריות  גבול
  /המבוטח  פעילות

 סכום ביטוח  

 וביטול בתוקף נוספים כיסויים מטבע 
 ****   חריגים

 למקרה*  לתקופה  

, 321, 315,  309, 307 ,304 , 302 ₪ 4,000,000   2019ביט   צד ג'
322 ,328 

 350, 328,  319, 309 ₪ 20,000,000   2019ביט   אחריות מעבידים

,  321, 309, 304, 303,  302, 301 ₪ 000,000151,     אחריות מקצועית
325 ,326  ,327 ,328 ,332 (12  

 חודשים( 
כפי שמפורסם על ידי רשות שוק    ג')בכפוף, לשירותים המפורטים בהסכם בין המבוטח למבקש האישור, יש לציין את קוד השירות מתוך הרשימה הסגורה המפורטת בנספח פירוט השירותים 

 (*:ניתן להציג בנוסף גם המלל המוצג לצד הקוד ברשימה הסגורה. ההון, ביטוח וחסכון
030 ,084 

 ביטול/שינוי הפוליסה * 
בדבר השינוי או   האישור למבקשהודעה   משלוח  לאחר יום 30ייכנס לתוקף אלא  לאביטוח,   פוליסת שלביטול   או האישור מבקש לרעת שינוי

 הביטול. 
 חתימת האישור

 המבטח:
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   ערבות נוסח  - 'נספח ט
 

 לכבוד 

 נתיבי הגז הטבעי לישראל בע"מ

 קרית עתידים, מגדל עתידים, תל אביב 

 הנדון: ערבות ביצוע

 

"(, אנו הח"מ  הספק)להלן: "  [והפיקוח  הניהול'  חב  שם  את]הכנס  על פי בקשת _________________   .1

  ____________________ בכתובת  הבנק/הערב[________________,  כתובת  את  ערבים    ]השלם 

"( בערבות אוטונומית ובלתי מותנית בכל תנאי  החברהבזה כלפי נתיבי הגז הטבעי לישראל בע"מ )להלן: "

של ____________ש"ח  לסכום  עד  כל סכום  סכום      לתשלום    [ ההסכםמערך    5%של    בשיעור]הכנס 

  מועד ]הכנס  "(, מהמדד הידוע ביום ______________  המדד צמודים למדד המחירים לצרכן )להלן: "

"  [ההסכם   על  החברה  חתימת )להלן:  בפועל  התשלום  במועד  ידוע  שיהא  המדד  הערבותועד  "( סכום 

מתן שירותי  שהחברה עשויה לדרוש מאת הקבלן בקשר עם ההסכם שבין החברה לקבלן מיום ______ ל

 "(.ההסכם)להלן: " ניהול ופיקוח לפרויקט _______________

ימים מקבלת דרישתכם    7אנו מתחייבים לשלם לכם כל סכום שיידרש על ידכם עד סכום הערבות תוך   .2

הראשונה בכתב, וזאת מבלי שנטיל עליכם לנמק או לבסס את דרישתכם או להוכיחה בכל אופן שהוא,  

. כמו כן, מוסכם בזאת במפורש, כי לא תהיו חייבים  ספקומבלי שנדרוש תחילה סילוק הסכום הנ"ל מה

ו/או לממש בטחונות אחרים    ספקו/או לפנות בדרישה מוקדמת ל  ספקלנקוט בהליכים משפטיים נגד ה

 כתנאי מוקדם לתשלום סכום ערבות זה על ידינו. 

 .אתם זכאים ורשאים לממש את הערבות בדרישה כאמור, מעת לעת, על כל סכום שייקבע על ידכם .3

מתוך סכום הערבות, ובלבד שסך כל הסכומים שיידרשו על ידכם וישולמו על ידנו בגין ערבות זאת לא   .4

יעלו על סכום הערבות. לפיכך, במידה ולא תממשו ערבות זו במלואה בפעם אחת, תישאר ערבות זאת  

 במלוא תוקפה לגבי יתרת סכום הערבות הבלתי ממומשת.

 לעיל.  2אנו נשלם לכם מעת לעת את הסכומים הנדרשים במועד ועל פי הקבוע בסעיף  .5

אנו לא נהיה רשאים לבטל את הערבות מכל סיבה ועילה שהן, וכמו כן, לא נהיה רשאים להימנע מתשלום   .6

על פי כתב ערבות זה מכל סיבה שהיא, והננו מוותרים בזה במפורש ומראש על כל טענה המוענקת לקבלן  

 על פי הדין. 

 כלפיכם והינה בלתי חוזרת, בלתי מותנית ועצמאית.  ספקההערבות אינה מותנית בתוקף החבות של  .7

[  הפרויקט ]יש להשלים מועד של חודשיים לאחר תום תקופת  הערבות תהיה בתוקף עד ליום _________   .8

 ועד בכלל. 

כל דרישה תחת ערבות זו תוגש לבנק בכתב, במהלך שעות העבודה הרגילות עד לתום תוקף הערבות לפי   .9

לעיל. הודעה בכתב כאמור בערבות זו פירושה דרישה או הודעה שתגיע לבנק בדואר או במסירה    7סעיף  

 אישית אך לא בפקסימיליה, טלקס, מברק או דואר אלקטרוני. 
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 ערבות זו ניתנת להסבה על ידיכם לטובת מדינת ישראל. .10

 הליך משפטי בקשר לערבות זו יובא בפני ביהמ"ש המוסמך בתל אביב בלבד.   כל .11
  

 
 בכבוד רב,   

  ________________ 
 הבנק  

 

 ולראייה באנו על החתום: 

 תאריך  חותמת חתימה בר"ת  תפקיד שם מלא 
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 תביעות  ויתור כתב נוסח – נספח י'
 

 לכבוד: 
 חברת נתיבי הגז הטבעי לישראל בע"מ 

 "( נתג"ז)להלן: "  

 ויתור תביעותהנדון: 

"(  החברה המנהלתהרינו להצהיר ולאשר בשם ____________________ ח.פ. _____________ )להלן: "
בגין הסכם בנושא שירותי ניהול ופיקוח    ]השלם סכום חשבון סופי[כי עם קבלת סך של ___________ ₪  

טבעי צמוד   גז  חלוקת  מערכות  הקמת  בתחום  ביום    לפרויקטים  ונתג"ז  המנהלת  החברה  בין  שנחתם 
" )להלן:  ו/או  ההסכם________  טענות  דרישות/או  מטעמה  מי  לכל  ו/או  המנהלת  לחברה  תהיה  לא   ,)"

החברה המנהלת במישרין ו/או    על ידיתביעות מסוג כלשהו בקשר עם ההסכם והעבודות שבוצעו במסגרתו,  
 בעקיפין, כלפי נתג"ז ו/או כלפי כל מי מטעמה. 

  על ידיבכל מקרה שבו למרות האמור לעיל, תוגש דרישה ו/או טענה ו/או תביעה כלפי נתג"ז ו/או מי מטעמה  
קבלני משנה של החברה המנהלת, החברה המנהלת מתחייבת    על ידיחברה המנהלת ו/או מי מטעמה לרבות  

בזאת ומבלי לגרוע מזכויות נתג"ז לפי ההסכם ו/או הדין, לשפות ו/או לפצות את נתג"ז ו/או מי מטעמה בגין  
כל סכום ו/או הפסד ו/או הוצאה שנגרמו למי מהם בקשר עם דרישה ו/או טענה ו/או תביעה כאמור לעיל, מיד  

 ונה של נתג"ז ומבלי שנתג"ז תידרש לנמק את דרישתה בקשר לכך. עם דרישתה הראש

אין בכתב ויתור תביעות זה כדי לגרוע מהוראות ההסכם לרבות בקשר להתחייבויות החברה המנהלת וזכויות  
 נתג"ז לפי ההסכם והדין. 

 

 בשם החברה המנהלת  

 

 שם מלא: __________________  שם מלא: __________________ 

 תפקיד: ___________________  תפקיד: ___________________ 

 חתימה: __________________  חתימה: __________________ 

 חותמת: __________________  חותמת: __________________ 

 תאריך: ____________   תאריך: ____________ 
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 מסמכי ההסכם – נספח יא'

  

 המסמכים הבאים יהוו חלק בלתי נפרד מההסכם:

לפרויקטים בתחום הקמת מערכות חלוקת  צמוד  קשרות בהסכם למתן שירותי ניהול ופיקוח  להתהמכרז   .1

)לא    "(המכרז( שפרסמה החברה )"(INGL/TENDER/2026/40של מערכת הולכת הגז הטבעי    גז טבעי

 . מצורף בעותק קשיח(

 החברה במהלכו.   על ידילמכרז שפורסמו   כל הבהרה ו/או תיקון .2

 . מעת לעת במהלך תקופת ההסכם  הצדדים על ידיאו יחתם כל נספח אחר שנחתם  .3


